TOTAL 2.254.638,59
{ PRAZO 180 DIAS
s MES BASE JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)
Secre?;'T: LneoEdst:aEis::adiﬁ:f?a?s(:rﬂ.tau‘:':n:gg Obras RESPONSAVEL Eliphas Paula L. Filho
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro D: 285.284 - 33
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO més 1 (inicio)
IMOVEL: Conjunto Habitacional Dom Pedro | - ENDERECO: Rua Capit&o Teixeira, n® 18 - Bairro de Realengo - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma Geral.
ORGCAMENTOS: D079.001 a 007/20.
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,5455% 0,5455% 0,5455% 1,0910% 0,5455% 1,6365% 0,5455% 2,1820% 0,5455% 2,7275% 0,3036% 3,0311% 68.341,36] 3,0311%
02 |Canteiro de obra 1,1695% 1,1695% 1,1695% 1,1695% 1,1695% 1,1695% 1,1695% 26.368,49] 1,1695%
03 |Movimento de terra
04 |[Transportes 0,2184% 0,2184% 0,3277% 0,5461% 0,2184% 0,7645% 0,1638% 0,9283% 0,1641% 1,0924% 1,0924% 24.630,13] 1,0924%
05 |Servicos complementares 4,4183% 4,4183% 11,7823% 16,2006% 8,8367% 25,0373% 2,9455% 27,9828% 1,4731% 29,4559% 29,4559% 664.124,40] 29,4559%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parqgues e jardins
10 |Fundagdes
11 |Estruturas
12 [Alvenarias e paredes divisdrias
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8939% 0,8939% 4,4697% 5,3636% 4,4697% 9,8333% 4,4697% 14,3030% 3,5761% 17,8791% 17,8791% 403.109,57] 17,8791%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,0044% 0,0044% 0,0133% 0,0177% 0,0177% 0,0354% 0,0311% 0,0665% 0,0088% 0,0753% 0,0136% 0,0889% 2.004,56] 0,0889%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,5981% 0,5981% 2,3346% 2,9327% 2,3230% 5,2557% 5,2268% 10,4825% 1,1328% 11,6153% 11,6153% 261.884,36] 11,6153%
17 |Pinturas 6,4337% 6,4337% 10,5072% 16,9409% 8,2003% 25,1412% 10,4044% 35,5456% 801.426,76] 35,5456%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,0586% 0,0586% 0,0587% 0,1173% 0,1173% 2.646,79] 0,1173%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacdo publica 0,0022% 0,0022% 0,0023% 0,0045% 102,17] 0,0045%
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 7,85% 7,85% 19,47% 27,32% 22,84% 50,16% 23,95% 74,11% 15,16% 89,27% 10,73% 100,00% 2.254.638,59] 100,00%
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