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180 DIAS

JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL Eliphas Paula L. Filho

ID: 285.284 - 33

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mês 1 (início)

IMÓVEL: Conjunto Habitacional  Dom Pedro I  -  ENDEREÇO: Rua Capitão Teixeira, nº 18 - Bairro de Realengo - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma Geral.

ORÇAMENTOS:  D079.001 a 007/20. 

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,5455% 0,5455% 0,5455% 1,0910% 0,5455% 1,6365% 0,5455% 2,1820% 0,5455% 2,7275% 0,3036% 3,0311% 68.341,36 3,0311%

02 Canteiro de obra 1,1695% 1,1695% 1,1695% 1,1695% 1,1695% 1,1695% 1,1695% 26.368,49 1,1695%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,2184% 0,2184% 0,3277% 0,5461% 0,2184% 0,7645% 0,1638% 0,9283% 0,1641% 1,0924% 1,0924% 24.630,13 1,0924%

05 Serviços complementares 4,4183% 4,4183% 11,7823% 16,2006% 8,8367% 25,0373% 2,9455% 27,9828% 1,4731% 29,4559% 29,4559% 664.124,40 29,4559%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8939% 0,8939% 4,4697% 5,3636% 4,4697% 9,8333% 4,4697% 14,3030% 3,5761% 17,8791% 17,8791% 403.109,57 17,8791%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,0044% 0,0044% 0,0133% 0,0177% 0,0177% 0,0354% 0,0311% 0,0665% 0,0088% 0,0753% 0,0136% 0,0889% 2.004,56 0,0889%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,5981% 0,5981% 2,3346% 2,9327% 2,3230% 5,2557% 5,2268% 10,4825% 1,1328% 11,6153% 11,6153% 261.884,36 11,6153%

17 Pinturas 6,4337% 6,4337% 10,5072% 16,9409% 8,2003% 25,1412% 10,4044% 35,5456% 801.426,76 35,5456%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,0586% 0,0586% 0,0587% 0,1173% 0,1173% 2.646,79 0,1173%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0022% 0,0022% 0,0023% 0,0045% 102,17 0,0045%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 7,85% 7,85% 19,47% 27,32% 22,84% 50,16% 23,95% 74,11% 15,16% 89,27% 10,73% 100,00% 2.254.638,59 100,00%
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