
2.292.285,43

180 DIAS

JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL DALINE LEMOS

ID: 4407020-9

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mês 1 (início)

IMÓVEL:Conjunto Habitacional Rua das Gazelas  -  ENDEREÇO: Rua das Gazelas  - Bairro Realengo - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma Geral.

ORÇAMENTOS:  D080.001 a 007/20 

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 3,1091% 3,1091% 3,1091% 3,1091% 3,1091% 3,1091% 3,1091% 71.271,48 3,1091%

02 Canteiro de obra 0,7591% 0,7591% 0,7591% 0,7591% 0,7591% 0,7591% 0,7591% 17.402,92 0,7591%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,1813% 0,1813% 0,2720% 0,4533% 0,2267% 0,6800% 0,1360% 0,8160% 0,0908% 0,9068% 0,9068% 20.787,13 0,9068%

05 Serviços complementares 5,8316% 5,8316% 10,2054% 16,0370% 11,7012% 27,7382% 1,4201% 29,1583% 29,1583% 29,1583% 668.392,45 29,1583%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,4590% 4,4590% 6,2426% 10,7016% 7,1345% 17,8361% 17,8361% 17,8361% 17,8361% 408.855,55 17,8361%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,0043% 0,0043% 0,0131% 0,0174% 0,0174% 0,0348% 0,0305% 0,0653% 0,0087% 0,0740% 0,0134% 0,0874% 2.004,56 0,0874%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 4,4550% 4,4550% 4,4550% 8,9100% 3,8188% 12,7288% 291.780,55 12,7288%

17 Pinturas 0,1164% 0,1164% 0,0247% 0,1411% 1,0729% 1,2140% 14,1176% 15,3316% 9,4235% 24,7551% 10,5352% 35,2903% 809.041,83 35,2941%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,0577% 0,0577% 0,0577% 0,1154% 0,1154% 2.646,79 0,1154%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0022% 0,0022% 0,0022% 0,0044% 102,17 0,0044%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,46% 14,46% 16,76% 31,22% 20,15% 51,37% 20,22% 71,59% 14,04% 85,63% 14,37% 100,00% 2.292.285,43 100,00%
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