TOTAL 2.292.285,43
{ PRAZO 180 DIAS
e MES BASE JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)
Governo do Estado do Rio de Janerio A
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras RESPONSAVEL DALINE LEMOS
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro ID: 4407020-9
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO més 1 (inicio)
IMOVEL:Conjunto Habitacional Rua das Gazelas - ENDERECO: Rua das Gazelas - Bairro Realengo - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma Geral.
ORGCAMENTOS: D080.001 a 007/20
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 3,1091% 3,1091% 3,1091% 3,1091% 3,1091% 3,1091% 3,1091% 71.271,48] 3,1091%
02 |Canteiro de obra 0,7591% 0,7591% 0,7591% 0,7591% 0,7591% 0,7591% 0,7591% 17.402,92] 0,7591%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,1813% 0,1813% 0,2720% 0,4533% 0,2267% 0,6800% 0,1360% 0,8160% 0,0908% 0,9068% 0,9068% 20.787,13] 0,9068%
05 [Servicos complementares 5,8316% 5,8316% 10,2054% 16,0370% 11,7012% 27,7382% 1,4201% 29,1583% 29,1583% 29,1583% 668.392,45] 29,1583%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundagbes
11 |Estruturas
12 [Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,4590% 4,4590% 6,2426% 10,7016% 7,1345% 17,8361% 17,8361% 17,8361% 17,8361% 408.855,55] 17,8361%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecénicas 0,0043% 0,0043% 0,0131% 0,0174% 0,0174% 0,0348% 0,0305% 0,0653% 0,0087% 0,0740% 0,0134% 0,0874% 2.004,56] 0,0874%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 4,4550% 4,4550% 4,4550% 8,9100% | 3,8188% | 12,7288% 291.780,55| 12,7288%
17 |Pinturas 0,1164% 0,1164% 0,0247% 0,1411% 1,0729% 1,2140% 14,1176% 15,3316% 9,4235% 24,7551% || 10,5352% | 35,2903% 809.041,83] 35,2941%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,0577% 0,0577% 0,0577% 0,1154% 0,1154% 2.646,79] 0,1154%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacé&o plblica 0,0022% 0,0022% | 0,0022% | 0,0044% 102,17] 0,0044%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 14,46% 14,46% 16,76% 31,22% 20,15% 51,37% 20,22% 71,59% 14,04% 85,63% 14,37% 100,00% 2.292.285,43] 100.00%
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