TOTAL 3.444.427,89
{ PRAZO 180 DIAS
e MES BASE JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)
Secre?;'T: LneoEds:alfﬂi:adiﬁr?f?alzlsotrﬂiu‘::r::;g Obras RESPONSAVEL Eduardo Eugenio
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro ID: 4432287-9
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO més 1 (inicio)
IMOVEL: Conjunto Habitacional Zaira Duna - ENDERECO: Rua Carbonita - s/n° - Bairro Bras de Pina - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma Geral.
ORGAMENTOS: D076.001 a 008/20
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,5064% 0,5064% 0,5068% 1,0132% 0,5068% 1,5200% 0,5068% 2,0268% 0,5068% 2,5336% 0,5066% 3,0402% 104.718,00] 3,0402%
02 |Canteiro de obra 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 98.770,41] 2,8675%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,2703% 0,2703% 0,4054% 0,6757% 0,2703% 0,9460% 0,2027% 1,1487% 0,2029% 1,3516% 1,3516% 46.555,80] 1,3516%
05 |Servicos complementares 7,1892% 7,1892% 12,5812% 19,7704% 11,5028% 31,2732% 2,8757% 34,1489% 1,7974% 35,9463% 35,9463% 1.238.146,50] 35,9463%
06 [Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundagbes
11 |Estruturas
12 [Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8916% 0,8916% 4,4583% 5,3499% 5,3500% 10,6999% 3,5667% 14,2666% 3,5669% 17,8335% 17,8335% 614.264,92] 17,8335%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0177% 0,0177% 0,0177% 0,0354% 0,0177% 0,0531% 0,0177% 0,0708% 0,0295% 0,1003% 0,0180% 0,1183% 4.075,78] 0,1183%
15 |InstalagBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,0029% 0,0029% 0,0087% 0,0116% 0,0116% 0,0232% 0,0203% 0,0435% 0,0058% 0,0493% 0,0088% 0,0581% 2.004,56] 0,0581%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 2,0150% 2,0150% 2,0150% 4,0300% 1,7272% 5,7572% 198.304,12] 5,7572%
17 |Pinturas 8,7304% 8,7304% 7,8919% 16,6223% 7,7110% 24,3333% 8,5497% 32,8830% 1.132.632,43] 32,8830%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,0704% 0,0704% 0,0705% 0,1409% 0,1409% 4.853,20] 0,1409%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0014% 0,0014% 0,0015% 0,0029% 102,17] 0,0029%
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 11,75% 11,75% 17,98% 29,74% 26,39% 56,13% 17,16% 73,29% 15,91% 89,20% 10,80% 100,00% 3.444.427,89] 100,00%
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