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JUNHO/20(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL Eduardo Eugenio

ID: 4432287-9

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mês 1 (início)

IMÓVEL: Conjunto Habitacional  Zaira Duna  -  ENDEREÇO: Rua Carbonita - s/nº - Bairro Brás de Pina - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma Geral.

ORÇAMENTOS:  D076.001 a 008/20 

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,5064% 0,5064% 0,5068% 1,0132% 0,5068% 1,5200% 0,5068% 2,0268% 0,5068% 2,5336% 0,5066% 3,0402% 104.718,00 3,0402%

02 Canteiro de obra 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 2,8675% 98.770,41 2,8675%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,2703% 0,2703% 0,4054% 0,6757% 0,2703% 0,9460% 0,2027% 1,1487% 0,2029% 1,3516% 1,3516% 46.555,80 1,3516%

05 Serviços complementares 7,1892% 7,1892% 12,5812% 19,7704% 11,5028% 31,2732% 2,8757% 34,1489% 1,7974% 35,9463% 35,9463% 1.238.146,50 35,9463%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8916% 0,8916% 4,4583% 5,3499% 5,3500% 10,6999% 3,5667% 14,2666% 3,5669% 17,8335% 17,8335% 614.264,92 17,8335%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0177% 0,0177% 0,0177% 0,0354% 0,0177% 0,0531% 0,0177% 0,0708% 0,0295% 0,1003% 0,0180% 0,1183% 4.075,78 0,1183%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,0029% 0,0029% 0,0087% 0,0116% 0,0116% 0,0232% 0,0203% 0,0435% 0,0058% 0,0493% 0,0088% 0,0581% 2.004,56 0,0581%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,0150% 2,0150% 2,0150% 4,0300% 1,7272% 5,7572% 198.304,12 5,7572%

17 Pinturas 8,7304% 8,7304% 7,8919% 16,6223% 7,7110% 24,3333% 8,5497% 32,8830% 1.132.632,43 32,8830%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,0704% 0,0704% 0,0705% 0,1409% 0,1409% 4.853,20 0,1409%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0014% 0,0014% 0,0015% 0,0029% 102,17 0,0029%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,75% 11,75% 17,98% 29,74% 26,39% 56,13% 17,16% 73,29% 15,91% 89,20% 10,80% 100,00% 3.444.427,89 100,00%
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