Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: 09101205 COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS - COE - ENDEREGO: Av. Almirante Frontin, 144 e 628 - Ramos - MUNICIPIO: Rio de Janeiro - RJ

NATUREZA: IMPLANTAGCAO DA DIVISAO DE SAUDE OPERACIONAL

ORCAMENTOS: D068.001 a 004/24.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,4953% 0,4953% 0,2830% 0,7783% 0,2830% 1,0613% 0,2653% 1,3266% 0,2830% 1,6096%
02 |Canteiro de obra 0,4490% 0,4490% 0,8980% 1,3470% 1,3470% 1,3470% 1,3470%
03 |Movimento de terra 0,3193% 0,3193% 0,4470% 0,7663% 0,3831% 1,1494% 0,0638% 1,2132% 0,0640% 1,2772%
04 [Transportes 0,0518% 0,0518% 0,0518% 0,1036% 0,0518% 0,1554% 0,0518% 0,2072% 0,0518% 0,2590%
05 [Servicos complementares 0,6613% 0,6613% 0,8267% 1,4880% 0,8267% 2,3147% 0,8267% 3,1414% 0,8267% 3,9681%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0408% 0,0408% 0,0816% 0,1224% 0,0816% 0,2040%
07 [Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes 0,1090% 0,1090% 0,1090% 0,1090% 0,1090%
11 |Estruturas 5,8865% 5,8865% 5,5595% 11,4460% 5,2325% 16,6785% 5,2325% 21,9110% 3,9243% 25,8353%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0972% 0,0972% 0,1944% 0,2916% 0,3888% 0,6804% 0,3888% 1,0692% 0,3888% 1,4580%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,5581% 0,5581% 0,5536% 1,1117% 0,5264% 1,6381% 0,4991% 2,1372% 0,9439% 3,0811%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3510% 0,3510% 0,3510% 0,7020%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,1999% 0,1999% 0,1999% 0,3998% 0,4499% 0,8497% 0,7498% 1,5995% 0,8498% 2,4493%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,1067% 0,1067% 0,1333% 0,2400% 0,2400% 0,4800% 0,2667% 0,7467% 0,2667% 1,0134%
17 |Pinturas 0,2419% 0,2419%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,0723% 1,0723% 1,0723% 2,1446% 1,3404% 3,4850% 1,3404% 4,8254% 1,7425% 6,5679%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 [lluminacéo publica 0,0011% 0,0011%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 9,90% 9,90% 10,33% 20,23% 9,76% 29,99% 10,13% 40,12% 10,02% 50,14%
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=I
TOTAL
PRAZO 300 DIAS
MES BASE JUN/2023.(SISTEMA DESONERADP)
RESPONSAVEL

1 D.

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,2830% 1,8926% 0,2830% 2,1756% 0,3361% 2,5117% 0,3184% 2,8301% 0,7081% 3,5382% 3,5382%
1,3470% 1,3470% 1,3470% 1,3470% 0,1497% 1,4967% 1,4967%
1,2772% 1,2772% 1,2772% 1,2772% 1,2772% 1,2772%
0,0518% 0,3108% 0,0518% 0,3626% 0,0518% 0,4144% 0,0518% 0,4662% 0,0527% 0,5189% 0,5189%
0,8267% 4,7948% 0,8267% 5,6215% 0,9920% 6,6135% 0,8267% 7,4402% 0,8271% 8,2673% 8,2673%
0,0816% 0,2856% 0,0816% 0,3672% 0,0411% 0,4083% 0,4083% 0,4083% 0,4083%
0,0503% 0,0503% 0,2014% 0,2517% 0,2517%
0,1090% 0,1090% 0,1090% 0,1090% 0,1090% 0,1090%
3,2703% 29,1056% 2,6162% 31,7218% 0,9814% 32,7032% 32,7032% 32,7032% 32,7032%
0,2916% 1,7496% 0,1947% 1,9443% 1,9443% 1,9443% 1,9443% 1,9443%
0,8985% 3,9796% 1,3614% 5,3410% 1,2979% 6,6389% 1,2071% 7,8460% 1,2303% 9,0763% 9,0763%
0,5265% 1,2285% 0,5265% 1,7550% 0,7020% 2,4570% 0,7020% 3,1590% 0,3510% 3,5100% 3,5100%
0,6498% 3,0991% 0,6498% 3,7489% 0,6498% 4,3987% 0,3499% 4,7486% 0,2504% 4,9990% 4,9990%
0,2667% 1,2801% 0,3201% 1,6002% 0,3201% 1,9203% 0,3467% 2,2670% 0,4006% 2,6676% 2,6676%
0,3629% 0,6048% 0,4597% 1,0645% 0,6291% 1,6936% 0,4839% 2,1775% 0,2424% 2,4199% 2,4199%
2,5468% 9,1147% 2,6809% 11,7956% 4,0213% 15,8169% 5,6299% 21,4468% 5,3623% 26,8091% 26,8091%
0,0012% 0,0023% 0,0023% 0,0023% 0,0023% 0,0023% 0,0023%
10,06% 60,20% 10,03% 70,23% 10,02% 80,25% 9,97% 90,22% 9,78% 100,00% 100,00%
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