Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: 09101205 COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS - COE - ENDEREGO: Av. Almirante Frontin, 144 e 628 - Ramos - MUNICIPIO: Rio de Janeiro - RJ

NATUREZA: IMPLANTAGCAO DA DIVISAO DE SAUDE OPERACIONAL

ORCAMENTOS: P068.001 a 004/24.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritorio, laboratdrio e campo 0,5413% 0,5413% 0,3093% 0,8506% 0,3093% 1,1599% 0,2900% 1,4499% 0,3093% 1,7592%
02 [Canteiro de obra 0,4568% 0,4568% 0,9136% 1,3704% 1,3704% 1,3704% 1,3704%
03 |Movimento de terra 0,3544% 0,3544% 0,4962% 0,8506% 0,4253% 1,2759% 0,0708% 1,3467% 0,0711% 1,4178%
04 [Transportes 0,0508% 0,0508% 0,0508% 0,1016% 0,0508% 0,1524% 0,0508% 0,2032% 0,0508% 0,2540%
05 [Servicos complementares 0,6419% 0,6419% 0,8024% 1,4443% 0,8024% 2,2467% 0,8024% 3,0491% 0,8024% 3,8515%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0406% 0,0406% 0,0812% 0,1218% 0,0812% 0,2030%
07 [Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes 0,1113% 0,1113% 0,1113% 0,1113% 0,1113%
11 |Estruturas 5,9533% 5,9533% 5,6226% 11,5759% 5,2918% 16,8677% 5,2918% 22,1595% 3,9689% 26,1284%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1000% 0,1000% 0,2001% 0,3001% 0,4002% 0,7003% 0,4002% 1,1005% 0,4002% 1,5007%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,4583% 0,4583% 0,4583% 0,9166% 0,4583% 1,3749% 0,4583% 1,8332% 0,9166% 2,7498%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3546% 0,3546% 0,3546% 0,7092%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,2042% 0,2042% 0,2042% 0,4084% 0,4596% 0,8680% 0,7660% 1,6340% 0,8682% 2,5022%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,1045% 0,1045% 0,1306% 0,2351% 0,2351% 0,4702% 0,2612% 0,7314% 0,2612% 0,9926%
17 [Pinturas 0,2585% 0,2585%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,0319% 1,0319% 1,0319% 2,0638% 1,2899% 3,3537% 1,2899% 4,6436% 1,6769% 6,3205%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 [lluminacéo publica 0,0012% 0,0012%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 9,90% 9,90% 10,33% 20,23% 9,76% 29,99% 10,13% 40,12% 10,02% 50,14%
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TOTAL
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
‘I D.

300 DIAS

JUN/2023.(SISTEMA PLENO)

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,3093% 2,0685% 0,3093% 2,3778% 0,3673% 2,7451% 0,3480% 3,0931% 0,7737% 3,8668% 3,8668%
1,3704% 1,3704% 1,3704% 1,3704% 0,1524% 1,5228% 1,5228%
1,4178% 1,4178% 1,4178% 1,4178% 1,4178% 1,4178%
0,0508% 0,3048% 0,0508% 0,3556% 0,0508% 0,4064% 0,0508% 0,4572% 0,0508% 0,5080% 0,5080%
0,8024% 4,6539% 0,8024% 5,4563% 0,9629% 6,4192% 0,8024% 7,2216% 0,8028% 8,0244% 8,0244%
0,0812% 0,2842% 0,0812% 0,3654% 0,0409% 0,4063% 0,4063% 0,4063% 0,4063%
0,0491% 0,0491% 0,1967% 0,2458% 0,2458%
0,1113% 0,1113% 0,1113% 0,1113% 0,1113% 0,1113%
3,3074% 29,4358% 2,6459% 32,0817% 0,9926% 33,0743% 33,0743% 33,0743% 33,0743%
0,3001% 1,8008% 0,2002% 2,0010% 2,0010% 2,0010% 2,0010% 2,0010%
0,9166% 3,6664% 1,3749% 5,0413% 1,3749% 6,4162% 1,3749% 7,7911% 1,3755% 9,1666% 9,1666%
0,5320% 1,2412% 0,5320% 1,7732% 0,7093% 2,4825% 0,7093% 3,1918% 0,3549% 3,5467% 3,5467%
0,6639% 3,1661% 0,6639% 3,8300% 0,6639% 4,4939% 0,3574% 4,8513% 0,2558% 5,1071% 5,1071%
0,2612% 1,2538% 0,3135% 1,5673% 0,3135% 1,8808% 0,3396% 2,2204% 0,3923% 2,6127% 2,6127%
0,3878% 0,6463% 0,4913% 1,1376% 0,6723% 1,8099% 0,5171% 2,3270% 0,2588% 2,5858% 2,5858%
2,4509% 8,7714% 2,5799% 11,3513% 3,8698% 15,2211% 5,4178% 20,6389% 5,1603% 25,7992% 25,7992%
0,0013% 0,0025% 0,0025% 0,0025% 0,0025% 0,0025% 0,0025%
10,06% 60,20% 10,03% 70,23% 10,02% 80,25% 9,97% 90,22% 9,78% 100,00% 100,00%

Pagina 2/2



