
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                    Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 09101188 INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP-  ENDEREÇO: RUA FRANCISCO EUGÊNIO - N. 46 - SÃO CRISTÓVÃO -  RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL E CLIMATIZAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP.

ORÇAMENTO:  D017.001 a 008/24.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,4690% 0,4690% 0,4690% 0,9380% 0,4690% 1,4070% 0,4690% 1,8760% 0,4690% 2,3450%

02 Canteiro de obra 0,2258% 0,2258% 0,1505% 0,3763% 0,1505% 0,5268% 0,1505% 0,6773% 0,1505% 0,8278%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0292% 0,0292% 0,0292% 0,0584% 0,0292% 0,0876% 0,0292% 0,1168% 0,0292% 0,1460%

05 Serviços complementares 1,0276% 1,0276% 0,8221% 1,8497% 0,8221% 2,6718% 0,8221% 3,4939% 0,8221% 4,3160%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0262% 0,0262% 0,0524% 0,0786% 0,0524% 0,1310% 0,0524% 0,1834% 0,0655% 0,2489%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8208% 0,8208% 0,8208% 1,6416% 0,8208% 2,4624% 0,8208% 3,2832%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3283% 0,3283% 0,6566% 0,9849% 0,6566% 1,6415% 0,6566% 2,2981%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,2466% 0,2466% 0,4932% 0,7398% 0,4932% 1,2330% 0,4932% 1,7262% 0,6165% 2,3427%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,1872% 0,1872% 0,1872% 0,3744% 0,1872% 0,5616% 0,2341% 0,7957%

17 Pinturas 0,4492% 0,4492% 0,4492% 0,8984%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 4,1538% 4,1538% 4,1538% 8,3076% 4,1538% 12,4614% 4,1538% 16,6152% 4,1538% 20,7690%

19 Equipamentos 0,0247% 0,0247% 0,0247% 0,0494% 0,0247% 0,0741% 0,0247% 0,0988% 0,0247% 0,1235%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 6,20% 6,20% 7,53% 13,73% 7,86% 21,59% 8,31% 29,90% 8,50% 38,40%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

                  Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE NOV./2023 - (PREÇO EMOP DESONERADO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 09101188 INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP-  ENDEREÇO: RUA FRANCISCO EUGÊNIO - N. 46 - SÃO CRISTÓVÃO -  RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL E CLIMATIZAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP.

ORÇAMENTO:  D017.001 a 008/24.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4690% 2,8140% 0,3130% 3,1270% 3,1270% 3,1270% 3,1270% 3,1270% 3,1270% 3,1270%
0,1505% 0,9783% 0,1505% 1,1288% 0,1505% 1,2793% 0,1505% 1,4298% 0,1505% 1,5803% 0,1505% 1,7308% 0,1509% 1,8817% 1,8817%

0,0292% 0,1752% 0,0292% 0,2044% 0,0292% 0,2336% 0,0292% 0,2628% 0,0292% 0,2920% 0,0292% 0,3212% 0,0364% 0,3576% 0,3576%
0,8221% 5,1381% 0,8221% 5,9602% 0,8221% 6,7823% 0,8221% 7,6044% 0,8221% 8,4265% 0,8221% 9,2486% 1,0281% 10,2767% 10,2767%

0,0787% 0,3276% 0,0655% 0,3931% 0,0655% 0,4586% 0,0655% 0,5241% 0,0655% 0,5896% 0,0524% 0,6420% 0,0139% 0,6559% 0,6559%
0,8208% 4,1040% 1,0261% 5,1301% 1,0261% 6,1562% 1,0261% 7,1823% 1,0261% 8,2084% 1,0261% 9,2345% 1,0266% 10,2611% 10,2611%
0,6566% 2,9547% 0,8208% 3,7755% 0,8208% 4,5963% 0,8208% 5,4171% 0,8208% 6,2379% 0,8208% 7,0587% 1,1493% 8,2080% 8,2080%
0,6165% 2,9592% 0,6165% 3,5757% 0,6165% 4,1922% 0,6165% 4,8087% 0,6165% 5,4252% 0,6165% 6,0417% 0,1236% 6,1653% 6,1653%
0,2341% 1,0298% 0,2341% 1,2639% 0,2809% 1,5448% 0,2809% 1,8257% 0,2341% 2,0598% 0,2341% 2,2939% 0,0471% 2,3410% 2,3410%
0,4492% 1,3476% 0,4492% 1,7968% 0,8985% 2,6953% 0,4492% 3,1445% 0,4492% 3,5937% 0,4492% 4,0429% 0,4498% 4,4927% 4,4927%
4,1538% 24,9228% 4,1538% 29,0766% 4,1538% 33,2304% 4,1538% 37,3842% 4,1538% 41,5380% 4,1538% 45,6918% 6,2308% 51,9226% 51,9226%
0,0309% 0,1544% 0,0309% 0,1853% 0,0247% 0,2100% 0,0247% 0,2347% 0,0247% 0,2594% 0,0247% 0,2841% 0,0258% 0,3099% 0,3099%

8,51% 46,91% 8,71% 55,62% 8,89% 64,51% 8,44% 72,95% 8,40% 81,35% 8,38% 89,73% 10,27% 100,00% 100,00%

                                                    Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.
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