
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                                    Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 09101188 INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP-  ENDEREÇO: RUA FRANCISCO EUGÊNIO - N. 46 - SÃO CRISTÓVÃO -  RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL E CLIMATIZAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP.

ORÇAMENTO:  P017.001 a 008/24.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,5062% 0,5062% 0,5062% 1,0124% 0,5062% 1,5186% 0,5062% 2,0248% 0,5062% 2,5310%

02 Canteiro de obra 0,2194% 0,2194% 0,1463% 0,3657% 0,1463% 0,5120% 0,1463% 0,6583% 0,1463% 0,8046%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0283% 0,0283% 0,0283% 0,0566% 0,0283% 0,0849% 0,0283% 0,1132% 0,0283% 0,1415%

05 Serviços complementares 1,0433% 1,0433% 0,8346% 1,8779% 0,8346% 2,7125% 0,8346% 3,5471% 0,8346% 4,3817%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0261% 0,0261% 0,0523% 0,0784% 0,0523% 0,1307% 0,0523% 0,1830% 0,0654% 0,2484%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,8142% 0,8142% 0,8142% 1,6284% 0,8142% 2,4426% 0,8142% 3,2568%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3183% 0,3183% 0,6367% 0,9550% 0,6367% 1,5917% 0,6367% 2,2284%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,2465% 0,2465% 0,4931% 0,7396% 0,4931% 1,2327% 0,4931% 1,7258% 0,6164% 2,3422%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,1849% 0,1849% 0,1849% 0,3698% 0,1849% 0,5547% 0,2311% 0,7858%

17 Pinturas 0,4739% 0,4739% 0,4739% 0,9478%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 4,1357% 4,1357% 4,1357% 8,2714% 4,1357% 12,4071% 4,1357% 16,5428% 4,1357% 20,6785%

19 Equipamentos 0,0248% 0,0248% 0,0248% 0,0496% 0,0248% 0,0744% 0,0248% 0,0992% 0,0248% 0,1240%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 6,23% 6,23% 7,54% 13,77% 7,86% 21,63% 8,33% 29,96% 8,52% 38,48%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

                  Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE NOV./2023 - (PREÇO EMOP PLENO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 09101188 INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP-  ENDEREÇO: RUA FRANCISCO EUGÊNIO - N. 46 - SÃO CRISTÓVÃO -  RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONCLUSÃO DA REFORMA GERAL E CLIMATIZAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO - IMLAP.

ORÇAMENTO:  P017.001 a 008/24.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,5062% 3,0372% 0,3377% 3,3749% 3,3749% 3,3749% 3,3749% 3,3749% 3,3749% 3,3749%
0,1463% 0,9509% 0,1463% 1,0972% 0,1463% 1,2435% 0,1463% 1,3898% 0,1463% 1,5361% 0,1463% 1,6824% 0,1464% 1,8288% 1,8288%

0,0283% 0,1698% 0,0283% 0,1981% 0,0283% 0,2264% 0,0283% 0,2547% 0,0283% 0,2830% 0,0283% 0,3113% 0,0348% 0,3461% 0,3461%
0,8346% 5,2163% 0,8346% 6,0509% 0,8346% 6,8855% 0,8346% 7,7201% 0,8346% 8,5547% 0,8346% 9,3893% 1,0444% 10,4337% 10,4337%

0,0785% 0,3269% 0,0654% 0,3923% 0,0654% 0,4577% 0,0654% 0,5231% 0,0654% 0,5885% 0,0523% 0,6408% 0,0135% 0,6543% 0,6543%
0,8142% 4,0710% 1,0178% 5,0888% 1,0178% 6,1066% 1,0178% 7,1244% 1,0178% 8,1422% 1,0178% 9,1600% 1,0187% 10,1787% 10,1787%
0,6367% 2,8651% 0,7959% 3,6610% 0,7959% 4,4569% 0,7959% 5,2528% 0,7959% 6,0487% 0,7959% 6,8446% 1,1152% 7,9598% 7,9598%
0,6164% 2,9586% 0,6164% 3,5750% 0,6164% 4,1914% 0,6164% 4,8078% 0,6164% 5,4242% 0,6164% 6,0406% 0,1241% 6,1647% 6,1647%
0,2311% 1,0169% 0,2311% 1,2480% 0,2774% 1,5254% 0,2774% 1,8028% 0,2311% 2,0339% 0,2311% 2,2650% 0,0468% 2,3118% 2,3118%
0,4739% 1,4217% 0,4739% 1,8956% 0,9478% 2,8434% 0,4739% 3,3173% 0,4739% 3,7912% 0,4739% 4,2651% 0,4743% 4,7394% 4,7394%
4,1357% 24,8142% 4,1357% 28,9499% 4,1357% 33,0856% 4,1357% 37,2213% 4,1357% 41,3570% 4,1357% 45,4927% 6,2041% 51,6968% 51,6968%
0,0310% 0,1550% 0,0310% 0,1860% 0,0248% 0,2108% 0,0248% 0,2356% 0,0248% 0,2604% 0,0248% 0,2852% 0,0251% 0,3103% 0,3103%

8,53% 47,01% 8,71% 55,72% 8,89% 64,61% 8,42% 73,03% 8,38% 81,41% 8,36% 89,77% 10,23% 100,00% 100,00%
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                                                    Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.
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