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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

MINUTA
PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: IMLAP - INSTITUTO MEDICO LEGAL AFRANIO PEIXOTO
ENDERECO: AV. FRANCISCO BICALHO N° 300, CENTRO
MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
CODIGO DO IMOVEL: 09.403.008
PROPOSTA: P017/2024 - SISTEMA PLENO, e

D017/2024 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTO: P017.001/24 a 008/24 - SISTEMA PLENO, e
D017.001/24 a 008/24 - SISTEMA DESONERADO

ORCAMENTISTAS: WELLINGTON DE ALMEIDA - 0044050879

NATUREZA DOS SERVICOS: CONCLUSAO DA REFORMA GERAL E CLIMATIZACAO DO
INSTITUTO MEDICO LEGAL AFRANIO PEIXOTO - IMLAP

1. OBJETO

1.1. Contratacdo da Conclusao da Reforma Geral e Climatizacao do Instituto Médico Legal
Afranio Peixoto - IMLAP, localizado na Avenida Francisco Bicalho, n° 300, Centro - R.J - Rio de
Janeiro.

1.2. O objeto da licitacdo refere-se a contratacdo de empresa de engenharia com know-how para a
Conclusao da Reforma Geral e Climatizacido do Instituto Médico Legal Afranio Peixoto -
IMLAP.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projeto
Basico.

2. TIPO DE CONTRATACAO
2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado é o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e segurancga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucio:



Sera adotado o regime de execucdo de Empreitada por Pre¢co Unitario, por ndo ser possivel definir
precisamente 0s quantitativos necessarios para a execucao contratual.

2.3. Modo de disputa: (X) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

A presente contratacdo justifica-se em face da rescisao amigavel promovida sobre os servigos inicialmente
contratados para este mesmo fim, o qual, por sua vez, baseava-se no fato de o imovel em questdo
apresentar algumas deficiéncias nos sistemas de instalagdes elétricas, de instalacdes hidrossanitarias e
protecdo contra descargas atmosféricas - SPDA. Sendo assim, ¢ fundamental que as obras sejam
concluidas no intuito de restabelecer a integridade das funcdes para as quais a edificacao se destina.

4. DESCRICAO DO IMOVEL
4.1. LOCALIZACAO: Av. Francisco Bicalho n°300, Centro - Rio de Janeiro

4.2 ESPECIFICACOES: A unidade onde deverdo ser executados os servigos, objeto do presente
Projeto Bésico, denominado “IMLAP - Instituto Médico Legal Afranio Peixoto” ¢ um imovel
composto de sub-solo mais trés (03) pavimentos, estruturados em concreto armado e alvenaria de
tijolos ceramicos, com revestimentos de fachadas executados em vidros e pastilhas. Possui
internamente diversas salas administrativas, salas de necropsia, laboratérios, subestagao de energia,
grupo gerador de energia, drea externa, sanitarios, diversos consultdrios e salas de atendimento.

5. DOS PRAZOS

5.1 O prazo de vigéncia do contrato ¢ de S10 (quinhentos e dez) dias, podendo ser prorrogado por
interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n°® 13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execuc¢ao dos servicos ¢ de360 (trezentos e sessenta) dias corridos e
ininterruptos contados a partir da emissdo da ordem de inicio dos servicos, respeitando-se o
cronograma fisico-financeiro que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS
6.1. - Servigo de recuperacgdo de fachadas;
6.2. - Execucao de novo piso e rodapé¢ de alta resisténcia;
6.3. - Execucao de novo forro;
6.4. - Novas portas em ABS rigido de alto impacto;
6.5. - Novos bate macas em chapa xadrez;
6.6. - Substitui¢do ou recuperacao das portas danificadas;
6.7. - Execucdo de dutos para novo sistema de ar condicionado;
6.8. - Execucdo de impermeabilizagdes;
6.9. - Execucao de nova cobertura em acrilico e recuperagao da cobertura existente;
6.10. - Pinturas;
6.11.- Novo sistema de climatizacao;

6.12. - Novo sistema de lavador de gases e esterilizagao;



6.13. - Novos quadros de energia;
6.14. - Execucao de rodapé de fibrocimento fixados no drywall;
6.15 - Execugao do sistema de SPDA;

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao se vislumbra a execugdao de novos Projetos Executivos, além dos existentes, para este Projeto
Basico.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més de
novembro de 2023.

Observacoes:

I. A medigdo dos itens constantes dos Org¢amentos P017.008/24 e DO017.008/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, deverd ter seus
quantitativos determinados apos apropriagdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execugao dos servigos;

2. O item de “Administracdo Local”, previsto no codigo 01.090.0846-6 do Orgamento
P017.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0846-G do Org¢amento D017.001/24 (Sistema
Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigcos executados,
que poderd ser consultado no Orgcamento n° 4010.001/24 (Sistema Pleno), e Or¢amento n°
3010.001/24 (Sistema Desonerado).

9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-1oxPo
To

Onde:
R = Valor do reajustamento

Io = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacdo da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Or¢amentéria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medi¢ao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicacdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual sera autuado em Processo Administrativo proprio.



9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (Io).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento
contratual, comprovante de prestacao de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do nao adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigacgdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao
adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementacdo ou recomposi¢ao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisao administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servi¢os de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participacao de
Consorcios.

12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Bésico. Diante da natureza dos servicos
previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO

13.1. Fica vedada a subcontratacdo total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servicos deverdo ser executados em conformidade com as orientacdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n° 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:

14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario,



mantendo as condi¢des originais.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizacao de recursos materiais;
i1. Redugdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;
i1i. Adocdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinac¢do adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construcao civil.

15. VISITA TECNICA

15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitacdo. As visitas fisicas para a realizagdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horérios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitacdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizacdo da visita técnica, apresentard declaracdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela nao realizacdo da visita e que ndo utilizara desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO
16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacdo e licencas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Basico;

e) Devera ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execu¢do do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevancia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n® 13.303/2016:

| Item ” Descri¢ao “ Unidade “ Y% ‘




01 Sistema de ar condicionado central, com capacidade minima de 120 TRs; u 34,29

Sistema de exaustdao mecanica, com vazao minima de 12.500 m3/h, com
02 caracteristicas semelhantes ao especificado em relatorio, conforme index U 15,32
SEI 36836691 e SE1 47770109

18. REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-
OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL

18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagdo no ramo de
atividade

compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Basico;

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnica Operacional, mediante a comprovagao da licitante
de desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitagdo, por meio de
atestado (s) fornecido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado

da (s) respectiva (s) Certidao (des) de Acervo Técnico (s) (CAT), que comprove (m) servigos
de caracteristicas similares, limitadas as parcelas de maior relevancia e valor significativo,
abaixo discriminadas.

18.2. QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL

18.2.1. Atestado (s) de Capacidade Técnico Profissional, mediante a comprovacao da licitante
possuir em seu quadro, na data prevista para apresentaciao da proposta, profissional(is) de nivel
superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade
técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s) respectiva(s)
Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado
para 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas técnicas similares as do
objeto da presente licitacdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo
abaixo discriminadas:

Item || Descri¢ao “ Unidade “ Quant. ‘

Sistema de ar condicionado central, com capacidade minima de 120 U 1.00

01 TRs;

Sistema de exaustdo mecanica, com vazdo minima de 12.500
02 m3/h, com caracteristicas semelhantes ao especificado em relatorio, u 1,00
conforme index SEI 36836691 ¢ SEI 47770109

Reforma em edificagdo com as caracteristicas semelhantes as do

2
objeto da licitagdo m 3.045,00

03

18.2.2. A licitante devera comprovar possuir em seu quadro de profissionais, através da
Certiddo de Registro do CREA ou CAU, na data prevista para apresentacdo da proposta,
profissional de engenharia mecanica devidamente registrado e habilitado na Geréncia de
Engenharia Mecanica (GEM-RioLuz), o6rgdo pertencente a Prefeitura da Cidade do Rio de
Janeiro.

18.2.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou




economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execugao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderao ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serio executadas sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente,
primando pela qualidade e a boa técnica dos servigos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos objeto do
contrato. A substituicdo do Responsdvel Técnico podera ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
19.1. Constituem obrigagdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informag¢des e demais elementos que possuir, pertinentes a
execucdo do presente contrato;

I11. exercer a gestdo e a fiscaliza¢do do contrato;
IV. receber provisoéria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo unico, do art. 11, da Lei n° 8.212/1991, da comprovacao de
regularidade fiscal em relagao aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do
Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicagdo escrita da CONTRATADA, apo6s parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovacgao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentacdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato serd recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, ap6s parecer circunstanciado da Comissao depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar &8 CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execugdo dos servicos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer 8 CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestacao
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funcionarios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA



20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execugdo do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificagdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duracao deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, as condigdes de
habilitacdo e qualifica¢do exigidas para participagdo na licitacdo;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execu¢ao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucao do objeto
deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para o CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdao do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinacdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os Onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias,
trabalhistas e previdenciarias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolida¢ao das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdoes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢do dos servigos pelo cumprimento das Normas de
Seguranca ¢ Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituicao
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execug¢ao de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execugdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.® 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos € as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.® 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo méximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigagdo condigdo para a liberagdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrio a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodag¢ao da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;



XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢des e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizacio do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislagao
pertinente, onde se observe a marcagdo do campo “declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante
do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n°® 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e
na aplicacao efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administracdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até¢ 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n°®7.753, de 17/10/2017.

XXIII. E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a poluigio
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolu¢cao N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecugao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradagdo ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corregao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em
decorréncia da execucao dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as agdes, como boas praticas na prestagao de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Redugdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;

¢) Destinag¢do adequada dos residuos gerados nas atividades diarias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestio de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessionarias de servigos
publicos as ligagdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execugdo do servico e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacao
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugdo dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatéorio onde especifique, dimensione e situe cada



servigo, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edifica¢des, equipamentos ¢ instalagdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, e apos a execu¢do (mostrando as transformacgdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagao das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera um Diario de Obras, que sera preferencialmente eletronico
e estard vinculado a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela
Resolucio CONFEA n° 1.094/2017. No Diario de Obras, ou documento equivalente, serdo
obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsao da conclusdao da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdao de execucao, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restricdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execucgdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato sera acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdao de
Gestao e Fiscalizacdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.

21.2. A Comissao de Gestao e Fiscalizacao devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigacdes.

21.3. No Diario de Obras, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local dos servigos, a
Comissao de Gestao e Fiscalizagdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificagoes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricdes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

f) A determinagdo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificacdes;
g) Outros fatos ou observagdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;
h) Ao final da obra, o Diério de Obras referido sera de propriedade do CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscaliza¢dao devera executar, mensalmente, a medicao dos servigos,
baseada no relatorio apresentado pela CONTRATADA.



22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medi¢do serd executada mensalmente, apds a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscaliza¢do quanto a realizagdo das etapas e servicos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execucgdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo,
obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovacao pela Comissdo de Gestao
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucao dos servigos, total ou parcial, a execu¢do imperfeita, a mora na execucdo, ou
qualquer inadimplemento ou infracdo contratual, sujeitarda a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverdo ser graduadas de
acordo com a gravidade da infragdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo tempordria da participacao em licitagdo e impedimento de contratar com a EMOP,
por prazo nao superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensdo temporaria do direito de participar em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade

23.2. A sancao administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposi¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP.

23.6. A suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 sera
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da
EMOP-RJ.

23.7. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administracao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da EMOP, devendo ser submetida a

apreciacdo do Secretario de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo tnico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicacdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipotese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-4 o direito ao
contraditério e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS



24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Bésico obedecerd aos seguintes

critérios:

Categoria de Descri¢ao do Evento Conseque~n ca Consequéncia na Execuc¢ao L
2 . na Execucio do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . do Objeto .
Objeto Risco
Definir reunides
periodicas visando
‘ Fatos rqtardadores ou AtrasoN na | manter comunicagao EMOP, SEPOL ¢
Operacional | que impecam  a | execu¢do do | sobre tratamento de
~ . . . CONTRATADA
execugdo do Contrato. | objeto. impedimentos para
execugao e resolucao de
conflitos.
Eventos naturais e Propor agdes para lidar
outros, ndo | Aumento de | com as consequéncias
controlaveis ou | custo  e/ou | desses eventos. EMOP o
Operacional | imprevisiveis, que | atraso _ m Comunicar 2| CONTRATADA
possam comprometer | execucdo do | SEPOL caso existam
a execucao dos | objeto. impactos no prazo e/ou
Servigos. custo.
Definir reunides
periddicas visando
' Comgmcagao Atraso~ na | manter comunicagio EMOP, SEPOL e
Operacional | deficiente entre as | execucdo do | sobre 0 projeto,
. . ! CONTRATADA
partes objeto. incluindo tratamento de
davidas e resolugdo de
conflitos.
Amblente de tr'al'aalho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional inseguro, - propiciando execugdo do | seguranca do trabalho EMOP ¢
a ocorréncia de . : CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar o0 avango
mobilizacao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar
L . . EMOP e
Técnico recursos humanos e/ou | execucdo do | desvios e propor
. . . ! CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a SEPOL da
Falta de | Atraso  no | necessidade urgente da
descentralizagdo  de | cronograma descentralizacdo de
Tempo e | crgdito  prevista no | gq Obra. | crédito. Emitir termo | EMOP e SEPOL
Qualidade Termo de Cooperagdo | Pparalisacio aditivo de suspensdo de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,

rescisdo contratual.




Oficializar a SEPOL
Atraso ou falta de | Atraso no anZirsllec:ige urgente dj:
Tempo e pagamento das | cronograma If)at%lras/notas fiscais de
Q alI; dad faturas/notas fiscais de | da Obra. redit Emitir  term EMOP e SEPOL
4 © responsabilidade  da | Paralisacdo crecito. 1ermo
SEPOL da Obra aditivo de suspensdo de
' ' contagem de prazo ou,
rescisao contratual.
Atraso na Treinamento da Mao-de-
Tempo © | Acidente de trabalho execucao dos Obra, Ut1lizagao de EI.)I’ CONTRATADA
Qualidade servico Organizagao do canteiro
¢ de obras
Fatos retardadores ou
que ~1mpedem a1 Aumento do
Tempo e | SXecusao do Contrato custo do | Planejamento
Qualidade proprios  de riscos roduto e/ou | Empresarial CONTRATADA
ordinario da atividade | © : P
. do servico
empresarial ou da
execucao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Bésico foi elaborado em conformidade com a Resolugdo CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdao Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitacoes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associacao
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP, entre outras:

e Instrugdes e resolugdes dos o6rgaos do sistema CREA/CAU;

e (Codigo, Leis, Decretos, Portarias ¢ Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessionarias locais de servi¢os, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitéria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de definigao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdao dos pregos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto sera recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagdo/EMOP do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servigo, assinado pela




contratada e representantes da EMOP (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP;

27.2. O objeto sera recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servico, assinado pela contratada e representantes da EMOP
(Fiscal e Gestor de Obra), apos o decurso do prazo de observacdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigo, nem ético profissional pela perfeita execu¢ao nos
limites estabelecidos pelo Cédigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demantante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP, através da Comissdo de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do 6érgao
descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgao de prédios novos, junto com o
mencionado termo sera efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execuc¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP rejeitard, no todo ou em parte, a obra, o servico ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:

e Planilha or¢amentaria
e Cronograma Fisico — Financeiro

29. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO

Eng® Sergio Marques Fabiano Alves
Assessor - DIROB
ID: 2850324-4
CREA/RIJ: 30.347/D

Eng° Diego Scovino Iorio
Coordenador de Obras - DIROB
ID: 4430102-2
CREA/RJ: 2011132363
Rio de Janeiro, de de 2023.
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