
180 DIAS

JUNHO/22 (SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: MERCADO DO PRODUTOR AgroRJ - CARDOSO MOREIRA -  Endereço: Rua Edmar Ferreira de Medeiros, esquina com Rua Alice Monção  -  Município: Cardoso Moreira.

NATUREZA:  Construção do Mercado do Produtor Agro de Cardoso Moreira.

ORÇAMENTOS:   P129.001 a 006/22.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 3,0073% 3,0073% 3,0073% 6,0146% 4,0098% 10,0244% 4,0098% 14,0342% 3,0073% 17,0415% 3,0078% 20,0493% 20,0493%

02 Canteiro de obra 1,4396% 1,4396% 1,4396% 1,4396% 1,4396% 1,4396% 0,3599% 1,7995% 1,7995%

03 Movimento de terra 1,2124% 1,2124% 0,3032% 1,5156% 1,5156% 1,5156% 1,5156% 1,5156% 1,5156%

04 Transportes 0,0864% 0,0864% 0,0918% 0,1782% 0,0918% 0,2700% 0,0918% 0,3618% 0,0918% 0,4536% 0,0864% 0,5400% 0,5400%

05 Serviços complementares 0,9146% 0,9146% 0,9718% 1,8864% 0,9718% 2,8582% 0,9718% 3,8300% 0,9718% 4,8018% 0,9147% 5,7165% 5,7165%

06 Galerias, drenos e conexos 0,1329% 0,1329% 0,0886% 0,2215% 0,2215% 0,2215% 0,2215% 0,2215%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,5361% 0,5361% 1,0723% 1,6084% 1,6085% 3,2169% 1,0723% 4,2892% 0,5361% 4,8253% 0,5365% 5,3618% 5,3618%

09 Serviços de parques e jardins 0,1138% 0,1138% 0,3416% 0,4554% 0,6833% 1,1387% 0,4555% 1,5942% 0,4555% 2,0497% 0,2280% 2,2777% 2,2777%

10 Fundações 1,1814% 1,1814% 4,7257% 5,9071% 5,9071% 5,9071% 5,9071% 5,9071% 5,9071%

11 Estruturas 2,1862% 2,1862% 6,5588% 8,7450% 8,7451% 17,4901% 4,3728% 21,8629% 21,8629% 21,8629% 21,8629%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,7282% 0,7282% 1,4565% 2,1847% 0,2428% 2,4275% 2,4275% 2,4275% 2,4275%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,5475% 1,5475% 3,0950% 4,6425% 3,0950% 7,7375% 1,5475% 9,2850% 1,0317% 10,3167% 10,3167%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3066% 0,3066% 0,6132% 0,9198% 0,9198% 1,8396% 0,9198% 2,7594% 0,3067% 3,0661% 3,0661%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,2632% 0,2632% 0,5264% 0,7896% 0,6580% 1,4476% 0,5264% 1,9740% 0,3948% 2,3688% 0,2633% 2,6321% 2,6321%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,8774% 0,8774% 1,3161% 2,1935% 3,5096% 5,7031% 1,7548% 7,4579% 1,3162% 8,7741% 8,7741%

17 Pinturas 0,0820% 0,0820% 0,3282% 0,4102% 0,4923% 0,9025% 0,4923% 1,3948% 0,2463% 1,6411% 1,6411%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,4835% 0,4835% 0,4835% 0,9670% 1,2089% 2,1759% 1,2089% 3,3848% 1,4508% 4,8356% 4,8356%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,0029% 0,0029% 0,0008% 0,0037% 0,0037%

21 Iluminação pública 0,4200% 0,4200% 0,3150% 0,7350% 0,3150% 1,0500% 1,0500%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 10,94% 10,94% 21,76% 32,70% 24,15% 56,85% 21,39% 78,24% 11,70% 89,94% 10,06% 100,00% 100,00%
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