Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: MERCADO DO PRODUTOR AgroRJ - CARDOSO MOREIRA - Endereco: Rua Edmar Ferreira de Medeiros, esquina com Rua Alice Mong&o - Municipio: Cardoso Moreira.
NATUREZA: Construgcédo do Mercado do Produtor Agro de Cardoso Moreira.

ORCAMENTOS: P129.001 a 006/22.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

JUNHO/22 (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 3,0073% 3,0073% 3,0073% 6,0146% 4,0098% 10,0244% 4,0098% 14,0342% 3,0073% 17,0415% 3,0078% 20,0493% 20,0493%
02 |Canteiro de obra 1,4396% 1,4396% 1,4396% 1,4396% 1,4396% 1,4396% 0,3599% 1,7995% 1,7995%
03 [Movimento de terra 1,2124% 1,2124% 0,3032% 1,5156% 1,5156% 1,5156% 1,5156% 1,5156% 1,5156%
04 |[Transportes 0,0864% 0,0864% 0,0918% 0,1782% 0,0918% 0,2700% 0,0918% 0,3618% 0,0918% 0,4536% 0,0864% 0,5400% 0,5400%
05 |Servicos complementares 0,9146% 0,9146% 0,9718% 1,8864% 0,9718% 2,8582% 0,9718% 3,8300% 0,9718% 4,8018% 0,9147% 5,7165% 5,7165%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,1329% 0,1329% 0,0886% 0,2215% 0,2215% 0,2215% 0,2215% 0,2215%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos 0,5361% 0,5361% 1,0723% 1,6084% 1,6085% 3,2169% 1,0723% 4,2892% 0,5361% 4,8253% 0,5365% 5,3618% 5,3618%
09 |Servicos de parqgues e jardins 0,1138% 0,1138% 0,3416% 0,4554% 0,6833% 1,1387% 0,4555% 1,5942% 0,4555% 2,0497% 0,2280% 2,2777% 2,2777%
10 |Fundacdes 1,1814% 1,1814% 4,7257% 5,9071% 5,9071% 5,9071% 5,9071% 5,9071% 5,9071%
11 |Estruturas 2,1862% 2,1862% 6,5588% 8,7450% 8,7451% 17,4901% 4,3728% 21,8629% 21,8629% 21,8629% 21,8629%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,7282% 0,7282% 1,4565% 2,1847% 0,2428% 2,4275% 2,4275% 2,4275% 2,4275%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,5475% 1,5475% 3,0950% 4,6425% 3,0950% 7,7375% 1,5475% 9,2850% | 1,0317% | 10,3167% 10,3167%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3066% 0,3066% 0,6132% 0,9198% 0,9198% 1,8396% 0,9198% 2,7594% 0,3067% 3,0661% 3,0661%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,2632% 0,2632% 0,5264% 0,7896% 0,6580% 1,4476% 0,5264% 1,9740% 0,3948% 2,3688% 0,2633% 2,6321% 2,6321%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,8774% 0,8774% 1,3161% 2,1935% 3,5096% 5,7031% 1,7548% 7,4579% 1,3162% 8,7741% 8,7741%
17 |Pinturas 0,0820% 0,0820% 0,3282% 0,4102% 0,4923% 0,9025% 0,4923% 1,3948% 0,2463% 1,6411% 1,6411%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,4835% 0,4835% 0,4835% 0,9670% 1,2089% 2,1759% 1,2089% 3,3848% 1,4508% 4,8356% 4,8356%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios 0,0029% 0,0029% 0,0008% 0,0037% 0,0037%
21 |lluminacdo publica 0,4200% 0,4200% 0,3150% 0,7350% 0,3150% 1,0500% 1,0500%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 10,94% 10,94% 21,76% 32,70% 24,15% 56,85% 21,39% 78,24% 11,70% 89,94% 10,06% 100,00% 100.00%
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