Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: MERCADO DO PRODUTOR AgroRJ - CARDOSO MOREIRA - Endereco: Rua Edmar Ferreira de Medeiros, esquina com Rua Alice Mong&o - Municipio: Cardoso Moreira.
NATUREZA: Construgcédo do Mercado do Produtor Agro de Cardoso Moreira.

ORCAMENTOS: D129.001 a 006/22.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

JUNHO/22 (SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 2,8825% 2,8825% 2,8825% 5,7650% 3,8433% 9,6083% 3,8433% 13,4516% 2,8825% 16,3341% 2,8827% 19,2168% 19,2168%
02 [Canteiro de obra 1,4349% 1,4349% 1,4349% 1,4349% 1,4349% 1,4349% 0,3588% 1,7937% 1,7937%
03 |Movimento de terra 1,1143% 1,1143% 0,2786% 1,3929% 1,3929% 1,3929% 1,3929% 1,3929% 1,3929%
04 |[Transportes 0,0905% 0,0905% 0,0962% 0,1867% 0,0962% 0,2829% 0,0962% 0,3791% 0,0962% 0,4753% 0,0908% 0,5661% 0,5661%
05 |Servicos complementares 0,9607% 0,9607% 1,0207% 1,9814% 1,0207% 3,0021% 1,0207% 4,0228% 1,0207% 5,0435% 0,9612% 6,0047% 6,0047%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,1357% 0,1357% 0,0905% 0,2262% 0,2262% 0,2262% 0,2262% 0,2262%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos 0,5521% 0,5521% 1,1042% 1,6563% 1,6563% 3,3126% 1,1042% 4,4168% 0,5521% 4,9689% 0,5523% 5,5212% 5,5212%
09 |Servicos de parqgues e jardins 0,1152% 0,1152% 0,3457% 0,4609% 0,6914% 1,1523% 0,4609% 1,6132% 0,4609% 2,0741% 0,2306% 2,3047% 2,3047%
10 |Fundacdes 1,2009% 1,2009% 4,8040% 6,0049% 6,0049% 6,0049% 6,0049% 6,0049% 6,0049%
11 |Estruturas 2,2087% 2,2087% 6,6261% 8,8348% 8,8349% 17,6697% 4,4176% 22,0873% 22,0873% 22,0873% 22,0873%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,7065% 0,7065% 1,4131% 2,1196% 0,2356% 2,3552% 2,3552% 2,3552% 2,3552%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,5545% 1,5545% 3,1091% 4,6636% 3,1091% 7,7727% 1,5545% 9,3272% 1,0366% || 10,3638% 10,3638%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3147% 0,3147% 0,6294% 0,9441% 0,9441% 1,8882% 0,9441% 2,8323% 0,3149% 3,1472% 3,1472%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas 0,2577% 0,2577% 0,5154% 0,7731% 0,6443% 1,4174% 0,5154% 1,9328% 0,3866% 2,3194% || 0,2580% | 2,5774% 2,5774%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,8739% 0,8739% 1,3109% 2,1848% 3,4957% 5,6805% 1,7478% 7,4283% 1,3111% 8,7394% 8,7394%
17 |Pinturas 0,0789% 0,0789% 0,3159% 0,3948% 0,4739% 0,8687% 0,4739% 1,3426% 0,2372% 1,5798% 1,5798%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,5013% 0,5013% 0,5013% 1,0026% 1,2533% 2,2559% 1,2533% 3,5092% 1,5041% 5,0133% 5,0133%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodovidrios 0,0027% 0,0027% || 0,0007% | 0,0034% 0,0034%
21 |lluminacdo publica 0,4404% 0,4404% 0,3303% 0,7707% 0,3304% 1,1011% 1,1011%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 10,82% 10,82% 21,84% 32,66% 24,16% 56,82% 21,41% 78,23% 11,71% 89,94% 10,06% 100,00% 100,00%
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