
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                                                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: ANTIGA FABRICA DA GENERAL ELETRICS - GE -  ENDEREÇO:   Rua Miguel Angelo com Travessa Jerusalem - Jacarezinho  -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA:  URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO.

ORÇAMENTOS:  D164.001 a 003/24.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,8950% 0,8950% 0,8950% 1,7900% 0,8950% 2,6850% 0,8950% 3,5800% 0,8950% 4,4750%

02 Canteiro de obra 0,6423% 0,6423% 1,2847% 1,9270% 1,9270% 1,9270% 1,9270%

03 Movimento de terra 0,6044% 0,6044% 0,4533% 1,0577% 0,4533% 1,5110% 0,4533% 1,9643% 0,4533% 2,4176%

04 Transportes 1,2734% 1,2734% 1,2734% 2,5468% 1,2734% 3,8202% 1,2734% 5,0936% 1,2734% 6,3670%

05 Serviços complementares 0,4315% 0,4315% 0,4315% 0,8630% 0,4315% 1,2945% 0,4315% 1,7260% 0,4315% 2,1575%

06 Galerias, drenos e conexos 1,3064% 1,3064% 1,3064% 2,6128% 1,3064% 3,9192% 1,3064% 5,2256% 1,3064% 6,5320%

07 Argamassas, injeções e consolidações 0,0066% 0,0066% 0,0049% 0,0115% 0,0049% 0,0164% 0,0049% 0,0213% 0,0049% 0,0262%

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,6247% 0,6247% 1,2494% 1,8741% 1,2494% 3,1235% 0,6247% 3,7482% 0,6247% 4,3729%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0096% 0,0096% 0,0096% 0,0192% 0,0192% 0,0384% 0,0192% 0,0576% 0,0192% 0,0768%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,2254% 1,2254% 1,2254% 2,4508% 1,2254% 3,6762% 1,2254% 4,9016% 1,2254% 6,1270%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0787% 0,0787% 0,0787% 0,1574% 0,0787% 0,2361% 0,0787% 0,3148% 0,0787% 0,3935%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,3755% 0,3755% 0,3755% 0,7510% 0,3755% 1,1265% 0,3755% 1,5020% 0,3755% 1,8775%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,0107% 0,0107% 0,0160% 0,0267% 0,0268% 0,0535% 0,0268% 0,0803% 0,0268% 0,1071%

17 Pinturas 0,1124% 0,1124%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,0534% 0,0534% 0,0534% 0,1068%

19 Equipamentos 0,1349% 0,1349% 0,1349% 0,2698% 0,1349% 0,4047% 0,1349% 0,5396% 0,1351% 0,6747%

20 Preços rodoviários 0,8829% 0,8829% 0,8829% 1,7658% 0,8829% 2,6487% 0,8829% 3,5316% 0,8829% 4,4145%

21 Iluminação pública 0,8999% 0,8999% 0,8999% 1,7998% 0,8999% 2,6997% 0,8999% 3,5996% 0,8999% 4,4995%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 9,40% 9,40% 10,52% 19,92% 9,26% 29,18% 8,69% 37,87% 8,80% 46,67%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                                                                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 300 DIAS

                   Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE NOV./24.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: ANTIGA FABRICA DA GENERAL ELETRICS - GE -  ENDEREÇO:   Rua Miguel Angelo com Travessa Jerusalem - Jacarezinho  -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA:  URBANIZAÇÃO DO PARQUE URBANO.

ORÇAMENTOS:  D164.001 a 003/24.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,8950% 5,3700% 0,8950% 6,2650% 0,8950% 7,1600% 0,8950% 8,0550% 0,8955% 8,9505% 8,9505%
1,9270% 1,9270% 1,9270% 1,9270% 0,2143% 2,1413% 2,1413%

0,6048% 3,0224% 3,0224% 3,0224% 3,0224% 3,0224% 3,0224%
1,2734% 7,6404% 1,2734% 8,9138% 1,2734% 10,1872% 1,2734% 11,4606% 1,2735% 12,7341% 12,7341%
0,4315% 2,5890% 0,4315% 3,0205% 0,4315% 3,4520% 0,4315% 3,8835% 0,4322% 4,3157% 4,3157%
2,6129% 9,1449% 2,6129% 11,7578% 1,3070% 13,0648% 13,0648% 13,0648% 13,0648%
0,0070% 0,0332% 0,0332% 0,0332% 0,0332% 0,0332% 0,0332%

3,0416% 3,0416% 3,0416% 6,0832% 2,4333% 8,5165% 3,6502% 12,1667% 12,1667%

0,6247% 4,9976% 0,6247% 5,6223% 0,6249% 6,2472% 6,2472% 6,2472% 6,2472%
0,0096% 0,0864% 0,0099% 0,0963% 0,0963% 0,0963% 0,0963% 0,0963%
1,2254% 7,3524% 1,2254% 8,5778% 1,2254% 9,8032% 1,2254% 11,0286% 1,2254% 12,2540% 12,2540%
0,0787% 0,4722% 0,0787% 0,5509% 0,0787% 0,6296% 0,0787% 0,7083% 0,0793% 0,7876% 0,7876%
0,3755% 2,2530% 0,3755% 2,6285% 0,3755% 3,0040% 0,3755% 3,3795% 0,3756% 3,7551% 3,7551%
0,0268% 0,1339% 0,0268% 0,1607% 0,0268% 0,1875% 0,0375% 0,2250% 0,0433% 0,2683% 0,2683%
0,1686% 0,2810% 0,2135% 0,4945% 0,2922% 0,7867% 0,2248% 1,0115% 0,1127% 1,1242% 1,1242%
0,0534% 0,1602% 0,0534% 0,2136% 0,0534% 0,2670% 0,1069% 0,3739% 0,1607% 0,5346% 0,5346%

0,6747% 0,6747% 0,6747% 0,6747% 0,6747% 0,6747%
0,8829% 5,2974% 0,8829% 6,1803% 0,8829% 7,0632% 0,8829% 7,9461% 0,8829% 8,8290% 8,8290%
0,8999% 5,3994% 0,8999% 6,2993% 0,8999% 7,1992% 0,8999% 8,0991% 0,9001% 8,9992% 8,9992%

10,18% 56,85% 12,65% 69,50% 11,41% 80,91% 8,86% 89,77% 10,23% 100,00% 100,00%

180 DIAS 300 DIAS210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS
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