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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Planejamento e Projetos

PROJETO BASICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

IMOVEL: Antiga Fabrica da General Eletrics - GE;

ENDERECO: Rua Miguel Angelo ¢/Travessa Jerusalém, Bairro Jacarezinho;
MUNICIPIO: Rio de Janeiro - RJ;

CODIGO DO IMOVEL: 12.101.119

PROPOSTA: P164/2024 — SISTEMA PLENO (90083298), e
D164/2024 — SISTEMA DESONERADO (90083298)

ORCAMENTO: P164.001 a P048.003/24 — SISTEMA PLENO (89884872), e
D164.001 a D164.003/24 — SISTEMA DESONERADO (89884196)

ORCAMENTISTA: Diego Scovino lorio (ID- 4.430.102-2)

NATUREZA DOS SERVICOS: Urbanizacao do parque urbano localizado na antiga fabrica da General
Eletrics - G.E., na comunidade do Jacarezinho - Etapa 1: esportes abertos.

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada no ramo de engenharia, para a execucdo de obra de
urbanizacio do parque urbano localizado na antiga fabrica da General Eletrics - G.E. na
comunidade do Jacarezinho - Etapa 1: esportes abertos, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagao refere-se a execucao da Etapa 1 da obra de urbanizacio do parque
urbano localizado na antiga fabrica da General Eletrics - G.E. na comunidade do Jacarezinho,
que compreende a construgao do complexo de esportes abertos, incluindo: campo de futebol; quadra



poliesportiva; quadra de volei de praia; e pista de atletismo com arquibancadas.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Anexo do Projetos
(79893294).

2. TIPO DE CONTRATACAO

2.1. Critério de Julgamento:

O critério de julgamento das propostas a ser adotado ¢ o de menor prego, pois proporciona 0 menor
dispéndio para o cliente, atendendo aos parametros minimos de qualidade e seguranga, bem como os
prazos definidos nesta proposta.

2.2. Regimente de Execucao:

Empreitada por Prego Unitério, por ndo ser possivel definir precisamente os quantitativos necessarios
para a execugdo contratual. Provavelmente existirdo servigos cujos quantitativos previstos na planilha
de or¢amento da obra nao refletem a realidade do que se observa no local da obra (existéncia de redes
subterraneas de concessionarias de servigos publicos que ndo se encontram nos respectivos cadastros,
fundagdes remanescentes que poderdo exigir servigos de demoli¢ao e escavagdes adicionais, entre
outros que somente poderdo ser verificados apds inicio efetivo dos servigos).

2.3. Modo de disputa: ( X ) Fechado () Aberto

3. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

Para atender a Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, onde solicita-se a execugdo de obra de
urbanizacio do parque urbano localizado na antiga fabrica da General Eletrics - G.E. na
comunidade do Jacarezinho - Etapa 1: esportes abertos. Para atendimento ao Projeto Programa
Cidade Integrada, no qual, ¢ um programa orientado para promover uma verdadeira transformagao
em comunidades de baixa renda e em seu entorno imediato, através de agdes e implementagdes de
obras de mobilidade, habitac¢do, construcdo e reformas de equipamentos publicos, melhoria da gestao
dos residuos solidos, buscando realizar conexdo e integracdo destas comunidades com os bairros
formais.

4. DESCRICAO DO IMOVEL

4.1. LOCALIZACAO: Antiga Fabrica da General Eletrics - GE, localizada na Rua Miguel Angelo
c/Travessa Jerusalém, Bairro Jacarezinho, municipio do Rio de Janeiro;

4.2 ESPECIFICACOES:

A saber:

*Esportes abertos - Projeto 79893294



5. DOS PRAZOS

5.1 0 prazo de vigéncia do contrato ¢ de 450 (quatrocentos e cinqueta) dias, podendo ser
prorrogado por interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, com base no art. 71, da Lei n°
13.303/2016.

5.2.0 prazo para a execucao dos servigos ¢ de 300 (trezentos) dias corridos e ininterruptos contados
a partir da emissdo da ordem de inicio dos servigos, respeitando-se o cronograma fisico-financeiro
que acompanha esse instrumento.

5.3. No caso de se registrar algum 6bice impeditivo para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos,
tal fato devera ser plenamente justificado no processo SEI desse instrumento contratual.

6. ESCOPO DOS SERVICOS

Os servigos contemplados na obra de urbanizagdo do parque urbano localizado na antiga fabrica da
General Eletrics - G.E. na comunidade do Jacarezinho, estao descritos nos Or¢amentos P164/2024 —
Sistema Pleno, e D164/2024 — Sistema Desonerado, nos Projetos de Arquitetura, Projetos de
Instalagoes e Projeto de Estrutura.

E sdo, resumidamente, os que se seguem:

*Esportes abertos - Projeto 79893294

7. DO PROJETO EXECUTIVO

7.1. Nao se vislumbra a execucdo de projeto executivo para a etapa de constru¢do objeto da presente
contratagao.

8. PLANILHA ORCAMENTARIA

1.

8.1. A Planilha Orcamentaria a que se refere este Projeto Basico tem como data base o més
de novembro de 2024. (90083298)

Observacoes:

A medicdo dos itens constantes dos Org¢amentos P164.003/24 e D164.003/24 (Encargos
Complementares), referindo-se, respectivamente aos sistemas pleno e desonerado, deverd ter seus
quantitativos determinados apods apropriacdo e comprovacdo da mao-de-obra empregada na
execugdo dos servigos;

O item de “Administracdo Local”, previsto no codigo 01.090.0954-6 do Orgamento
P164.001/24 (Sistema Pleno), e no codigo 01.090.0954-G do Org¢amento D164.001/24 (Sistema
Desonerado) serd pago com a quantidade que expressar o percentual mensal de servigcos executados,
que poderd ser consultado no Orgcamento n°® 4188.001/24 (Sistema Pleno), e Org¢amento n°
3188.001/24 (Sistema Desonerado).



9. REAJUSTE DE PRECO

9.1. Os valores contratados dos servicos ndo medidos poderdo ser reajustados a cada 12 (doze) meses,
contados a partir da data da apresentacdo da proposta pela licitante, de acordo com o indice geral da
construcdo civil, cédigo 05.100 constante no Boletim Mensal de Custos da EMOP, de acordo com a férmula
abaixo:

R=1-1oxPo
Io

Onde:
R = Valor do reajustamento

To = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més de apresentacdo da proposta pela licitante.

I = Indice constante do Boletim de Custo Mensal da EMOP, referente aos servigos especificados e
relativo ao més correspondente a um ou mais periodos de 12 (doze) meses, apds a apresentacao da
proposta pela empresa licitante.

Po = Valor unitario constante da Planilha Orgamentéria, apresentada pela empresa Licitante.

9.2. O valor do reajustamento sera objeto de fatura propria, separada daquela referente a medi¢ao dos
servigos/obra.

9.3. As partes convencionam o prazo decadencial de 60 (sessenta) dias consecutivos para solicitar o
reajuste contratual, a contar da publicagdo do indice ajustado contratualmente. O pedido devera ser
entregue no Protocolo da EMOP-RJ, o qual serd autuado em Processo Administrativo proprio.

9.4. A inércia da CONTRATADA em iniciar o procedimento de reajuste no prazo acima fixado
importard em decadéncia do seu direito de pleitea-lo, relativo a correspondente anualidade.

9.5. Consideram-se “anualidades” os sucessivos periodos de 12 (doze) meses, contados a partir do
més de referéncia da proposta apresentada CONTRATADA (lo).

9.6. A prorrogacdo de prazos a pedido da CONTRATADA, e sem culpa do CONTRATANTE, nao
enseja reajuste ou corregao.

9.7. Somente sera objeto de reajuste o valor remanescente e ainda nao pago.

10. GARANTIA

10.1. A CONTRATADA apresentara, at¢ a data estabelecida para assinatura do instrumento

contratual, comprovante de prestacdo de garantia, em qualquer das modalidades previstas no art. 183
do RLC/EMOP e art.70 da Lei n 13.303/2016, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor total do contrato, com validade até o término da vigéncia contratual, devendo, se necessario, ser
renovada a cada prorrogacao.

10.2. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

b) prejuizos diretos causados a Administragcdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao
do contrato;

¢) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao a contratada; e

d) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao



adimplidas pela contratada, quando couber.

10.3. Nos casos de complementagdo ou recomposi¢ao do valor da garantia, sera dado o prazo de 03
(trés) dias uteis a contratada, sob pena de rescisdo administrativa do contrato.

11. ADMISSAO DE CONSORCIO

11.1. Considerando a natureza dos servigos previstos na obra ou servicos de engenharia, bem como
suas especificidades e considerando inexistir complexidade executiva, fica vedada a participagao de

Consorcios.
12. PARCELAMENTO DO OBJETO

12.1. Nao se vislumbra o Parcelamento do objeto deste Projeto Basico. Diante da natureza dos servigos
previstos, a atuagdo de mais de uma empresa contratada poderd ensejar transtornos logisticos,
executivos e operacionais com reflexos indesejaveis ao desenvolvimento do objeto, podendo, até
mesmo, inviabilizar a sua execugao.

13. DA SUBCONTRATACAO
13.1. Fica vedada a subcontratacdo total ou parcial do objeto do contratado.

14. DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

14.1. Os servigos deverdo ser executados em conformidade com as orientagdes e normas voltadas a
sustentabilidade ambiental, em especial o Decreto Estadual n°® 43.629/2012 e art. 32 da Lei n°
13.303/2016.

14.2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL:
14.2.1. A CONTRATADA devera providenciar o licenciamento ambiental, caso necessario.

14.2.2. A CONTRATADA devera adotar as a¢des, como boas praticas na prestacao de servigos, a
serem desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, também nas
atividades empresariais, nos seguintes termos:

i. Otimizacao de recursos materiais;
i1. Reducdo do desperdicio de materiais, energia e agua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades didrias;
iii. Adocdo de tecnologias menos agressivas ao meio ambiente;
iv. Destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva;
v. Observar o cumprimento das normas relativas a gestao de residuos da construgao civil.

14.2.3. Considerando o controle de descontaminagdo do terreno que se encontra em andamento,
torna-se imprescindivel que a empresa contratada providencie o licenciamento ambiental junto a
Prefeitura do Rio e respeite e mantenha os marcos existentes e visitas no terreno que se destinam ao
monitoramento dos indices de contaminag¢ao do terreno.

15. VISITA TECNICA



15.1. Os interessados poderdo agendar visita fisica para realizagdo de vistoria técnica, na forma do
Edital de Licitagdo. As visitas fisicas para a realizacdo de visita técnica deverdo ser agendadas
isoladamente, em datas e horarios distintos, de forma a impedir a reunido dos diversos interessados
em participar da licitacdo.

15.2. O licitante que optar pela ndo realizagdo da visita técnica, apresentara declaragdo formal
assinada pelo responsavel técnico da empresa, sob as penas da lei, informando que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total
responsabilidade pela ndo realizacdo da visita e que ndo utilizard desta prerrogativa para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras que venham onerar a
Administragao.

15.3. Necessario a formalizacdo de declaragdo de quem participou da visita técnica, tanto da area
técnica demandante quanto da empresa licitante.

16. AUTORIZACOES E LICENCAS NECESSARIAS PARA A EXECUCAO DO OBJETO

16.1. Cabe a CONTRATADA:
a) Manter atualizados todos os documentos de habilitacao e licengas para funcionamento;

b) Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislagdo ambientais
aplicaveis;

¢) Adotar todas as precaugdes para evitar agressdes a0 meio ambiente, mantendo o local de
trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e seguranca;

d) Assumir a responsabilidade exclusiva, sem 6nus para a CONTRATANTE, por quaisquer
danos e degradagdes diretas ou indiretas, porventura causadas a0 meio ambiente ou a terceiros,
em decorréncia da execucdo dos servigos especificados no presente Projeto Bésico;

e) Deverd ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART (CREA) e/ou
Registros de Responsabilidade Técnica — RRT (CAU) por parte, tanto da obra contratada
quanto dos responsaveis técnicos pela obra bem como pela empresa (clausula 20, XVIII e
XXVI).

f) Obter junto a Prefeitura Municipal o alvard de construgdo e, se necessario, o alvara de
demoli¢do, na forma das disposi¢des em vigor;

17. PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA

17.1. Dentre os diversos itens necessarios para execucdo do objeto, destaca-se o item com maior
percentual, sendo de parcela de maior relevincia técnica, para os quais a vencedora do certame
devera apresentar a(s) seguinte(s) atividade(s), de caracteristicas semelhantes, comprovada(s) por
meio de CAT ou ART/RTT, conforme inciso II do art. 58 da Lei n°® 13.303/2016:

Item

Descricao Unidade | Quantidade

EXECUCAO DE REVESTIMENTO PISO SINTETICO, PISTA

3
ATLETISMO m 592,60

18.

REQUISITOS MINIMOS PARA EXECUCAO: QUALIFICACAO TECNICA-

OPERACIONAL, QUALIFICACAO TECNICA PROFISSIONAL, EQUIPAMENTOS, EQUIPE

18.1. QUALIFICACAO TECNICA OPERACIONAL




18.1.1. Poderdo participar do certame as empresas que comprovarem atuagdao no ramo de
atividade compativel com o objeto deste Caderno do Projeto Bésico

18.1.2. Atestado(s) de Capacidade Técnico-Profissional, mediante a comprovagdo da licitante
de possuir em seu quadro, na data prevista para apresentagdo da proposta, profissional(is) de
nivel superior reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor(es) de atestado(s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA ou CAU, acompanhado(s) da(s)
respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT, que comprove(m) ter o(s)
profissional(is), executado para 6rgado ou entidade da Administracdo Publica Direta ou Indireta,
Federal, Estadual, Municipal, ou ainda, para empresa privada, servigos de caracteristicas
técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, nas parcelas de maior relevancia técnica e
valor significativo a saber:

e Execucdo de obra de urbanizagdo com as caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitagdo. (Execug¢do de revestimento de piso sintético, pista de atletismo, em 296,30 m?).

18.1.3. As quantidades acima constituem-se limites minimos, correspondentes a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens de maior relevancia técnica ou
economicamente relevantes, em conformidade com o previsto no Item II do Art. 58 da Lei
13.303/206 e em alinhamento com o Acérdao 1771/2007 do TCU.

18.2. QUADRO DE INSTALACOES/APARELHAMENTO/PESSOAL TECNICO

18.2.1. A CONTRATADA devera fornecer toda a mao-de-obra, equipamentos, para execucao
dos servigos especificados, estendidas também a atividades complementares, ndo indicadas
neste PROJETO BASICO e que poderio ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

18.2.2. As obras objeto deste PROJETO BASICO serdo executadas sob a diregdo e
responsabilidade técnica de um (01) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a), que estard a frente,

primando pela qualidade e a boa técnica dos servicos, estando autorizado(a) a representar a
CONTRATADA em suas relagdes com o CONTRATANTE.

18.2.3. A CONTRATADA se obriga a manter o profissional acima indicado como Responsavel
Técnico na dire¢do dos trabalhos e no local das obras até a conclusdo dos servigos objeto do
contrato. A substituicdo do Responsavel Técnico poderd ser feita a qualquer momento pela
CONTRATADA, desde que o mesmo seja substituido por outro com igual lastro de
experiéncia e capacidade técnica, cuja concordancia ficard a exclusivo critério da
CONTRATANTE.

19. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

19.1. Constituem obrigacdes do CONTRATANTE:

I. realizar os pagamentos devidos 8 CONTRATADA, nas condicdes estabelecidas no contrato;

I1. fornecer a CONTRATADA os documentos, informagdes e demais elementos que possuir, pertinentes a
execugdo do presente contrato;

I1I. exercer a gestao e a fiscalizagcdo do contrato;
IV. receber provisoria e definitivamente o objeto do contrato nas formas definidas:

V. O objeto do presente contrato sera recebido provisoriamente, mediante apresentacdo da Certidao
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, ou Certidao
Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribui¢des sociais
previstas nas alineas a a d, do paragrafo Unico, do art. 11, da Lei n® 8.212/1991, da comprovagdo de
regularidade fiscal em relacdo aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do



Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita da CONTRATADA, apds parecer circunstanciado de comissao ou de
membro designado pelo CONTRATANTE, com a aprovagao, pelo Fiscal e pelos Gestor do contrato, dos
desenhos as built, que deverdo ser entregues em original, no formato e apresentagdo definidos pelo
CONTRATANTE, sem qualquer 6nus adicional para este.

VI. O objeto do presente contrato sera recebido definitivamente, em prazo ndo superior a 90 (noventa)
dias, apos parecer circunstanciado da Comissdo depois de decorrido o prazo de observagdo e de vistoria
que comprove o exato cumprimento dos termos contratuais.

VII. Informar a CONTRATADA toda e qualquer ocorréncia relacionada com a execucdo dos servigos,
diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

VIII. Fornecer a CONTRATADA as recomendagdes e/ou instrugdes a serem seguidas durante a prestagdo
dos servigos;

IX. Permitir a entrada dos funciondrios da empresa CONTRATADA, devidamente identificados, para
realizar os servigos contratados;

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA

20.1. Constituem obrigagdes da contratada:

I. Conduzir a execugao do contrato de acordo com a legislagao vigente;
I1. Atender todas as especificacdes constantes do edital, de seus anexos e da proposta;

III. Executar o contrato com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de trabalho; manter
durante toda a duragdo deste contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, as condigdes de
habilitagdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitagdo;

IV. Tomar as medidas preventivas necessarias para evitar danos a terceiros, em consequéncia da execucao
dos trabalhos; Se responsabilizar integralmente pelo ressarcimento de quaisquer danos e prejuizos, de
qualquer natureza, que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execucdo do objeto
deste contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

V. Iniciar e concluir a obra nos prazos estipulados; prestar, sem quaisquer 6nus para 0o CONTRATANTE,
0s servigos necessarios a correcdo e revisao de falhas ou defeitos verificados na execucdo do objeto,
sempre que a ela imputaveis;

VI. Atender as determinagdes e exigéncias formuladas pelo CONTRATANTE; manter preposto no local
da obra, para prover o que disser respeito a regular execucao dos servigos;

VII. Responsabilizar-se por todos os onus, encargos e obrigacdes comerciais, fiscais, sociais, tributdrias,
trabalhistas e previdencidrias, ou quaisquer outras previstas na legislacdo em vigor, bem como por todos os
gastos e encargos com material e mao-de-obra necessaria a completa realizacdo das obras, até a sua
entrega perfeitamente concluida;

VIII. Obedecer as normas trabalhistas vigentes, contidas na Consolidac¢do das Leis do Trabalho (CLT), no
que concerne a despesa da contratacdo com vinculo empregaticio do pessoal a ser empregado na execugao
das obras, englobando todas e quaisquer despesas decorrentes da execu¢do dos contratos de trabalho em
razao de horario, condi¢ao ou demais peculiaridades;

IX. Responsabilizar-se integralmente pela iluminacgdo, instalacdes e despesas delas provenientes, e
equipamentos acessorios necessarios a fiel execugao das obras contratadas;

X. Responsabilizar-se integralmente pela qualidade das obras e pelos materiais empregados, que devem
guardar conformidade com as especificacdes dos Projetos Basico e Executivo, quando houver, com as
normas da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a
serem atestadas pelo CONTRATANTE;

XI. Responsabilizar-se durante todo o prazo de execu¢do dos servigos pelo cumprimento das Normas de



Seguranga e Medicina do Trabalho, conforme disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constitui¢do
Federal e demais legislagdes aplicaveis, com vistas a prevenir acidentes de quaisquer natureza com as
maquinas, equipamentos, aparelhagem e empregados, seus ou de terceiros, na execucdo de obras ou
servigos ou em decorréncia deles;

XII. Observar na execucdo das obras, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia
ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.° 5.296, de 02/12/2004 e a NBR 9050;

XIII. Manter constante e permanentemente vigilancia sobre os servigos e as obras executados, bem como
sobre os equipamentos e materiais, cabendo-lhe total responsabilidade por quaisquer perdas e danos, que
eventualmente venham a ocorrer até a Aceitagdo Definitiva das Obras;

XIV. Nao utilizar qualquer tipo de asbesto/amianto no objeto deste contrato ou de qualquer outro produto
que contenha essa fibra; na forma do disposto no Decreto Estadual n.° 40.647 de 08/03/2007,

XV. Proceder a matricula da obra junto ao INSS, no prazo maximo de até 30 (trinta) dias a contar da
assinatura do contrato, sendo o cumprimento desta obrigacdo condicdo para a liberagcdo dos pagamentos;

XVI. Obriga-se a fornecer e instalar, no local de obras, placas indicativas, conforme padrdo a ser
fornecido pela fiscalizacdo, devendo, no canteiro de obras, prever sala para acomodagao da fiscalizagdo do
CONTRATANTE,

XVII. Obriga-se a apresentar no final da obra a CND do INSS relativo a obra;
XVIII. Obriga-se a apresentar, a cada 3 (trés) meses, prova de que:

a) esta pagando os salarios até o quinto dia util de cada més seguinte ao vencimento ou na forma
estabelecida no Estatuto, no ultimo caso;

b) anotou as Carteiras de Trabalho e Previdéncia Social dos empregados vinculados a obra;
¢) encontra-se em dia com os recolhimentos dos tributos, contribui¢cdes e encargos;

XIX. Registrar todos os seus empregados, previamente, junto a Fiscalizagdo do CONTRATANTE, através
de listagem escrita constando nome completo, nimero do documento de identidade e profissao/funcao;

XX. Registrar o Contrato e a Anotagdo de Responsabilidade Técnica no Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo CAU/RJ, na forma da legislacdo
pertinente, onde se observe a marcagdo do campo ‘“declaro o cumprimento das normas da ABNT
referentes a acessibilidade em atendimento ao paragrafo 1° do art.11 do Decreto n° 5.296/2004”, constante
do formulario disponibilizado pelo CREA-RJ;

XXI. Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiéncia, estipulado pelo art. 93, da Lei
Federal n° 8.213/1991; em consonancia com a Lei Estatual n°® 7.258/2016

XXII. Manter programa de integridade nos termos da disciplina conferida pela Lei Estadual n® 7.753/2017
e eventuais modificagdes e regulamentos subsequentes, consistindo tal programa no conjunto de
mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo a dentincia de irregularidades e
na aplicacdo efetiva de cddigos de ética e de conduta, politicas e diretrizes com o objetivo de detectar e
sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilicitos praticados contra a Administragdo Publica; caso a
contratada ainda ndo tenha o Programa de Integridade instituido, compromete-se a implanta-lo no prazo de
até 180 (cento e oitenta) dias corridos, a partir da data de celebragdo do presente contrato, na forma da Lei
n°®7.753, de 17/10/2017.

XXIIL E de total responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento das normas ambientais vigentes
para a execucdo dos servicos objeto do presente PROJETO BASICO, no que diz respeito a polui¢io
ambiental e destinacdo de residuos. A CONTRATADA devera providenciar “Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil”, de acordo com o estabelecido na Resolu¢cdo N°307, de 05 de julho de
2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente — CONAMA.

XXIV. A CONTRATADA devera adotar todas as medidas que se fizerem necessarias para que a
consecucao dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO nao decorra qualquer degradag@o ao meio
ambiente;

XXV. A CONTRATADA devera assumir todas as responsabilidades e adotar as medidas cabiveis para a
corregao dos danos que eventualmente vierem a ser causados, caso ocorra passivo ambiental, em



decorréncia da execucio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXVI. A CONTRATADA devera adotar as acdes, como boas praticas na prestagdo de servigos, a serem
desempenhadas por intermédio de seus profissionais nas atividades didrias, e também nas atividades
empresariais, nos seguintes termos:

a) Otimizacao de recursos materiais;

b) Reducdo do desperdicio de materiais, energia e dgua por parte de seus profissionais no
desempenho das atividades diarias;

¢) Destinagao adequada dos residuos gerados nas atividades didrias, incluindo coleta seletiva.
d) Observar o cumprimento das normas relativas a gestdo de residuos da construgao civil;

XXVII. A CONTRATADA devera providenciar, quando for o caso, junto as concessiondrias de servigos
publicos as ligacdes provisdrias ou definitivas, e quaisquer outras medidas que se tornarem indispensaveis
a execucdo do servico e de sua entrega em definitivo;

XXVIII. A CONTRATADA devera apresentar guia de recolhimento, devidamente quitada, da Anotacdo
de Responsabilidade Técnica — ART, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA; ou
Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CAU, dos
profissionais responsaveis pela execugio dos servigos objeto do presente PROJETO BASICO;

XXIX. A CONTRATADA devera providenciar relatério onde especifique, dimensione e situe cada
servico, com localizagdo clara dos itens através de croquis e registro fotografico do local, com fotos da
configuracdo e caracteristicas das edificagdes, equipamentos e instalagcdes objeto do presente PROJETO
BASICO, antes, durante, ¢ apds a execuc¢do (mostrando as transformacdes ocasionadas) dos servigos
contratados, para cadastramento e efetivagao das medigdes;

XXX. A CONTRATADA fornecera e mantera, no local dos servicos, um Livro de Ordem de Obras e
Servicos que serd preferencialmente eletronico e estarda vinculado a respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica — ART, conforme instituido pela Resolugdo CONFEA n° 1.094/2017. No Livro
de Ordem, ou documento equivalente, serdo obrigatoriamente registrados, pela CONTRATADA:

a) dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva ART;
b) as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra ou servigo;

¢) as datas de inicio e de conclusdo de cada etapa programada;

d) os relatos de visitas do responsavel técnico;

e) o atual estagio de desenvolvimento do empreendimento no dia de cada visita técnica;

f) orientacdao de execucdo, mediante a determinagdo de providéncias relevantes para o cumprimento
dos projetos e especificacdes;

g) acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

h) nomes de empresas e prestadores de servico contratados ou subcontratados, caracterizando seus
encargos ¢ as atividades, com as datas de inicio e conclusdo, e numeros das ARTs respectivas;
quando ndo ha restri¢cdo no presente PROJETO BASICO.

XXXI. Na execugdo dos diversos servigos objeto do presente PROJETO BASICO, a CONTRATADA
deverd observar, rigorosamente, o disposto nas Normas Técnicas reguladoras, estabelecidas pela
Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, e Norma Brasileira - NBR, especificas para cada
natureza e tipo de servigo.

21. GESTAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

21.1. A execugdo do contrato serd acompanhada, fiscalizada e gerenciada por uma Comissdo de
Gestao e Fiscalizagdo a ser designada, através de Portaria, pelo Diretor-Presidente da EMOP-RIJ, que
determinard o que for necessario para o fiel cumprimento das obrigagdes e responsabilidades
assumidas pela CONTRATADA.



21.2. A Comissao de Gestdo e Fiscalizagdo devera adotar providéncias para que a CONTRATADA
cumpra todas as suas obrigagoes.

21.3. No Livro de Ordem de Obras e Servicos, fornecido pela CONTRATADA e mantido no local
dos servigos, a Comissao de Gestao ¢ Fiscalizacdo devera anotar:

a) O atestado da veracidade dos registros efetuados pela CONTRATADA;

b) O juizo formado sobre o andamento da obra, tendo em vista os projetos, especificacdes,
prazos e cronogramas;

¢) As observagdes cabiveis a proposito dos langcamentos da CONTRATADA;
d) As respostas as consultas langadas ou formuladas pela CONTRATADA;

e) As restricoes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

f) A determinagao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;
g) Outros fatos ou observacdes cujo registro se torne conveniente aos trabalhos de fiscalizagao;

h) Ao final da obra, o Livro de Ordem de Obras e Servigos referido sera de propriedade do
CONTRATANTE.

21.4. A Comissao de Gestao e Fiscalizagdao devera executar, mensalmente, a medicao dos servigos,
baseada no relatdrio apresentado pela CONTRATADA.

22. DOS CRITERIOS DE MEDICAO

22.1. A medicao serd executada mensalmente, apdés a afericdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagao quanto a realizag¢ao das etapas e servigos.

22.2. O Cronograma de desembolso e os prazos de execugdo serdo estabelecidos no instrumento
contratual.

22.3. Somente poderdo ser considerados para efeito de pagamento os servigos efetivamente
executados pela CONTRATADA, em conformidade com o presente Projeto Bésico.

22.4. A CONTRATANTE s6 devera efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela
CONTRATADA com base nos servicos aprovados pela Comissdo de Gestdo e Fiscalizacdo,
obedecidas as condi¢des estabelecidas no presente Projeto Basico.

22.5. Os pagamentos das faturas estdo condicionados a andlise e aprovagao pela Comissdo de Gestao
e Fiscalizagdo quanto aos produtos apresentados.

23. SANCOES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

23.1. A inexecucdo dos servigos, total ou parcial, a execucao imperfeita, a mora na execucao, ou
qualquer inadimplemento ou infragdo contratual, sujeitarda a CONTRATADA, sem prejuizo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, as seguintes penalidades, que deverado ser graduadas de
acordo com a gravidade da infracdo:

a) adverténcia;
b) multa administrativa;

¢) suspensdo temporaria da participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
EMOP-RJ, por prazo ndo superior a 2 (dois) anos;

d) Suspensao temporaria do direito de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Publica Estadual, pelo prazo de até 2 (dois) anos, observada a gravidade da
irregularidade



23.2. A sancdo administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta
cometida.

23.3. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da falta cometida,
devera ser considerado para a sua fixagao.

23.4. A imposic¢ao das penalidades ¢ de competéncia exclusiva do CONTRATANTE.

23.5. A adverténcia e a multa, previstas em 1 e 2 acima, serdo impostas pelo Diretor da area, na forma
do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ.

23.6. A suspensao temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a EMOP-RJ —
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alinea c, do item 23.1 serd
imposta pelo Diretor Presidente, na forma do art. 236, do Regulamento de Licitacdes e Contratos da
EMOP-RIJ.

23.7. A suspensao tempordria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragdao
Publica, prevista na alinea “d” do item 21.1 deste capitulo, serdo impostos pelo Diretor-Presidente, na
forma do art. 236, do Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP-RJ, devendo ser submetida a
apreciagdo do Secretdrio de Estado de Infraestrutura e Cidades, na forma do paragrafo unico, do art.
35 do Decreto Estadual n® 3.149/80.

23.8. A referéncia a valores e forma de aplicagdo, serdo pormenorizados em contrato,

23.9. Em qualquer hipodtese de aplicacdo de sangdes administrativas assegurar-se-a o direito ao
contraditdrio e ampla defesa.

24. MATRIZ DE RISCOS

24.1. A Matriz de Risco do contrato originado do presente Projeto Basico obedecerd aos seguintes
critérios:

Categoria de Descri¢ao do Evento Consequejl “a Consequéncia na Execuc¢io IEINIENE 0
2 . na Execucao do . Tratamento do
Risco Causador do Risco . do Objeto .
Objeto Risco
Definir reunides
periddicas visando
' Fatos rgtardadores ou Atraso~ na | manter comunicagao EMOP, SECC ¢
Operacional | que impecam a | execucdo do | sobre tratamento de
~ . ) . CONTRATADA
execug¢do do Contrato. | objeto. impedimentos para
execucao e resolucao de
conflitos.
Eventos  naturais ¢ Propor agdes para lidar
outros, nao | Aumento de p ¢ P a
controlaveis ou | custo efou | SO @5 consequenclas
Operacional | imprevisiveis ue | atraso na desses eventos. | EMOP ©
p p ’ q ~ Comunicar a SECC caso | CONTRATADA
possam comprometer | execucdo do . )
~ . existam impactos no
a execucao dos | objeto.
) prazo e/ou custo.
Servigos.




Definir reunides
periddicas visando
Comunicagao Atraso na manter comunicagao
Operacional | deficiente entre as | execucdo do .sobre‘ ° projeto, | EMOP, SECC ¢
artes obicto incluindo tratamento de | CONTRATADA
P Jeto- davidas e resolug¢do de
conflitos.
Amb1ente de tr‘apalho Atraso na | Adotar as medidas de
Operacional | 'S¢8Ur0: Prop iciando execucdo do | seguranga do trabalho EMOP ©
P a ocorréncia de ceue gurang CONTRATADA
. objeto. previstas em contrato.
acidentes.
Falta ou atraso na Monitorar o0 avango
mobilizacao de | Atraso na | fisico da obra. Sinalizar EMOP o
Técnico recursos humanos e/ou | execucdo do | desvios e propor
. . . . CONTRATADA
materiais por parte da | objeto. medidas corretivas
CONTRATADA. tempestivamente.
Oficializar a SECC da
Falta de | Atraso no | necessidade urgente da
Tembo o descentralizagdo  de | cronograma descentralizagdo de
Quallz dade crédito prevista no | da Obra. | crédito. Emitir termo | EMOP e SECC
Termo de Cooperacdo | Paralisacio aditivo de suspensao de
Técnica. da Obra. contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Oficializar a SECC
Atraso ou falta de | Atraso  no necessidade urgente de
pagamento das
Tempo e pagamento .das cronograma faturas/notas fiscais de
. faturas/notas fiscais de | da Obra. 1 .. EMOP e SECC
Qualidade S L crédito. Emitir termo
responsabilidade  da | Paralisacdo aditivo d nsio d
SECC da Obra. 0 de suspensao de
contagem de prazo ou,
rescisdo contratual.
Atraso na | Treinamento da Mao-de-
Tempo © | Acidente de trabalho execucao dos | Obra, .Ut111~2a<;ao de El.)I’ CONTRATADA
Qualidade Servigo Organizacao do canteiro
de obras
Fatos retardadores ou
que - tmp cdem a1 Aumento do
Tempo e | SXecusao do Contrato custo do | Planejamento
. proprios de  riscos . CONTRATADA
Qualidade . . produto e/ou | Empresarial
ordindrio da atividade d s
0 servico

empresarial ou da
execucao.




Solicitagao de Definir reunides
modificacao de layout ou| Atraso no | periodicas visando
Técnico solucdo de projeto cronograma manter as caracteristicas | EMOP e SECC
motivado pelo Estado do | da Obra. e funcionalidades do
Rio de Janeiro. projeto ja desenvolvido.
Necessidade de O autor do projeto
modificacao de layout de deverd ser informado
arquitetura para Atraso  no | sobre a necessidade das EMOP. SECC E
Técnico compatibilizagdo com os | cronograma possiveis alteracgoes, C ONT’RAT ADA
projetos complementares | da Obra. antes da elaboracdo do
motivada pela projeto executivo em
contratada: questao.

25. REFERENCIAS NORMATIVAS

25.1. O presente Projeto Basico foi elaborado em conformidade com a Resolugio CONFEA n°
361/1991, combinado com a Decisdo Normativa CONFEA n° 106 de 17/04/2015, a Lei Federal n°
13.303/2016, o Regulamento de Licitagdes e Contratos da EMOP/RJ e o Decreto Estadual n°
46.188/2017 e 46.642/2019.

25.2. Os servigos serdo executados em estrito atendimento as normas da ABNT — Associagdo
Brasileira de Normas Técnica, normas internacionais equivalentes, normas de Seguranca do Trabalho
e normas da EMOP-RIJ, entre outras:

e Instrucgdes e resolugdes dos orgados do sistema CREA/CAU;

e (Cdbdigo, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;

e Normas das concessiondrias locais de servicos, Corpo de Bombeiros - CBMERJ, SEAP,
Vigilancia Sanitaria, entre outros;

e Normas brasileira elaboradas pela ABNT, regulamentadas pelo INMETRO;

e Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego — MTE;

e Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato

26. LEGISLACAO TRIBUTARIA

26.1. Cabe a empresa licitante estabelecer o percentual de ISS compativel com a legislagdo tributaria
do municipio onde serdo prestados os servigos previstos para a obra, observando a forma de defini¢ao
da base de calculo do tributo.

26.2. O percentual de BDI apresentado pelas empresas licitantes deve ser apresentado com 2 (duas)
casas decimais, tendo em vista uma desejavel precisdo dos precos oferecidos.

27. AVALIACAO DE QUALIDADE E O ACEITE DO OBJETO

27.1. O objeto serd recebido provisoriamente, mediante emissdo pela Comissdo de Gestdo e
Fiscalizagado/EMOP-RJ do Termo de Recebimento Provisorio de Obra ou Servico, assinado pela
contratada e representantes da EMOP-RJ (Fiscal e Gestor de Obra), em até 15 (quinze) dias da
comunicag¢do formal do contratado, protocolizado no Protocolo/EMOP-RJ;




27.2. O objeto serd recebido definitivamente, mediante emissdo pela EMOP-RJ do Termo de
Recebimento Definitivo de Obra ou Servigo, assinado pela contratada e representantes da EMOP-RJ
(Fiscal e Gestor de Obra), apoés o decurso do prazo de observagdo ou vistoria que comprove a
adequacao do objeto aos termos contratuais, no prazo maximo de 90 (noventa) dias contados da data
do recebimento provisorio.

27.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil, principalmente
quanto a solidez e seguranca da obra ou do servigco, nem ético profissional pela perfeita execucao nos
limites estabelecidos pelo Cédigo Civil Brasileiro e pelo contrato.

27.4. No caso de obras e servigos de engenharia, o 6rgdo demantante e descentralizador de recursos
recebera o objeto do contrato através do Termo de Recebimento de Obra ou Servigo pelo Cliente, a
ser emitido pela EMOP-RJ, através da Comissdao de Gestdo e Fiscalizagdo e pelo representante do
orgao descentralizador de recursos. Em se tratando de obras de construgdao de prédios novos, junto
com o mencionado termo serd efetuada a entrega das chaves.

27.5. Os custos relativos a ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais
vigentes para a boa execu¢do do objeto do contrato, correrdo por conta da CONTRATADA.

27.6. A EMOP-RJ rejeitara, no todo ou em parte, a obra, o servigo ou o fornecimento que estiver
executado em desacordo com o contrato.

28. INTEGRAM ESTE PROJETO BASICO, PARA TODOS FINS E EFEITOS, OS SEGUINTES
DOCUMENTOS:ACORDO DE NIVEL DE SERVICO (APENAS PARA SERVICOS)

- PLANILHA ORCAMENTARIA;

N2 4188.001/24, P164.001/24 a P164.003/24 — Sistema Pleno (89884872);

N2 3188.001/24, D164.001/24 a D164.003/24 — Sistema Desonerado (89884196);
- CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

P164/2024 — Sistema Pleno (89884872);

D164/2024 — Sistema Desonerado (89884196);
¢ MEMORIAL DESCRITIVO:

Esportes abertos - Projeto 79893294

29. ACORDO DE NiVEL DE SERVICO - ANS

29.1. DAS DISPOSICOES GERAIS

ACORDO DE NiVEL DE SERVICO é acordo firmado entre prestador de servigo e cliente com
condicdo que determinado servico precisa atender para ser considerado satisfatério,

estabelecendo critérios objetivos para medir a qualidade e desempenho, apurando

consequéncias para o ndo cumprimento das condi¢oes estipuladas.

29.1.1. Fica estabelecido entre as partes Acordo de Nivel de Servigos - ANS, o qual tem por objetivo medir a
qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA;

29.1.2. A medi¢do da qualidade dos servigos prestados pela CONTRATADA serd feita por meio de

sistema de pontuacdo, explicitado no item 4, os valores apurados em decorréncia de descumprimento dos itens
indicados no Acordo de Niveis de Servigo serdo objeto de glosa na fatura mensal da empresa, resultado definird
o valor mensal a ser pago no periodo avaliado;



29.1.3. As situagOes abrangidas pelo Acordo de Nivel de Servigos — ANS se referem a fatos cotidianos da
execugdo do contrato, ndo isentando a CONTRATADA das demais responsabilidades ou sang¢des legalmente
previstas;

29.1.4. A CONTRATANTE podera alterar os procedimentos metodologia de avaliacdo durante a execugdo
contratual sempre que o novo sistema se mostrar mais eficiente que o anterior e ndo
houver prejuizos para a CONTRATADA.

29.2. DO ESCOPO DO SERVIGCO
29.2.1. Descricdo do Servigo:

O objeto do presente ACORDO DE NIVEL DE SERVIGO - ANS é para a execugdo da Etapa 1 da obra de
urbanizacdo do parque urbano localizado na antiga fabrica da General Eletrics - G.E. na
comunidade do Jacarezinho, que compreende a constru¢do do complexo de esportes abertos,
incluindo: campo de futebol; quadra poliesportiva; quadra de volei de praia; e pista de atletismo com
arquibancadas.

29.2.2. Objetivos:

O referido imdvel foi desapropriado pelo Governo do Estado, no ano de 2023, para implantacao de
diversos projetos que atenderdo tanto a populagdo do Jacarezinho quanto os bairros limitrofes. O
objetivo, portanto, do Acordo de Nivel de Servigo ¢ a continuidade da prestagdao do servico com
qualidade e cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato evitando que haja perda da produgdo
essenciais a prestacao do servigo a EMOP.

29.2.3. Andlise de Desempenho do Servigo (Relatérios):
A contratante, através da contratacao, objetiva o reestabelecimento das condi¢des de habitabilidade,
melhorando o ambiente para os usuarios e atendimento ao publico,

29.2.4. Comunicacgao:

As comunicagdes entre a contratada e a EMOP-RIO poderdo ser realizadas através do e-mail e de telefone, por
via presencial e as mais relevantes deverao ser anotadas no livro de obras.

A contratada devera fornecer idénticos meios de contato a contratante, isto é, através de e-mail, telefone de
contato ou, ainda, por via presencial.

29.3. DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZACAO DO CONTRATADO
29.3.1. Da fiscalizagao do contrato

29.3.1.1. O Fiscal do Contrato designado pela CONTRATANTE acompanhara a execug¢ao dos servicos prestados,
atuando junto a preposto indicado pela CONTRATADA.

29.3.1.2. Verificando a existéncia de irregularidades na presta¢do dos servigos, o Fiscal do Contrato notificard o
preposto da CONTRATADA para que esta solucione o problema ou preste os devidos esclarecimentos.

29.3.1.3. A notificagdo quanto a existéncia de irregularidades na execu¢dao do contrato podera ser verbal ou por
escrito, a depender da gravidade da situagdo ou da reincidéncia do fato, ficando a critério da fiscalizacdo;

29.3.1.4. Constatando irregularidade passivel de notificagao por escrito, o Fiscal do Contrato preencheratermo
de notificagdo, relatando a ocorréncia, seu grau de pontuac¢do, o dia e a hora do acontecido;

29.3.1.5. O termo de notificagdo sera imediatamente apresentado ao preposto da CONTRATADA, o qual,
constatando a ocorréncia, devera atestar de pronto seu “visto” no documento, que ficard sob a guarda do Fiscal
do Contrato.

29.3.1.5.1. O direito ao contraditério e ampla defesa sera concedido a CONTRATADA através do
registro pelo preposto da CONTRATADA, no préprio termo de notificacdo;



29.3.1.5.2. A contratada podera apresentar justificativas para a prestacdo do servico em menor nivel de
conformidade, que poderd ser aceita pelo 6rgdo ou entidade, desde que comprovada a excepcionalidade da
ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao seu controle.

29.3.1.5.3. Sera emitida, pela fiscalizagdao, decisdo conclusiva sobre a aplicagdo ou ndo da irregularidade.

29.3.1.6. Em até cinco dias Uteis anteriores a apresentacdo da fatura mensal para ateste e pagamento, o Fiscal
do Contrato informara a CONTRATADA o resultado da avaliagdo mensal do servico.

29.3.1.7. A CONTRATADA, de posse das informacdes repassadas pelo Fiscal do Contrato, emitira fatura mensal
relativa aos servicos prestados, abatendo do valor devido pela CONTRATANTE os
descontos relativos a aplicacdo do Acordo de Nivel de Servicos.

29.3.1.8. O Fiscal do Contato, ao receber da CONTRATADA as faturas mensais para ateste, somente o fara
quando verificada a deduc¢do dos descontos acima mencionados.

29.3.1.9. Verificada a regularidade da fatura, o Fiscal do Contrato juntara a estas os termos de notificagao
produzidos no periodo, e os encaminhara para pagamento.

INDICADOR N21

Prazo para atendimento durante a execug¢do do contrato.

Finalidade: Garantir sanar nao conformidades ou intercorréncias do servico a que se destina o contrato.

Critério de Medicao: Tempo decorrido entre a abertura da chamada efetuada por representante do contratante
e o atendimento.

Forma de acompanhamento: através do registro da abertura do termo de notificacao.

Periodicidade: semanal.

Mecanismo de cdlculo: Cada comunicagdo sera registrada e valorada individualmente.

Critérios de pontuacdo do Indicador para atendimento as intercorréncias: Pontos
Tempo até 6 horas 0
Tempo entre 6 horas (exclusive) e 12 horas (inclusive) 2
Tempo entre 12 horas (exclusive) e 18 horas (inclusive) 4
Tempo superior a 18 horas 6

Critérios de pontuagao Indicador para atendimento as nao conformidades: Pontos
Tempo até 3 dias 0
Tempo entre 3 dias(exclusive) e 6 dias (inclusive) 2
Tempo entre 6 dias (exclusive) e 9 dias (inclusive) 4
Tempo superior a 9 dias 6




INDICADOR N¢ 2

PARA OS ITENS SEGUINTES: Pontos
Manter, em servigo, empregado sem uniforme e/ou identificagdo, por empregado 1
e por dia.
Permitir que o empregado se apresente com uniforme sujo, rasgado ou em 1

condicbes inadequadas de uso, por empregado e por dia.

Deixar de executar qualquer tarefa constante das obrigacdes pactuadas ou 4
previstas em lei, para as quais ndo se comine outra penalidade.

Deixar de credenciar junto a contratante um representante para prestar 2
esclarecimentos e atender prontamente a todas as chamadas necessarias para
boa execugdo do contrato

Atrasar na implanta¢ao de medidas corretivas exigidas pelo fiscal do contrato ou 1
na execugao de outras obrigacGes contratuais, por dia.

Deixar de fornecer a relagdo nominal dos empregados em servico por dia 1

Atrasar o pagamento dos saldrios ou acréscimos salariais decorrentes de lei, 1
contrato ou dissidio, por dia

Nao fornecer vale-transporte em dia a seus empregados, por dia. 1

29. 4. DA FAIXA DE AJUSTE NO PAGAMENTO

29. 4.1 A faixa de ajuste no pagamento serd definida:

Soma das pontuagdes atribuidas as ocorréncias produzidas no periodo multiplicado por 0,5%. O desconto
calculado serd aplicado sobre o valor total da fatura mensal, até o maximo de 12% no periodo, conforme
exemplo abaixo:

01 ponto Desconto de 0,5% sobre o valor total da fatura mensal

02 pontos Desconto de 1,0% sobre o valor total da fatura mensal

03 pontos Desconto de 1,5% sobre o valor total da fatura mensal

04 pontos Desconto de 2,0% sobre o valor total da fatura mensal

05 pontos Desconto de 2,5% sobre o valor total da fatura mensal
E assim por diante até o maximo de 12%

Observagao: Nos casos de inviabilidade de glosa, o recolhimento da importancia devera ocorrer
mediante pagamento de Guia de Recolhimento do Estado no prazo mdaximo de cinco dias, contados a
partir da emissao da GRE.



Termo de Notifica¢cdo (AN

1. Cumprimento da Ordem de Servico

Ne

Data / / Horas:

TIPO

Intercoréncia Nao conformidade outros

COMUNICACAO

Livro de obras email outro

Data da Solicitacao Data: / / Hora:
Inicio do Atendimento Data: / / Hora:
Término do Atendimento Data: / / Hora:
Solicitagao:
Observagao da contratada:
Indicador do atendimento Pontos:

Mecanismo de calculo

Cada Ordem de Servigo sera valorada individualmente

Inicio da vigéncia

Data do inicio da vigéncia contratual

Sangoes

Desconto sobre o valor total da fatura mensal

Assinatura da Contratante Assinatura da Contratada

30. RESPONSAVEIS PELA ELABORACAO




Diego Scovino Iorio
Coordenador - EMOP-RJ/DIROB
ID: 4430102-2
CREA-RJ: 2011132363

eil Documento assinado eletronicamente por Diego Scovino lorio, Coordenador, em 03/02/2025, as
b | .

] L‘il’ 15:04, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento nos art. 282 e 292 do Decreto n? 48.209,
eletrénica de 19 de setembro de 2022.

o http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o cédigo verificador 92533255 e
o cédigo CRC 5CB0A777.
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