Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

IMOVEL: ANTIGA FABRICA DA GENERAL ELETRICS - GE - ENDERECO: Rua Miguel Angelo com Travessa Jerusalem - Jacarezinho - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO.

NATUREZA: URBANIZACAO DO PARQUE URBANO.
ORCAMENTOS: P164.001 a 003/24.

30 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,9780% 0,9780% 0,9780% 1,9560% 0,9780% 2,9340% 0,9780% 3,9120% 0,9780% 4,8900%
02 |Canteiro de obra 0,6471% 0,6471% 1,2942% 1,9413% 1,9413% 1,9413% 1,9413%
03 |Movimento de terra 0,6292% 0,6292% 0,4719% 1,1011% 0,4719% 1,5730% 0,4719% 2,0449% 0,4719% 2,5168%
04 [Transportes 1,2393% 1,2393% 1,2393% 2,4786% 1,2393% 3,7179% 1,2393% 4,9572% 1,2393% 6,1965%
05 |Servicos complementares 0,4299% 0,4299% 0,4299% 0,8598% 0,4299% 1,2897% 0,4299% 1,7196% 0,4299% 2,1495%
06 |Galerias, drenos e conexos 1,2846% 1,2846% 1,2846% 2,5692% 1,2846% 3,8538% 1,2846% 5,1384% 1,2846% 6,4230%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes 0,0067% 0,0067% 0,0050% 0,0117% 0,0050% 0,0167% 0,0050% 0,0217% 0,0050% 0,0267%
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 [Estruturas 0,6389% 0,6389% 1,2778% 1,9167% 1,2778% 3,1945% 0,6389% 3,8334% 0,6389% 4,4723%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0099% 0,0099% 0,0099% 0,0198% 0,0198% 0,0396% 0,0198% 0,0594% 0,0198% 0,0792%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,2195% 1,2195% 1,2195% 2,4390% 1,2195% 3,6585% 1,2195% 4,8780% 1,2195% 6,0975%
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0780% 0,0780% 0,0780% 0,1560% 0,0780% 0,2340% 0,0780% 0,3120% 0,0780% 0,3900%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,3781% 0,3781% 0,3781% 0,7562% 0,3781% 1,1343% 0,3781% 1,5124% 0,3781% 1,8905%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,0109% 0,0109% 0,0163% 0,0272% 0,0273% 0,0545% 0,0273% 0,0818% 0,0273% 0,1091%
17 |Pinturas 0,1135% 0,1135%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,0529% 0,0529% 0,0529% 0,1058%
19 |Equipamentos 0,1303% 0,1303% 0,1303% 0,2606% 0,1303% 0,3909% 0,1303% 0,5212% 0,1304% 0,6516%
20 |Precos rodoviarios 0,8526% 0,8526% 0,8526% 1,7052% 0,8526% 2,5578% 0,8526% 3,4104% 0,8526% 4,2630%
21 [lluminacéo publica 0,8768% 0,8768% 0,8768% 1,7536% 0,8768% 2,6304% 0,8768% 3,5072% 0,8768% 4,3840%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 9,41% 9,41% 10,54% 19,95% 9,27% 29,22% 8,68% 37,90% 8,80% 46,70%
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ITOTAL
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL
‘I D.

300 DIAS

NOV./24.(SISTEMA PLENO)

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,9780% 5,8680% 0,9780% 6,8460% 0,9780% 7,8240% 0,9780% 8,8020% 0,9789% 9,7809% 9,7809%
1,9413% 1,9413% 1,9413% 1,9413% 0,2158% 2,1571% 2,1571%

0,6294% 3,1462% 3,1462% 3,1462% 3,1462% 3,1462% 3,1462%
1,2393% 7,4358% 1,2393% 8,6751% 1,2393% 9,9144% 1,2393% 11,1537% 1,2393% 12,3930% 12,3930%
0,4299% 2,5794% 0,4299% 3,0093% 0,4299% 3,4392% 0,4299% 3,8691% 0,4303% 4,2994% 4,2994%
2,5693% 8,9923% 2,5693% 11,5616% 1,2849% 12,8465% 12,8465% 12,8465% 12,8465%
0,0070% 0,0337% 0,0337% 0,0337% 0,0337% 0,0337% 0,0337%
3,0526% 3,0526% 3,0526% 6,1052% 2,4420% 8,5472% 3,6632% 12,2104% 12,2104%

0,6389% 5,1112% 0,6389% 5,7501% 0,6390% 6,3891% 6,3891% 6,3891% 6,3891%
0,0099% 0,0891% 0,0103% 0,0994% 0,0994% 0,0994% 0,0994% 0,0994%
1,2195% 7,3170% 1,2195% 8,5365% 1,2195% 9,7560% 1,2195% 10,9755% 1,2203% 12,1958% 12,1958%
0,0780% 0,4680% 0,0780% 0,5460% 0,0780% 0,6240% 0,0780% 0,7020% 0,0788% 0,7808% 0,7808%
0,3781% 2,2686% 0,3781% 2,6467% 0,3781% 3,0248% 0,3781% 3,4029% 0,3788% 3,7817% 3,7817%
0,0273% 0,1364% 0,0273% 0,1637% 0,0273% 0,1910% 0,0382% 0,2292% 0,0440% 0,2732% 0,2732%
0,1703% 0,2838% 0,2158% 0,4996% 0,2953% 0,7949% 0,2271% 1,0220% 0,1139% 1,1359% 1,1359%
0,0529% 0,1587% 0,0529% 0,2116% 0,0529% 0,2645% 0,1058% 0,3703% 0,1590% 0,5293% 0,5293%
0,6516% 0,6516% 0,6516% 0,6516% 0,6516% 0,6516%

0,8526% 5,1156% 0,8526% 5,9682% 0,8526% 6,8208% 0,8526% 7,6734% 0,8529% 8,5263% 8,5263%
0,8768% 5,2608% 0,8768% 6,1376% 0,8768% 7,0144% 0,8768% 7,8912% 0,8777% 8,7689% 8,7689%
10,17% 56,87% 12,62% 69,49% 11,40% 80,89% 8,87% 89,76% 10,24% 100,00% 100,00%
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