
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 79414001 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H -  ENDEREÇO: Avenida José Ribeiro Dantas - 578 -Bairro Rasa -  MUNICÍPIO:  Armação dos Búzios.

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO.

ORÇAMENTOS: P006.001 a 004/25.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,8826% 0,8826% 0,8826% 1,7652% 0,8826% 2,6478% 0,8826% 3,5304% 0,8826% 4,4130%

02 Canteiro de obra 0,0662% 0,0662% 0,0661% 0,1323% 0,0661% 0,1984% 0,0661% 0,2645% 0,0660% 0,3305%

03 Movimento de terra 0,0024% 0,0024% 0,0048% 0,0072% 0,0078% 0,0150% 0,0086% 0,0236% 0,0099% 0,0335%

04 Transportes 0,0054% 0,0054% 0,0108% 0,0162% 0,0175% 0,0337% 0,0190% 0,0527% 0,0221% 0,0748%

05 Serviços complementares 0,8076% 0,8076% 0,8076% 1,6152% 0,8076% 2,4228% 0,8076% 3,2304% 0,8076% 4,0380%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0538% 0,0538% 0,0358% 0,0896% 0,0358% 0,1254% 0,0358% 0,1612% 0,0358% 0,1970%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,1058% 0,1058% 0,0705% 0,1763% 0,0705% 0,2468% 0,0705% 0,3173% 0,0705% 0,3878%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 1,3660% 1,3660% 1,3660% 2,7320% 1,3660% 4,0980% 1,3660% 5,4640% 1,3660% 6,8300%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2841% 0,2841% 0,2841% 0,5682% 0,2841% 0,8523% 0,2841% 1,1364% 0,2841% 1,4205%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,6533% 0,6533% 0,6533% 1,3066% 0,6533% 1,9599% 0,6533% 2,6132% 0,6533% 3,2665%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,0853% 1,0853% 1,0853% 2,1706% 1,0853% 3,2559% 1,0853% 4,3412% 1,0853% 5,4265%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,0795% 1,0795% 1,0795% 2,1590% 1,0795% 3,2385% 1,2337% 4,4722% 1,2337% 5,7059%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2518% 0,2518% 0,2518% 0,5036% 0,2518% 0,7554% 0,2518% 1,0072% 0,2518% 1,2590%

17 Pinturas 0,2226% 0,2226% 0,2226% 0,4452% 0,2226% 0,6678% 0,2226% 0,8904% 0,2226% 1,1130%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,4492% 1,4492% 1,1594% 2,6086% 1,1594% 3,7680% 1,1594% 4,9274% 1,1594% 6,0868%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,32% 8,32% 7,98% 16,30% 7,99% 24,29% 8,15% 32,44% 8,15% 40,59%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

              Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE DEZ/2024.(SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL

Registro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: 79414001 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H -  ENDEREÇO: Avenida José Ribeiro Dantas - 578 -Bairro Rasa -  MUNICÍPIO:  Armação dos Búzios.

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO.

ORÇAMENTOS: P006.001 a 004/25.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,8826% 5,2956% 0,8826% 6,1782% 0,8826% 7,0608% 0,8826% 7,9434% 0,8826% 8,8260% 0,8826% 9,7086% 1,3245% 11,0331% 11,0331%
0,0661% 0,3966% 0,0660% 0,4626% 0,0660% 0,5286% 0,0661% 0,5947% 0,0660% 0,6607% 0,0661% 0,7268% 0,0668% 0,7936% 0,7936%
0,0099% 0,0434% 0,0112% 0,0546% 0,0112% 0,0658% 0,0111% 0,0769% 0,0112% 0,0881% 0,0111% 0,0992% 0,0118% 0,1110% 0,1110%
0,0219% 0,0967% 0,0250% 0,1217% 0,0250% 0,1467% 0,0247% 0,1714% 0,0249% 0,1963% 0,0247% 0,2210% 0,0253% 0,2463% 0,2463%
0,8076% 4,8456% 0,8076% 5,6532% 0,8076% 6,4608% 0,8076% 7,2684% 0,8076% 8,0760% 0,8076% 8,8836% 1,2114% 10,0950% 10,0950%
0,0358% 0,2328% 0,0358% 0,2686% 0,0358% 0,3044% 0,0358% 0,3402% 0,0358% 0,3760% 0,0358% 0,4118% 0,0366% 0,4484% 0,4484%

0,0705% 0,4583% 0,0705% 0,5288% 0,0705% 0,5993% 0,0705% 0,6698% 0,0705% 0,7403% 0,0705% 0,8108% 0,0716% 0,8824% 0,8824%
0,1279% 0,1279% 0,1918% 0,3197% 0,1918% 0,5115% 0,1280% 0,6395% 0,6395% 0,6395%

1,3660% 8,1960% 1,3660% 9,5620% 1,3660% 10,9280% 1,3660% 12,2940% 0,6830% 12,9770% 0,6839% 13,6609% 13,6609% 13,6609%
0,3196% 1,7401% 0,3551% 2,0952% 0,3196% 2,4148% 0,2841% 2,6989% 0,2841% 2,9830% 0,2841% 3,2671% 0,2844% 3,5515% 3,5515%
0,6533% 3,9198% 0,6533% 4,5731% 0,6533% 5,2264% 0,6533% 5,8797% 0,6533% 6,5330% 0,6533% 7,1863% 0,9804% 8,1667% 8,1667%
1,0853% 6,5118% 1,0853% 7,5971% 1,0853% 8,6824% 1,0853% 9,7677% 1,0853% 10,8530% 1,0853% 11,9383% 1,6284% 13,5667% 13,5667%
1,2337% 6,9396% 1,2337% 8,1733% 1,2337% 9,4070% 1,2337% 10,6407% 1,2337% 11,8744% 1,2337% 13,1081% 2,3139% 15,4220% 15,4220%
0,2518% 1,5108% 0,2518% 1,7626% 0,2518% 2,0144% 0,2518% 2,2662% 0,2518% 2,5180% 0,2518% 2,7698% 0,3784% 3,1482% 3,1482%
0,2226% 1,3356% 0,2226% 1,5582% 0,2226% 1,7808% 0,2226% 2,0034% 0,2226% 2,2260% 0,2226% 2,4486% 0,3342% 2,7828% 2,7828%
1,1594% 7,2462% 1,1594% 8,4056% 1,1594% 9,5650% 1,1594% 10,7244% 1,1594% 11,8838% 1,1594% 13,0432% 1,4495% 14,4927% 14,4927%

0,0958% 0,0958% 0,0958% 0,1916% 0,0958% 0,2874% 0,0958% 0,3832% 0,1916% 0,5748% 0,1916% 0,7664% 0,1918% 0,9582% 0,9582%

8,28% 48,87% 8,32% 57,19% 8,41% 65,60% 8,44% 74,04% 7,86% 81,90% 7,79% 89,69% 10,31% 100,00% 100,00%

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 
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