
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 79414001 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H -  ENDEREÇO: Avenida José Ribeiro Dantas - 578 -Bairro Rasa -  MUNICÍPIO:  Armação dos Búzios.

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO.

ORÇAMENTOS: D006.001 a 004/25.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,8096% 0,8096% 0,8096% 1,6192% 0,8096% 2,4288% 0,8096% 3,2384% 0,8096% 4,0480%

02 Canteiro de obra 0,0666% 0,0666% 0,0664% 0,1330% 0,0664% 0,1994% 0,0664% 0,2658% 0,0664% 0,3322%

03 Movimento de terra 0,0023% 0,0023% 0,0047% 0,0070% 0,0076% 0,0146% 0,0083% 0,0229% 0,0096% 0,0325%

04 Transportes 0,0056% 0,0056% 0,0113% 0,0169% 0,0182% 0,0351% 0,0199% 0,0550% 0,0230% 0,0780%

05 Serviços complementares 0,8414% 0,8414% 0,8414% 1,6828% 0,8414% 2,5242% 0,8414% 3,3656% 0,8414% 4,2070%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0544% 0,0544% 0,0363% 0,0907% 0,0363% 0,1270% 0,0363% 0,1633% 0,0363% 0,1996%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,1054% 0,1054% 0,0703% 0,1757% 0,0703% 0,2460% 0,0703% 0,3163% 0,0703% 0,3866%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 1,3760% 1,3760% 1,3760% 2,7520% 1,3760% 4,1280% 1,3760% 5,5040% 1,3760% 6,8800%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2791% 0,2791% 0,2791% 0,5582% 0,2791% 0,8373% 0,2791% 1,1164% 0,2791% 1,3955%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,6400% 0,6400% 0,6400% 1,2800% 0,6400% 1,9200% 0,6400% 2,5600% 0,6400% 3,2000%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,1001% 1,1001% 1,1001% 2,2002% 1,1001% 3,3003% 1,1001% 4,4004% 1,1001% 5,5005%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,0743% 1,0743% 1,0743% 2,1486% 1,0743% 3,2229% 1,2278% 4,4507% 1,2278% 5,6785%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2448% 0,2448% 0,2448% 0,4896% 0,2448% 0,7344% 0,2448% 0,9792% 0,2448% 1,2240%

17 Pinturas 0,2095% 0,2095% 0,2122% 0,4217% 0,2122% 0,6339% 0,2148% 0,8487% 0,2122% 1,0609%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,5149% 1,5149% 1,2119% 2,7268% 1,2119% 3,9387% 1,2119% 5,1506% 1,2119% 6,3625%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 8,32% 8,32% 7,98% 16,30% 7,99% 24,29% 8,15% 32,44% 8,15% 40,59%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

              Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE DEZ/2024.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL

Registro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: 79414001 UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24H -  ENDEREÇO: Avenida José Ribeiro Dantas - 578 -Bairro Rasa -  MUNICÍPIO:  Armação dos Búzios.

NATUREZA DE SERVIÇO:  CONSTRUÇÃO.

ORÇAMENTOS: D006.001 a 004/25.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,8096% 4,8576% 0,8096% 5,6672% 0,8096% 6,4768% 0,8096% 7,2864% 0,8096% 8,0960% 0,8096% 8,9056% 1,2148% 10,1204% 10,1204%
0,0665% 0,3987% 0,0664% 0,4651% 0,0664% 0,5315% 0,0665% 0,5980% 0,0664% 0,6644% 0,0665% 0,7309% 0,0674% 0,7983% 0,7983%
0,0095% 0,0420% 0,0109% 0,0529% 0,0109% 0,0638% 0,0107% 0,0745% 0,0108% 0,0853% 0,0107% 0,0960% 0,0114% 0,1074% 0,1074%
0,0229% 0,1009% 0,0261% 0,1270% 0,0261% 0,1531% 0,0258% 0,1789% 0,0260% 0,2049% 0,0257% 0,2306% 0,0265% 0,2571% 0,2571%
0,8414% 5,0484% 0,8414% 5,8898% 0,8414% 6,7312% 0,8414% 7,5726% 0,8414% 8,4140% 0,8414% 9,2554% 1,2631% 10,5185% 10,5185%
0,0363% 0,2359% 0,0363% 0,2722% 0,0363% 0,3085% 0,0363% 0,3448% 0,0363% 0,3811% 0,0363% 0,4174% 0,0367% 0,4541% 0,4541%

0,0703% 0,4569% 0,0703% 0,5272% 0,0703% 0,5975% 0,0703% 0,6678% 0,0703% 0,7381% 0,0703% 0,8084% 0,0705% 0,8789% 0,8789%
0,1309% 0,1309% 0,1964% 0,3273% 0,1964% 0,5237% 0,1312% 0,6549% 0,6549% 0,6549%

1,3760% 8,2560% 1,3760% 9,6320% 1,3760% 11,0080% 1,3760% 12,3840% 0,6880% 13,0720% 0,6888% 13,7608% 13,7608% 13,7608%
0,3140% 1,7095% 0,3489% 2,0584% 0,3140% 2,3724% 0,2791% 2,6515% 0,2791% 2,9306% 0,2791% 3,2097% 0,2800% 3,4897% 3,4897%
0,6400% 3,8400% 0,6400% 4,4800% 0,6400% 5,1200% 0,6400% 5,7600% 0,6400% 6,4000% 0,6400% 7,0400% 0,9612% 8,0012% 8,0012%
1,1001% 6,6006% 1,1001% 7,7007% 1,1001% 8,8008% 1,1001% 9,9009% 1,1001% 11,0010% 1,1001% 12,1011% 1,6511% 13,7522% 13,7522%
1,2278% 6,9063% 1,2278% 8,1341% 1,2278% 9,3619% 1,2278% 10,5897% 1,2278% 11,8175% 1,2278% 13,0453% 2,3028% 15,3481% 15,3481%
0,2448% 1,4688% 0,2448% 1,7136% 0,2448% 1,9584% 0,2448% 2,2032% 0,2448% 2,4480% 0,2448% 2,6928% 0,3674% 3,0602% 3,0602%
0,2122% 1,2731% 0,2122% 1,4853% 0,2069% 1,6922% 0,2069% 1,8991% 0,2122% 2,1113% 0,2095% 2,3208% 0,3320% 2,6528% 2,6528%
1,2119% 7,5744% 1,2119% 8,7863% 1,2119% 9,9982% 1,2119% 11,2101% 1,2119% 12,4220% 1,2119% 13,6339% 1,5152% 15,1491% 15,1491%

0,0995% 0,0995% 0,0995% 0,1990% 0,0995% 0,2985% 0,0995% 0,3980% 0,1990% 0,5970% 0,1990% 0,7960% 0,1994% 0,9954% 0,9954%

8,28% 48,87% 8,32% 57,19% 8,41% 65,60% 8,44% 74,04% 7,86% 81,90% 7,79% 89,69% 10,31% 100,00% 100,00%

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 
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