
                             GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

                     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

NATUREZA DA OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO

ORÇAMENTOS:  P007.001 a 012/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,7027% 0,7027% 0,4392% 1,1419% 0,4392% 1,5811% 0,4392% 2,0203%

02 Canteiro de obra 0,4841% 0,4841% 0,2420% 0,7261% 0,2420% 0,9681% 0,9681%

03 Movimento de terra 0,0754% 0,0754% 0,0628% 0,1382% 0,0628% 0,2010% 0,0628% 0,2638%

04 Transportes 0,1433% 0,1433% 0,0896% 0,2329% 0,0896% 0,3225% 0,0896% 0,4121%

05 Serviços complementares 0,7133% 0,7133% 0,4458% 1,1591% 0,4458% 1,6049% 0,4458% 2,0507%

06 Galerias, drenos e conexos 0,4024% 0,4024%

07 Argamassas, injeções e consolidações 0,0144% 0,0144% 0,0144% 0,0288% 0,0144% 0,0432%

08 Bases e Pavimentos 0,0757% 0,0757% 0,0757% 0,1514% 0,0757% 0,2271% 0,0757% 0,3028%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações 0,0259% 0,0259% 0,0431% 0,0690% 0,0431% 0,1121% 0,0431% 0,1552%

11 Estruturas 1,8658% 1,8658% 3,1097% 4,9755% 3,1097% 8,0852% 3,1097% 11,1949%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1143% 0,1143% 0,1143% 0,2286%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,5530% 0,5530%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,1269% 0,1269%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,0103% 0,0103% 0,0103% 0,0206%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,09% 4,09% 4,52% 8,61% 4,64% 13,25% 5,49% 18,74%

IMÓVEL:  Antiga Fábrica da General Eletrics -  GE - ENDEREÇO:  Rua Miguel Ângelo com Travessa Jerusalém - Jacarezinho  -  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

                    CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
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150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4392% 2,4595% 0,4392% 2,8987% 0,4392% 3,3379% 0,4392% 3,7771% 0,4392% 4,2163% 0,4392% 4,6555%

0,9681% 0,9681% 0,9681% 0,9681% 0,9681% 0,9681%

0,0628% 0,3266% 0,0754% 0,4020% 0,0754% 0,4774% 0,0880% 0,5654% 0,0880% 0,6534% 0,0880% 0,7414%

0,0896% 0,5017% 0,0896% 0,5913% 0,0896% 0,6809% 0,0896% 0,7705% 0,0896% 0,8601% 0,0896% 0,9497%

0,4458% 2,4965% 0,4458% 2,9423% 0,4458% 3,3881% 0,4458% 3,8339% 0,4458% 4,2797% 0,4458% 4,7255%

0,8049% 1,2073% 0,8049% 2,0122% 0,8049% 2,8171% 0,8049% 3,6220% 0,4028% 4,0248% 4,0248%

0,0144% 0,0576% 0,0144% 0,0720% 0,0144% 0,0864% 0,0144% 0,1008% 0,0144% 0,1152% 0,0144% 0,1296%

0,0757% 0,3785% 0,0909% 0,4694% 0,0909% 0,5603% 0,1061% 0,6664% 0,1061% 0,7725% 0,1061% 0,8786%

0,0431% 0,1983% 0,0176% 0,2159% 0,2159% 0,2159% 0,2159% 0,2159%

3,1097% 14,3046% 3,1097% 17,4143% 3,1097% 20,5240% 3,1097% 23,6337% 3,1097% 26,7434% 3,1097% 29,8531%

0,1143% 0,3429% 0,1143% 0,4572% 0,1143% 0,5715% 0,1143% 0,6858% 0,1143% 0,8001% 0,1143% 0,9144%

0,5530% 1,1060% 0,5530% 1,6590% 0,5530% 2,2120% 0,5530% 2,7650% 0,5530% 3,3180% 0,5530% 3,8710%

0,1269% 0,2538% 0,1269% 0,3807% 0,1798% 0,5605% 0,1798% 0,7403% 0,1798% 0,9201% 0,1798% 1,0999%

0,2969% 0,2969% 0,2969% 0,5938% 0,5938% 1,1876% 0,5938% 1,7814% 0,5938% 2,3752%

0,1931% 0,1931% 0,1931% 0,3862%

0,0103% 0,0309% 0,0103% 0,0412% 0,0103% 0,0515% 0,0103% 0,0618% 0,0103% 0,0721% 0,0103% 0,0824%

0,7238% 0,7238% 1,4477% 2,1715% 1,4477% 3,6192% 0,7238% 4,3430% 0,7238% 5,0668%

5,89% 24,63% 6,92% 31,55% 7,67% 39,22% 7,99% 47,21% 7,07% 54,28% 6,66% 60,94%

      Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 
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TOTAL

PRAZO   540 DIAS

RESPONSAVEL

ID Funcional

MES BASE Dez/2025.(SISTEMA PLENO)

mes 1 (início)

330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4392% 5,0947% 0,4392% 5,5339% 0,4392% 5,9731% 0,5270% 6,5001% 0,5270% 7,0271% 0,5270% 7,5541% 0,5270% 8,0811% 0,7037% 8,7848% 8,7848%

0,9681% 0,9681% 0,9681% 0,9681% 0,9681% 0,9681% 0,9681% 0,2423% 1,2104% 1,2104%

0,0754% 0,8168% 0,0754% 0,8922% 0,0628% 0,9550% 0,0628% 1,0178% 0,0628% 1,0806% 0,0628% 1,1434% 0,0628% 1,2062% 0,0513% 1,2575% 1,2575%

0,0896% 1,0393% 0,0896% 1,1289% 0,0896% 1,2185% 0,1075% 1,3260% 0,1075% 1,4335% 0,1075% 1,5410% 0,1075% 1,6485% 0,1436% 1,7921% 1,7921%

0,4458% 5,1713% 0,4458% 5,6171% 0,4458% 6,0629% 0,5350% 6,5979% 0,5350% 7,1329% 0,5350% 7,6679% 0,5350% 8,2029% 0,7140% 8,9169% 8,9169%

4,0248% 4,0248% 4,0248% 4,0248% 4,0248% 4,0248% 4,0248% 4,0248% 4,0248%

0,0151% 0,1447% 0,1447% 0,1447% 0,1447% 0,1447% 0,1447% 0,1447% 0,1447% 0,1447%

0,0909% 0,9695% 0,0909% 1,0604% 0,0757% 1,1361% 0,0757% 1,2118% 0,0757% 1,2875% 0,0757% 1,3632% 0,0757% 1,4389% 0,0769% 1,5158% 1,5158%

0,8672% 0,8672% 0,7338% 1,6010% 0,7338% 2,3348% 0,9339% 3,2687% 0,0668% 3,3355% 3,3355%

0,2159% 0,2159% 0,2159% 0,2159% 0,2159% 0,2159% 0,2159% 0,2159% 0,2159%

1,2448% 31,0979% 31,0979% 31,0979% 31,0979% 31,0979% 31,0979% 31,0979% 31,0979% 31,0979%

0,1143% 1,0287% 0,1148% 1,1435% 1,1435% 1,1435% 1,1435% 1,1435% 1,1435% 1,1435% 1,1435%

0,5530% 4,4240% 0,7373% 5,1613% 0,7373% 5,8986% 0,7373% 6,6359% 0,7373% 7,3732% 0,7373% 8,1105% 0,5530% 8,6635% 0,5539% 9,2174% 9,2174%

0,6546% 0,6546% 1,3092% 1,9638% 1,3092% 3,2730% 0,6546% 3,9276% 0,6546% 4,5822% 0,6546% 5,2368% 0,6546% 5,8914% 0,6547% 6,5461% 6,5461%

0,1798% 1,2797% 0,1269% 1,4066% 0,1269% 1,5335% 0,1269% 1,6604% 0,2591% 1,9195% 0,2591% 2,1786% 0,2591% 2,4377% 0,2066% 2,6443% 2,6443%

0,5938% 2,9690% 0,4156% 3,3846% 0,4156% 3,8002% 0,3759% 4,1761% 0,4750% 4,6511% 0,2969% 4,9480% 0,3960% 5,3440% 0,5945% 5,9385% 5,9385%

0,1931% 0,5793% 0,1931% 0,7724% 0,1931% 0,9655% 0,1931% 1,1586% 0,1931% 1,3517% 0,1931% 1,5448% 0,1931% 1,7379% 0,1931% 1,9310% 1,9310%

0,0353% 0,0353% 0,1179% 0,1532% 0,2122% 0,3654% 0,2122% 0,5776% 0,2122% 0,7898% 0,2122% 1,0020% 0,1774% 1,1794% 1,1794%

0,0103% 0,0927% 0,0103% 0,1030% 0,0103% 0,1133% 0,0103% 0,1236% 0,0172% 0,1408% 0,0172% 0,1580% 0,0069% 0,1649% 0,0080% 0,1729% 0,1729%

0,7238% 5,7906% 0,7238% 6,5144% 0,3619% 6,8763% 0,3623% 7,2386% 7,2386% 7,2386% 7,2386% 7,2386% 7,2386%

0,1690% 0,1690% 0,1690% 0,3380% 0,3381% 0,6761% 0,3381% 1,0142% 0,3381% 1,3523% 0,1690% 1,5213% 0,1695% 1,6908% 1,6908%

5,42% 66,36% 4,98% 71,34% 4,55% 75,89% 5,19% 81,08% 4,93% 86,01% 4,75% 90,76% 4,68% 95,44% 4,56% 100,00% 100,00%
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