
                             GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

                     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro 

NATUREZA DA OBRA: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE URBANO

ORÇAMENTOS:  D007.001 a 012/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,6456% 0,6456% 0,4035% 1,0491% 0,4035% 1,4526% 0,4035% 1,8561%

02 Canteiro de obra 0,4918% 0,4918% 0,2459% 0,7377% 0,2459% 0,9836% 0,9836%

03 Movimento de terra 0,0736% 0,0736% 0,0613% 0,1349% 0,0613% 0,1962% 0,0613% 0,2575%

04 Transportes 0,1466% 0,1466% 0,0916% 0,2382% 0,0916% 0,3298% 0,0916% 0,4214%

05 Serviços complementares 0,7402% 0,7402% 0,4626% 1,2028% 0,4626% 1,6654% 0,4626% 2,1280%

06 Galerias, drenos e conexos 0,4067% 0,4067%

07 Argamassas, injeções e consolidações 0,0143% 0,0143% 0,0143% 0,0286% 0,0143% 0,0429%

08 Bases e Pavimentos 0,0771% 0,0771% 0,0771% 0,1542% 0,0771% 0,2313% 0,0771% 0,3084%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações 0,0257% 0,0257% 0,0429% 0,0686% 0,0429% 0,1115% 0,0429% 0,1544%

11 Estruturas 1,8388% 1,8388% 3,0647% 4,9035% 3,0647% 7,9682% 3,0647% 11,0329%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1122% 0,1122% 0,1122% 0,2244%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,5607% 0,5607%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,1258% 0,1258%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,0108% 0,0108% 0,0108% 0,0216%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,04% 4,04% 4,46% 8,50% 4,59% 13,09% 5,43% 18,52%

                    CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

      Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

IMÓVEL:  Antiga Fábrica da General Eletrics -  GE - ENDEREÇO:  Rua Miguel Ângelo com Travessa Jerusalém - Jacarezinho  -  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.
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150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4035% 2,2596% 0,4035% 2,6631% 0,4035% 3,0666% 0,4035% 3,4701% 0,4035% 3,8736% 0,4035% 4,2771%

0,9836% 0,9836% 0,9836% 0,9836% 0,9836% 0,9836%

0,0613% 0,3188% 0,0736% 0,3924% 0,0736% 0,4660% 0,0858% 0,5518% 0,0858% 0,6376% 0,0858% 0,7234%

0,0916% 0,5130% 0,0916% 0,6046% 0,0916% 0,6962% 0,0916% 0,7878% 0,0916% 0,8794% 0,0916% 0,9710%

0,4626% 2,5906% 0,4626% 3,0532% 0,4626% 3,5158% 0,4626% 3,9784% 0,4626% 4,4410% 0,4626% 4,9036%

0,8134% 1,2201% 0,8134% 2,0335% 0,8134% 2,8469% 0,8134% 3,6603% 0,4070% 4,0673% 4,0673%

0,0143% 0,0572% 0,0143% 0,0715% 0,0143% 0,0858% 0,0143% 0,1001% 0,0143% 0,1144% 0,0143% 0,1287%

0,0771% 0,3855% 0,0925% 0,4780% 0,0925% 0,5705% 0,1079% 0,6784% 0,1079% 0,7863% 0,1079% 0,8942%

0,0429% 0,1973% 0,0175% 0,2148% 0,2148% 0,2148% 0,2148% 0,2148%

3,0647% 14,0976% 3,0647% 17,1623% 3,0647% 20,2270% 3,0647% 23,2917% 3,0647% 26,3564% 3,0647% 29,4211%

0,1122% 0,3366% 0,1122% 0,4488% 0,1122% 0,5610% 0,1122% 0,6732% 0,1122% 0,7854% 0,1122% 0,8976%

0,5607% 1,1214% 0,5607% 1,6821% 0,5607% 2,2428% 0,5607% 2,8035% 0,5607% 3,3642% 0,5607% 3,9249%

0,1258% 0,2516% 0,1258% 0,3774% 0,1783% 0,5557% 0,1783% 0,7340% 0,1783% 0,9123% 0,1783% 1,0906%

0,3034% 0,3034% 0,3034% 0,6068% 0,6069% 1,2137% 0,6069% 1,8206% 0,6069% 2,4275%

0,1953% 0,1953% 0,1953% 0,3906%

0,0108% 0,0324% 0,0108% 0,0432% 0,0108% 0,0540% 0,0108% 0,0648% 0,0108% 0,0756% 0,0108% 0,0864%

0,7565% 0,7565% 1,5130% 2,2695% 1,5130% 3,7825% 0,7565% 4,5390% 0,7565% 5,2955%

5,84% 24,36% 6,91% 31,27% 7,69% 38,96% 8,03% 46,99% 7,06% 54,05% 6,65% 60,70%
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TOTAL

PRAZO   540 DIAS

RESPONSAVEL

ID Funcional

MES BASE Dez/2025.(SISTEMA DESONERADO)

mes 1 (início)

330 DIAS 360 DIAS 390 DIAS 420 DIAS 450 DIAS 480 DIAS 510 DIAS 540 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4035% 4,6806% 0,4035% 5,0841% 0,4035% 5,4876% 0,4842% 5,9718% 0,4842% 6,4560% 0,4842% 6,9402% 0,4842% 7,4244% 0,6462% 8,0706% 8,0706%

0,9836% 0,9836% 0,9836% 0,9836% 0,9836% 0,9836% 0,9836% 0,2459% 1,2295% 1,2295%

0,0736% 0,7970% 0,0736% 0,8706% 0,0613% 0,9319% 0,0613% 0,9932% 0,0613% 1,0545% 0,0613% 1,1158% 0,0613% 1,1771% 0,0497% 1,2268% 1,2268%

0,0916% 1,0626% 0,0916% 1,1542% 0,0916% 1,2458% 0,1099% 1,3557% 0,1099% 1,4656% 0,1099% 1,5755% 0,1099% 1,6854% 0,1475% 1,8329% 1,8329%

0,4626% 5,3662% 0,4626% 5,8288% 0,4626% 6,2914% 0,5551% 6,8465% 0,5551% 7,4016% 0,5551% 7,9567% 0,5551% 8,5118% 0,7413% 9,2531% 9,2531%

4,0673% 4,0673% 4,0673% 4,0673% 4,0673% 4,0673% 4,0673% 4,0673% 4,0673%

0,0152% 0,1439% 0,1439% 0,1439% 0,1439% 0,1439% 0,1439% 0,1439% 0,1439% 0,1439%

0,0925% 0,9867% 0,0925% 1,0792% 0,0771% 1,1563% 0,0771% 1,2334% 0,0771% 1,3105% 0,0771% 1,3876% 0,0771% 1,4647% 0,0778% 1,5425% 1,5425%

0,8791% 0,8791% 0,7438% 1,6229% 0,7438% 2,3667% 0,9467% 3,3134% 0,0678% 3,3812% 3,3812%

0,2148% 0,2148% 0,2148% 0,2148% 0,2148% 0,2148% 0,2148% 0,2148% 0,2148%

1,2268% 30,6479% 30,6479% 30,6479% 30,6479% 30,6479% 30,6479% 30,6479% 30,6479% 30,6479%

0,1122% 1,0098% 0,1124% 1,1222% 1,1222% 1,1222% 1,1222% 1,1222% 1,1222% 1,1222% 1,1222%

0,5607% 4,4856% 0,7476% 5,2332% 0,7476% 5,9808% 0,7476% 6,7284% 0,7476% 7,4760% 0,7476% 8,2236% 0,5607% 8,7843% 0,5608% 9,3451% 9,3451%

0,6588% 0,6588% 1,3177% 1,9765% 1,3177% 3,2942% 0,6588% 3,9530% 0,6588% 4,6118% 0,6588% 5,2706% 0,6588% 5,9294% 0,6591% 6,5885% 6,5885%

0,1783% 1,2689% 0,1258% 1,3947% 0,1258% 1,5205% 0,1258% 1,6463% 0,2569% 1,9032% 0,2569% 2,1601% 0,2569% 2,4170% 0,2051% 2,6221% 2,6221%

0,6069% 3,0344% 0,4248% 3,4592% 0,4248% 3,8840% 0,3841% 4,2681% 0,4855% 4,7536% 0,3034% 5,0570% 0,4048% 5,4618% 0,6077% 6,0695% 6,0695%

0,1953% 0,5859% 0,1953% 0,7812% 0,1953% 0,9765% 0,1953% 1,1718% 0,1953% 1,3671% 0,1953% 1,5624% 0,1953% 1,7577% 0,1960% 1,9537% 1,9537%

0,0362% 0,0362% 0,1207% 0,1569% 0,2173% 0,3742% 0,2173% 0,5915% 0,2173% 0,8088% 0,2173% 1,0261% 0,1815% 1,2076% 1,2076%

0,0108% 0,0972% 0,0108% 0,1080% 0,0108% 0,1188% 0,0108% 0,1296% 0,0181% 0,1477% 0,0181% 0,1658% 0,0072% 0,1730% 0,0081% 0,1811% 0,1811%

0,7565% 6,0520% 0,7565% 6,8085% 0,3782% 7,1867% 0,3787% 7,5654% 7,5654% 7,5654% 7,5654% 7,5654% 7,5654%

0,1733% 0,1733% 0,1733% 0,3466% 0,3466% 0,6932% 0,3466% 1,0398% 0,3466% 1,3864% 0,1733% 1,5597% 0,1735% 1,7332% 1,7332%

5,44% 66,14% 5,03% 71,17% 4,59% 75,76% 5,23% 80,99% 4,96% 85,95% 4,77% 90,72% 4,71% 95,43% 4,57% 100,00% 100,00%
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