
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-  ENDEREÇO: Campo de São Cristóvão- São Cristóvão MUNICÍPIO:  Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO:  APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ÁS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.

ORÇAMENTOS: P076.001  à 007/24.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 4,0400% 4,0400% 6,2984% 10,3384% 6,2984% 16,6368% 6,2984% 22,9352% 6,2984% 29,2336%

02 Canteiro de obra

03 Movimento de terra

04 Transportes

05 Serviços complementares 0,5772% 0,5772% 0,8999% 1,4771% 0,8999% 2,3770% 0,8999% 3,2769% 0,8999% 4,1768%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3114% 0,3114% 0,4854% 0,7968% 0,4854% 1,2822% 0,4854% 1,7676% 0,4854% 2,2530%

19 Equipamentos 0,5812% 0,5812% 0,9061% 1,4873% 0,9061% 2,3934% 0,9061% 3,2995% 0,9061% 4,2056%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 5,51% 5,51% 8,59% 14,10% 8,59% 22,69% 8,59% 31,28% 8,59% 39,87%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

              Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE NOV./24.(SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-  ENDEREÇO: Campo de São Cristóvão- São Cristóvão MUNICÍPIO:  Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO:  APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ÁS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.

ORÇAMENTOS: P076.001  à 007/24.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

6,2984% 35,5320% 6,2984% 41,8304% 6,2984% 48,1288% 6,2984% 54,4272% 6,2984% 60,7256% 6,2984% 67,0240% 6,2990% 73,3230% 73,3230%

0,8999% 5,0767% 0,8999% 5,9766% 0,8999% 6,8765% 0,8999% 7,7764% 0,8999% 8,6763% 0,8999% 9,5762% 0,9000% 10,4762% 10,4762%

0,4854% 2,7384% 0,4854% 3,2238% 0,4854% 3,7092% 0,4854% 4,1946% 0,4854% 4,6800% 0,4854% 5,1654% 0,4862% 5,6516% 5,6516%
0,9061% 5,1117% 0,9061% 6,0178% 0,9061% 6,9239% 0,9061% 7,8300% 0,9061% 8,7361% 0,9061% 9,6422% 0,9068% 10,5490% 10,5490%

8,59% 48,46% 8,59% 57,05% 8,59% 65,64% 8,59% 74,23% 8,59% 82,82% 8,59% 91,41% 8,59% 100,00% 100,00%

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 
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