Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP- ENDERECO: Campo de S&o Cristévdo- Sdo Cristovdo MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVICO: APOIO TECNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.

ORCAMENTOS: D076.001 & 007/24.

60 DIAS

90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

CATEGORIA

%

%AC

%

%AC

%

%AC

%

%AC

%

%AC

01

Servicos de escritério, laboratdrio e campo

3,9627%

3,9627%

6,1777%

10,1404%

6,1777%

16,3181%

6,1777%

22,4958%

6,1777%

28,6735%

02

Canteiro de obra

03

Movimento de terra

04

Transportes

05

Servicos complementares

0,6170%

0,6170%

0,9620%

1,5790%

0,9620%

2,5410%

0,9620%

3,5030%

0,9620%

4,4650%

06

Galerias, drenos e conexos

07

Argamassas, injecdes e consolidacdes

08

Bases e Pavimentos

09

Servicos de parques e jardins

10

Fundacdes

11

Estruturas

12

Alvenarias e paredes divisorias

13

Revestimentos de pisos paredes e tetos

14

Esquadrias de madeira, metal e vidracaria

15

InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas

16

Coberturas, isolamentos e impermeabilizacao

17

Pinturas

18

Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos

0,2961%

0,2961%

0,4617%

0,7578%

0,4617%

1,2195%

0,4617%

1,6812%

0,4617%

2,1429%

19

Equipamentos

0,6340%

0,6340%

0,9884%

1,6224%

0,9884%

2,6108%

0,9884%

3,5992%

0,9884%

4,5876%

20

Precos rodoviarios

21

lluminacéo publica

22

Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI

5,51%

5,51%

8,59%

14,10%

8,59%

22,69%

8,59%

31,28%

8,59%

39,87%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

ORCAMENTOS: D076.001 a 007/24.

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP- ENDERECO: Campo de Sdo Cristovdo- Sdo Cristovdo MUNICIPIO: Rio de Janeiro.
NATUREZA DE SERVICO: APOIO TECNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL AS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.

TOTAL

PRAZO 360 DIAS
MES BASE NOV./24.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL

I D.

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
6,1777% 34,8512% 6,1777% 41,0289% 6,1777% 47,2066% 6,1777% 53,3843% 6,1777% 59,5620% 6,1777% 65,7397% 6,1788% 71,9185% 71,9185%
0,9620% 5,4270% 0,9620% 6,3890% 0,9620% 7,3510% 0,9620% 8,3130% 0,9620% 9,2750% 0,9620% 10,2370% 0,9621% 11,1991% 11,1991%
0,4617% 2,6046% 0,4617% 3,0663% 0,4617% 3,5280% 0,4617% 3,9897% 0,4617% 4,4514% 0,4617% 4,9131% 0,4625% 5,3756% 5,3756%
0,9884% 5,5760% 0,9884% 6,5644% 0,9884% 7,5528% 0,9884% 8,5412% 0,9884% 9,5296% 0,9884% 10,5180% 0,9886% 11,5066% 11,5066%
8,59% 48,46% 8,59% 57,05% 8,59% 65,64% 8,59% 74,23% 8,59% 82,82% 8,59% 91,41% 8,59% 100,00% 100,00%
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