
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-  ENDEREÇO: Campo de São Cristóvão- São Cristóvão MUNICÍPIO:  Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO:  APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ÁS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.

ORÇAMENTOS: D076.001  à 007/24.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 3,9627% 3,9627% 6,1777% 10,1404% 6,1777% 16,3181% 6,1777% 22,4958% 6,1777% 28,6735%

02 Canteiro de obra

03 Movimento de terra

04 Transportes

05 Serviços complementares 0,6170% 0,6170% 0,9620% 1,5790% 0,9620% 2,5410% 0,9620% 3,5030% 0,9620% 4,4650%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,2961% 0,2961% 0,4617% 0,7578% 0,4617% 1,2195% 0,4617% 1,6812% 0,4617% 2,1429%

19 Equipamentos 0,6340% 0,6340% 0,9884% 1,6224% 0,9884% 2,6108% 0,9884% 3,5992% 0,9884% 4,5876%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 5,51% 5,51% 8,59% 14,10% 8,59% 22,69% 8,59% 31,28% 8,59% 39,87%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

              Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE NOV./24.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL

  'I D.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMOP-  ENDEREÇO: Campo de São Cristóvão- São Cristóvão MUNICÍPIO:  Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVIÇO:  APOIO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL ÁS ATIVIDADES DA EMOP - RJ.

ORÇAMENTOS: D076.001  à 007/24.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

6,1777% 34,8512% 6,1777% 41,0289% 6,1777% 47,2066% 6,1777% 53,3843% 6,1777% 59,5620% 6,1777% 65,7397% 6,1788% 71,9185% 71,9185%

0,9620% 5,4270% 0,9620% 6,3890% 0,9620% 7,3510% 0,9620% 8,3130% 0,9620% 9,2750% 0,9620% 10,2370% 0,9621% 11,1991% 11,1991%

0,4617% 2,6046% 0,4617% 3,0663% 0,4617% 3,5280% 0,4617% 3,9897% 0,4617% 4,4514% 0,4617% 4,9131% 0,4625% 5,3756% 5,3756%
0,9884% 5,5760% 0,9884% 6,5644% 0,9884% 7,5528% 0,9884% 8,5412% 0,9884% 9,5296% 0,9884% 10,5180% 0,9886% 11,5066% 11,5066%

8,59% 48,46% 8,59% 57,05% 8,59% 65,64% 8,59% 74,23% 8,59% 82,82% 8,59% 91,41% 8,59% 100,00% 100,00%

330 DIAS 360 DIAS210 DIAS

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 
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