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Projeto de Cooperagédo Técnica Internacional com o UNOPS, n° 01/2015

TERMO DE COOPERAGAO TECNICA INTERNACIONAL QUE ENTRE S| CELEBRAM O ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, TENDO COMO INTERVENIENTE A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E O ESCRITORIO DAS NAGOES UNIDAS DE SERVICOS PARA

PROJETOS — UNOPS, COM VISTAS AO ATENDIMENTO DO PROJETO DE INFRAESTRUTURA VIA
LILAS.

Origem dos Recursos: Banco Mundial

Revisdo n°® 04

Rio de Janeiro
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PROJETO DE COOPERA gja 7E’C'NI§£ ENTRE
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P, ERVICO. PR

Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2018

TITULO DO PROJETO:  Projeto de Infraestrutura Lilds
NUMERO DO PROJETO: 97027

DURA(;RO PREVISTA: Projeto original: 09/Dezembro/2015 a 31/0utubro/2016
12 Revisdo: 09/Dezembro/2015 a 09/Fevereiro/2018
22 Revisao: 09/Dezembro/2015 a 31/Maio/2018
32 Revisao: 09/Dezembro/2015 a 31/Julho/2018
42 Revisao: 09/Dezembro/2015 a 31/Junho/2019

AGENCIA DE COOPERAGAO INTERNACIONAL (AGENCIA EXECUTORA):
Escritério das NagBes Unidas para Servigos de Projetos - UNOPS

INSTITUICAO BENEFICIARIA: Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econdmico
Secretaria de Estado de Administragdo Penitencidria
Secretaria De Estado De Ciéncia, Tecnologia, Inovagéo e
Desenvolvimento Social
Chefia da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro

VALOR TOTAL: Original: BRL 20.000.000,00 (vinte milhdes de reais), equivalente & USD
6.395.905 (seis milhdes trezentos e noventa e cinco mil novecentos e cinco
délares americanos).

ApGs a revisdo: BRL 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), equivalente a
USD 2.734.962,00 (dois milhdes setecentos e trinta e quatro mil novecentos
e sessenta e dois ddlares americanos).

ORIGEM DOS RECURSOS: Banco Mundial, internalizado pelo Governo do Estado

RESUMO: O projeto visa prover projetos de engenharia e arquitetura, executar obras e
manutencdes, bem como adquirir equipamentos para implementagdo de
infraestrutura social de género, destinada ao reforgo e apoio & Lei Maria da
Penha e a protecdo e melhoria de qualidade de vida das mulheres no Estado
do Rio de Janeiro.

PROPOSITO DA REVISAO: Redugéo de valor, revisdo de escopo e acréscimo de vigéncia.

Em nome do Governo do
Estado do Rio de Janeiro

Nome: Sérgio Pimentel Borges da Cunha
Cargo: Secretario de Estado da Casa Civil e
Desenvolvimento Econémico

Revisdo n° 4 ao Projeto de Infraestrutura Lilas pactuado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o UNOPS
Péagina 2



Nome: David Anthony Gongalves Alves
Cargo: Secretario de Estado de Administragdo Penitenciaria

Nome: Rivaldo Barbosa de Araijo Janior
Cargo: Chefe da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro

Nome: Gabriell Neves
Cargo: Secretaria De Estado De Ciéncia, Tecnologia,
Inovacdo e Desenvolvimento Social

Em nome do UNOPS

Nome: Claudia Valenzuela
Cargo: Representante do UNOPS no Brasil
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A. CONTEXTUALIZACAO

O presente projeto tem como objetivo geral o apoio técnico-consultivo para a coordenagao e
elaboragdo de Projetos Executivos, Processos Licitatérios e o Gerenciamento das Construgdes destinadas a
atender ao denominado “Projeto Via Lilas”, firmado entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Banco
Mundial.

Apesar de pactuado junto ao Banco mundial hd mais de quatro anos, em 2015 os componentes de
infraestrutura contemplados pelo Projeto Via Lilds ainda n3o haviam sido iniciados. Haviam apenas algumas
propostas arquitetdnicas em estagio inicial de desenvolvimento e a perspectiva de licitacdo das obras era
de mais de um ano e meio, somando-se a isto o fato de que o Governo do estado n3o dispunha de pessoal
capacitado o suficiente em sua Secretaria de Estado de Assisténcia Social e Direitos Humanos — SEASDH -
para acompanhamento da execugdo destas agdes. Nesse sentido, trés fases de trabalho seriam necessarias:

12 fase: Desenvolvimento dos Projetos Executivos e produgado dos demais documentos necessarios

a execugdo das obras;

23 fase: Efetivagdo das licitagdes e gerenciamento dos contratos de execucao das obras; e

32 fase: Aquisicdo de equipamentos para o funcionamento das edificagdes.

Atendendo a politica de género e inclus&o social promovida pela ONU, e por conseguinte imperativa
aos projetos onde o UNOPS participa, uma outra frente de trabalho que perpassa as fases descritas foi
contemplada: Desenvolver os projetos executivos ndo somente em condigdes de licitar e executar obras,
mas também atendendo as consideracbes de género e inclusio social, contribuindo assim para a
sustentabilidade dos resultados.

Quanto ao escopo do trabalho, este abordava originalmente edificagbes em seis localidades distintas:

- Reforma de Centro Integrado de Atendimento & Mulher em e Casa Lildas em

- Reforma de Centro Integrado de Atendimento & Mulher e Casa Lilds na
Posteriormente substituida pela Casa Lilds em

- Construcdo de Creche em Belford Roxo;

- Construgdo de Creche proxima a Estagdo Benjamim do Monte — Posteriormente substituida pela
Creche em Nildpolis;

- Construgdo de Creche préxima a Estacdo Barros Filho — Posteriormente substituida pela Creche em
Queimados; e

- Construgdo de Creche proxima a Estacdo Inhoaiba — Posteriormente retirada do projeto e sem

substituto definido.

Apés um atraso inicial de quatro meses no primeiro repasse de recursos ao projeto e da defini¢do
das substituigdes de localidades que receberiam obras pelo projeto, em junho de 2016 todas as quatro
agdes ja definidas pela SEASDH ja se encontravam com projetos executivos de arquitetura e engenharia
contratados e em pleno desenvolvimento.

Ao término de 2016, cinco projetos executivos j& haviam sido desenvolvidos (CIAM Baixada em Nova
Iguacu, casa lilds em e creches em Belford Roxo, Nilépolis e Queimados) e trés processos
licitatérios haviam sido abertos para quatro obras (Creche e Casa Lilds em , CIAM Baixada em
Nova Iguacu e Creche em Nilépolis. A obra da creche em Queimados teve a documentaco de seu processo
licitatdrio desenvolvida, mas ndo foi lancada devido a que os recursos disponiveis a época, referentes ao
primeiro repasse de dez milhdes de reais (USD 2.688.172 a cotacdo de abril/2016), ndo permitiam
contratagdes além dos processos ja abertos.

Ainda durante o ano de 2016, foram realizadas 4 capacitagdes em género, consistindo em oficinas
de 04 dias, os quais envolveram entidades profissionais de engenharia e arquitetura, ONG’s, universidades
e funcionarios plblicos relacionados ao servigo de protegdio & mulher e & assisténcia social. Foi desenvolvido
com este grupo o Plano de género do projeto e a ferramenta para andlise de género em projetos de
engenharia e arquitetura. Ademais, foi realizada uma capacitagdo em gerenciamento de projetos para as
equipes da SEASDH e Casa Civil. Constatou-se que as capacitagdes foram muito bem recebidas pelos
participantes, contudo, a constante troca dos agentes publicos capacitados fez com que o conhecimento
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repassado fosse parcialmente perdido. Neste sentido, foi oportuno incluir nas capacitagdes os engenheiros,
arquitetos, universidades e ONG's,

Com a extingdo da SEASDH em dezembro de 20 16, o projeto passou a ser gerenciado pela Secretaria
de Estado de Ciéncia, Tecnologia, Inovagdo e Desenvolvimento Social — SECTIDS. Contudo, devido ao
distanciamento do escopo do projeto ao mandato da Secretaria, este permaneceu sem evolugao durante
todo o primeiro semestre de 2017. Como resultado, os processos licitatérios abertos foram cancelados seja
por decurso de prazo na autorizacio para contratagdo (Creche e Casa Lilds em ou por
auséncia do provimento, por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, de documentos de propriedade
do terreno e compromisso das prefeituras municipais em operar e manter os futuros edificios, bem como
da formagdo de uma comissdo de obras.

Ja no segundo semestre de 2017 foram realizadas trés reunides junto a Casa Civil do Estado do Rio
de Janeiro visando reestabelecer a governanca do projeto, sendo que também foi pactuado um plano de
trabalho extraordindrio de forma a retomar o andamento das agdes. Desta feita, foram procedidas revisdes
nos projetos executivos do CIAM Baixada em Nova Iguacu, da Creche e da Casa Lilas em Tais
revisbes permitiram aprimorar os sistemas de deteccio e combate a incéndios das edificagdes, bem como
visaram a adequagdo geral de materiais e técnicas de execugdo dos respectivos orcamentos de obras, de
forma a que pudessem ser executados dentro do saldo de recursos ainda existente na primeira parcela ja
desembolsada pelo parceiro governamental. Neste perfodo houve ainda intensa articulagdo da Casa Civil
junto & SECTIDS e a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Politicas para Mulheres e Idosos — SEDHMI
— para redefinigdo da governanca do projeto.

O primeiro trimestre de 2018 consistiu num periodo de indefinicdo para o projeto. A minuta de
aditamento que visava sua extensdo e redirecionava seu €scopo ao que era pretendido pela SEDHMI foi
apresentada ao Governo do Estado sem que pudesse ser devidamente apreciada e, com isto, todas as a¢Ses
foram suspensas. Ao término de fevereiro, ante o fato de ainda ndo haver acordo sobre qual secretaria se
responsabilizaria pelo projeto, a Casa Civil, a SECTIDS e o UNOPS acordaram em proceder uma revisdo
simplificada de prazo do projeto por trés meses, de forma a permitir uma adequada negociacio da
governanga do projeto, bem como uma melhor definicdo do escopo e do prazo a conformarem seu
aditamento substantivo. Desta forma, o projeto teve seu prazo estendido até o término de maio do corrente
ano (22 revisao).

Desde a assinatura do Termo de Cooperacdo em 2015, o Estado decretou Calamidade Financeira

(Decreto Estadual n® 45.692/16 e posterior Lei Estadual 7627/17) e foi resgatado pela Unido, através da
assinatura do Plano de Recuperag@o Fiscal, que prevé uma série de limitagdes ao Estado. Diante dessas
limitagdes, o Estado realizou reunides internas, pelas quais se verificou que o Programa, tal como foi
concebido, ndo teria condicbes de continuar. Diante desse cendrio, verificou-se junto ao UNOPS a
possibilidade de mudanga de escopo do projeto, sem, entretanto, desvia-lo do seu foco original, qual seja,
0 de realizagdo de obras civis destinadas a politicas de género e a mulheres vitimas de violéncia.
Com a extingdo da Secretaria de Assisténcia Social e Direitos Humanos, entdo responsavel pelo projeto,
cabera a Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia, Inovagdo e Desenvolvimento Social, incorporadora
da antiga SEASDH, dar quitagéo de todas as acBes executadas até ent3o em nome da SEASDH, para o
projeto ser reestruturado e encaminhado as novas intervenientes em nome do Estado: a Secretaria de
Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econdmico — Casa Civil, a Secretaria de Estado de Administracdo
Penitenciaria — SEAP, a Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia, Inovagdo e Desenvolvimento Social -
SECTIDS e a Chefia da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro — Policia Civil. Contudo, para que a aprovagao
desta nova governanca fosse possivel, a Casa Civil, a SECTIDS e o UNOPS acordaram em proceder uma
nova revisao simplificada de prazo por mais dois meses, sendo que entdo o projeto teve seu prazo estendido
até o término de julho do corrente ano (32 Revis&o).

Tendo em vista a nova realidade econdmico-financeira do Estado, o escopo do projeto &, por meio
desta 42 Revisdo, readequado ao montante disponivel do valor j4 repassado ao UNOPS, dispensando
qualquer outra transferéncia futura de recursos.

B. JUSTIFICATIVA
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A revisdo ora pleiteada justifica-se dado o interesse conjunto do Governo do Estado do Rio de Janeiro
e o Escritério das Nagdes Unidas para Servigos de Projetos — UNOPS — em estender o prazo de vigéncia em
mais 11 (onze) meses de forma a:

(a) Refletir o novo érgdo governamental responsavel pelo Projeto, em conjunto com o UNOPS;

(b) Refletir novo escopo em decorréncia das mudangas institucionais e estratégicas do Estado do Rio
de Janeiro;

(c) Atualizar o documento de projeto e seus insumos; e

(d) Refletir a correta modalidade de execugéo do projeto, que € a modalidade de ‘Execugdo Direta’,
conforme documentos emitidos pela Agéncia Brasileira de Cooperagdo = ABC em 2015,

A extens3o do prazo se justifica com base no atraso de doze meses ocorrido no ano de 2017 devido
a extincdo da outrora Secretaria de Estado de Assisténcia Social e Direitos Humanos — SEASDH - que
levaram (i) ao cancelamento de licitagdes de obras, (ii) a redefinicdo da governanga do projeto e (iii) a
necessidade de revisdo geral dos projetos de arquitetura e engenharia, bem como (iv) a repactuagao do
escopo originalmente previsto.

Tendo em vista @ mudanca nas diretrizes governamentais e as reestruturacbes de secretarias de
estado ocorridas desde a assinatura do projeto, a proposta de escopo original se vé substancialmente
modificada. Considerando-se entdo as agdes executadas até a data como componentes de uma primeira
etapa, as agbes ora pactuadas por executar com o saldo de recursos ja repassados passam a constituir a
segunda etapa do projeto. Desta forma, o escopo pode ser apresentado como segue:

PRIMEIRA ETAPA (Servigos jé executados):

Realizacdo de 3 oficinas de género e inclusdo social;

Realizacdo de 1 oficina de gest3o de projetos;

Elaborag8o do Plano de Género e Inclusdo Social para o projeto;

Elaboracdo de ferramenta de andlise de género em projetos de arquitetura;

Projetos executivos de engenharia e arquitetura para creches em Belford Roxo, Nilépolis e
Queimados; e

Projetos de engenharia e arquitetura para (i) reforma do Centro Integrado de Atendimento a
Mulher e (ii) construcdo de Casa Lilas em

SEGUNDA ETAPA (Servicos a executar com o saldo de recursos ja repassados):

a)

b)

<)

d)

Revisdo de projetos de engenharia e arquitetura e execugdo da obra de conclusdo de Unidade
Materno-infantil no Presidio Talavera Bruce e aquisicdo de mobilidrio e equipamentos, junto a
Secretaria de Estado de Administragdo Penitenciaria - SEAP;

Execucdo/Revisdo de projetos de engenharia e arquitetura e execugdo de obra de reforma em
uma delegacia da mulher em Campo Grande e aquisicdio de mobiliario e equipamentos, junto a
Chefia da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro — Policia Civil;

Execucdo/Revisdo de projetos de engenharia para a obra de reforgo estrutural em um abrigo
para mulheres vitimas de violéncia, junto a Secretaria de Estado de Ciéncia, Tecnologia,
Inovagdo e Desenvolvimento Social - SECTIDS;

Responsabilidade pelo prazo de seis meses de exigir, dos respectivos contratados para a
execucdo de obras civis € manutengdo corretiva, reparos nas obras em caso de eventuais
defeitos e inadequacdes — DNP: Defects and non-compliance period.

1.1.
de 2015

1 Oficio Circular n® 06/CGCM-ABC, de 21 de outubro de 2015 e Oficio n° 1.184/2015/CGCM-ABC de 3 de dezembro
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Por Ultimo, devido & grave crise fiscal por que atravessa o Governo do Estado, ndo € mais prevista
a totalidade de aportes de recursos para o projeto tal como originalmente pensada, sendo que o escopo
ora pactuado foi pensado para ser executado com os recursos ja repassados para o projeto, da ordem de
BRL 10.000.000,00 (dez milhdes de reais), correspondente a USD 2.734.962 (dois milhdes setecentos e
trinta e quatro mil novecentos e sessenta e dois délares americanos), considerado neste montante a cotagao
UNORE no més de langamento contabil das despesas efetuadas na primeira etapa bem como a cotagdo
UNORE do més de maio/2018 (1USD = 3,469 BRL) para o saldo de recursos existente e os rendimentos de
aplicagdo até a data.

C. PREVISAO LEGAL

O presente Termo de Cooperagdo Técnica Internacional entre o Estado do Rio de Janeiro e o
Escritorio das NagBes Unidas para Servicos de Projetos — UNOPS é celebrado sob a égide do Acordo Basico
de Assisténcia Técnica entre o Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organizagao das Nagbes Unidas,
a Organizacdo Internacional do Trabalho, a Organizacdo das Nagdes para Alimentacdo e Agricultura, a
Organizagdo das Nagdes Unidas para a Educagdo, a Ciéncia e a Cultura, a Organizagdo de Aviagao Civil
Internacional, a Organizacdo Mundial de Salde, a Unido Internacional de Telecomunicagdes, a Organizacdo
Meteorolégica Mundial, a Agéncia Internacional de Energia Atdmica e a Unido Postal Internacional”, de 29
de dezembro de 1964, em vigor desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto n°® 59.308, de 23 de
setembro de 1966.

Seguindo as orientagdes legais afins, o Termo de Cooperagdo Técnica Internacional entre o Estado
e 0 UNOPS foi submetido a Agéncia Brasileira de Cooperagdo - ABC, do Ministério das Relagbes Exteriores,
que por sua vez emitiu o Oficio Circular n® 6/CGCM-ABC no qual informa que “ndo se opde a formalizacdo
entre as partes por entender que se trata de projeto financiado por recursos de acordo de empréstimo do
Banco Mundial, em que a atuacdo do UNOPS estard amparada pelo Acordo Basico de Assisténcia Técnica
entre o governo brasileiro e as Nages Unidas (Decreto n. 59.308/1966), sem que se aplique o Decreto
n.5151/2004, nem a Portaria 717/06, que tratam exclusivamente de recursos nacionais, na modalidade
execucao nacional.”

As acBes do projeto, entretanto, serdo acompanhadas, supervisionadas e validadas pelo Estado do Rio de

Janeiro. Ao seu final, o UNOPS entrega e presta contas conforme suas normas de todo o resultado de seu
trabalho realizado, que devera ser recebido pelo Estado.

D. ETAPA DA P AQ JA

Em resumo, os produtos gerados no ambito do projeto até a data sdo assim conformados em sua
relacdo com a Matriz Ldgica constante do documento de projeto assinado entre as partes:

Resultado Produto | Status | Comentérios e Justificativas
R1 - Projetos P1.1 - Critérios consolidados  Concluido Produte concluido em abril de 2016,
executivos em para a elaboragao dos com a dltima contratagao realizada
condigbes de termos de referéncia e de para elaboragdo de projetos de
licitar as obras editais de licitagdo de arquitetura e engenharia.
projetos
P1.2 - Projetos de Majoritariamente ~ Foram contratados 5 de 6 projetos
engenharia e arquitetura Concluido previstos: construcdo de 3 creches
contratados.
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R2 - Obras
Executadas e em
operacao

R3 - Edificagdes
equipadas

Restou contratar projeto para
mais uma creche sem localidade
definida pelo parceiro.

P1.3 - Projetos executivos
de arquitetura e engenharia
concebidos.

Majoritariamente
Concluido

Dos 5 projetos contratados, 5 foram
concebidos. Sé ficou faltando a
elaboragéo de 1 Projeto nao
contratado.

Em abril/2018 foram entregues &
SECTIDS formalmente os projetos
para 3 Creches (Belford Roxo,
Nilopolis, Queimados) 1 Casa Lilas

e 1 CIAM
Restou conceber projeto
para mais uma creche sem localidade
definida pelo parceiro.

P1.4 - Projetos executivos
em condigbes de licitar e
executar obras atendendo as
consideragbes de género e
incluséo social.

Majoritariamente
Concluido

P2.1 - Critérios consolidados
para a elaboragaoc dos
editais de licitagdo de obras.

Concluido

Dos 5 projetos contratados e
concebidos, 5 apresentavam
condigdes de licitar e executar
atendendo as consideragGes de
género e incluséo social.

Em margo/2018 foram entregues a
SECTIDS formalmente as
comprovages da realizagéo de
quatro oficinas de género e inclusdo
social, bem como de uma oficina de
gerenciamento de projetos.
Adicionalmente, foram entregues o
Plano de género e inclusdo social
(PGIS) e a ferramenta para andlise de
género em projetos de engenharia e
arquitetura desenvolvidos no &mbito
do projeto. Resta executar o
monitoramento do PGIS, o qual
depende do inicio das obras.

Produto concluido em dezembro de
2016, com o langamento do (ltimo
edital para contratag8o de obras.

P2.2 - Obras Licitadas e
Executadas.

Suspenso

Foram licitadas quatro obras (creches
em Belford Roxo e Nilpolis, Casa
Lilas em 2 CIAM de

contudo, os contratos
nao foram assinados por falta de
autorizag@o e apresentagéo de
documentagdo dos terrencs por parte
do parceiro.

P3.1 - Critérics consolidados
para a elaboragéo de editais
de licitagaa.

Suspenso

Né&o foram elaborados editais de
licitacdo para equipamentos

P3.2 - Equipamentos
licitados e entregues.

Suspenso

N&o foram licitados nem entregues
equipamentos.

E. INSUMOS

A proposta € ajustada em seu valor global, resumindo-se a prever os recursos ja repassados pelo
governo do estado do Rio de Janeiro, da ordem de R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de Reais). O recurso ora
disponivel foi redistribuido entre as linhas de agdo ja constantes do projeto para cobertura do aumento de
prazo pleiteado. Em resumo, foram ajustados os valores de contratos com pessoas juridicas e de
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consultores, bem como de passagens, didrias e treinamentos. Desta forma, pode-se resumir as alteragdes

a serem executadas da seguinte maneira (valores em USD):

PROJETO DE INFRAESTRUTURA LILAS :
RESUMO DE VALORES EXECUTADOS E PROJECAD DE GASTOS PARA O 42 ADITIVO

Primeira Etapa | Segunda Etapa
ITEM { o ) (Aex ) TOTAL
EQUIPE 506.566,92 395.771, 902.338,
Gerente de Projeto 111.978,17 121.362,78 233.340,95
Assistente de Licitacbes 42.422,63 43.816,11 86.238,74
Arguiteto Junior 40.598,70 53.848,36 94.447,06
Engenheiro 1 66.002,08 67.853,91 133.855,99
Engenheiro 2 66.002,08 67.853,91 133.855,99
Engenheiro 3 68.750,43 68.750,43
Especialista em Género 10,512,00 10.512,00
Especialista em Estruturas 19.446,84 10.119,83 29.566,67
Especialista em Elétrica e Légica 19.426,00 10.100,41 29.526,41
Especialista em Agua e Esgoto 19.630,00 10.290,49 29.920,49
Especialista em orcamentacdo 19.286,00 10.526,05 29.812,05
Especialista em Seguranca e Qualidade 22.511,99 22.511,99
ESCRITORIOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA: o e o
ELABORACAO DE PROJETOS 74.373, JB5¢
CIAM Nova lguacu 53.251,20 53.251,20|
Creche e Casa Lilds e _ 98.330,22 98.330,22
Creche em Nilépolis 70.700,52 70.700,52
Creche em Queimados 43,004,32 43.004,32
Reforma em abrigo para mulheres 36.028,60 36.028,60
Reforma em delegacia da mulher - DEAM Oeste 38.345,00 38.345,00
mmmmzmm o ;
REVISAO DE PROJETOS 39.339,51 56.495,00
CIAM 14.024,31 14.024,31
Creche e CasaLilasem 25.315,20 25.315,20
Conclusdo da Unidade Materno infantil Talavera Bruce 56.495,00 56.495,00!
EXRCUCAO D8 OBRAS - | 116s3700| 116537,
Conclusdo da Unidade Materno infantil Talavera Bruce 987.000,00 987.000,00
Reforma em abrigo para mulheres 50.045,00 90.045,00
Reforma em delegacia da mulher - DEAM Oeste 88.325,00 88.325,00
AQUISICAO DE MOBILIARIO : ; - _ 75.900,00 -
Conclusdo da Unidade Materno infantil Taia\rera Bruce 34.600,00
Reforma em delegacia da mulher - DEAM Oeste 41.300,00
Gestdo de Projetos 1.841,00 1.841,00
Género 1 684,51 684,51
Género 2 684,51 684,51
Género 3 684,51 684,51
VIAGENS S 1672827  500000|  21.72827
SUBTOTAL 831.815,49 1.772.910,45 | 2.604.725,94
[FEE UNOPS | as,om| saedss2]| 13023630
| TOTAL 873.406,26 | 1.861.555,98 | 2.734.962,24

O valor do escopo de cada participe do projeto encontra-se separado no Anexo I,

Ja em relagdo as alteragGes de valores entre as linhas orcamentdrias do acordo, estas podem ser

resumidas da

seguinte forma:
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Orgamento

1" ETAPA 2° ETAPA Orgamento final
s "'::;?c:'m‘z Conta Contabil l' ;";’:;‘:n (Ja a:i:;twa) (A Executar) :" R: v::ac)
o usD usD usD
71105  Consultores Nacionais 510.000 484.242 196.235 660.477
R1 - Projetos 71120  Consultores internacionais 30.000 23.024 28.656 51.680
executivos em 72105  Servigos de Engenharia 350,000 304.626 130.869 435.495
condigdes de 70610  Passagens Aéreas Locais 13.000 11.573 2.000 13.573
icitar as obras 71620  Didrias Locais 6.000 5.156 1.000 6.156
72145  Treinamentos 4.000 3.895 0 3.895
71105  Consultores Nacionais 200.000 19.299 150.881 170.180
RZ - Obras 72105  Servigos de Engenharia 4.000.000 0 1.165.370 1.165.370
Executadas e em 70610  Passagens Aéreas Locais 5.000 0 1.250 1.250
operagao 71620  Didrias Locais 2,500 0 750 750
72145  Treinamentos 0 0 0 0
71105  Consultores Nacionais 30.000 0 20,000 20.000
72425  Mobiiiario 800.000 0 75.800 75.900
gzl;i:z‘;““s 72410 Equipamentos 139.338 0 0 0
70810  Passagens Aéreas Locais 1.000 0 0 0
71620  Didrias Locais 500 0 0 0
TOTAL DE CUSTOS 6.091.338 831.815 1.772.910 2.604.725
FEE (5%) 304,567 41.591 88.646 130.237
TOTAL GERAL 6.395.905 873.406 1.861.556 2.734.962

Os saldos de recurso do projeto, inclusive os provenientes de variacio cambial ou de aplicacdo,
podem ser utilizados no préprio projeto.

F. CRONOGRAMA DE EXECUCAQ REVISADO

Resultado 1 - Projetos executivos em condigées de licitar as obras

=

AGAO/ATIVIDADE = e RO

Produto 1.1: Critérios consolidados para a
elaboragédo de termos de referéncia e de
editais de licitagdo de projetos

Produto 1.2: Projetos de engenharia e De Dezembro de 2015 — Até Dezembro de
arquitetura contratados 2018

Produto 1.3: Projetos executivos de
arquitetura e engenharia concebidos
Produto 1.4. Projetos executivos
atendendo as consideragdes de género e
inclusdo social

Resultado 2 - Obras Executadas e em operagao

i T e

AGAO/ATIVIDADE ' - PRAZO e
De Outubro de 2016 — Até Junho de 2019

Produto 2.1: Critérios consolidados para a
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elaboragéo de editais de licitagio de obras
Produto 2.2: Obras Licitadas e
Executadas, incluido periodo de cobertura
para defeitos e ndo-conformidades
Resultado 3 - Edificagées Equipadas

ACAOQ/ATIVIDADE PRAZO
Produto 3.1: Critérios consolidados para a
elaboracgo de ed'[tais de |icitacéo De AgOStO de 2018 - Até Junho de 2019
Produto 3.2: Equipamentos licitados e
entregues

G. ARRANJOS DE IMPLEMENTACAO ATUALIZADOS

O titular Casa Civil, o titular da SEAP, o titular da SECTIDS e o titular da Policia Civil e a representante
do UNOPS no Brasil formardo o Comité Executivo do Projeto.

O UNOPS indicara um ponto focal do seu quadro para as comunicacdes fluidas referentes 3 execucao
do Projeto. O ponto focal devera garantir a gestdo administrativa eficiente e em tempo habil as demandas
do 6rgéo parceiro. A Casa Civil, a SEAP, a SECTIDS e a Policia Civil também indicargo seus pontos focais.

O ponto focal da SEAP, o ponto focal da SECTIDS e o ponto focal da Policia Civil comporao o Comité
Operacional do Projeto, o qual ficara responsével pela respectiva operacionalizacio de todos os assuntos
que se relacionam com as agBes que beneficiam os 6rgdos/entidades que cada membro represente.
Juntamente com o ponto focal do UNOPS, este comité operacional manterd uma comunicacdo constante
sobre o avanco do projeto, de maneira que, quando o avaliem necessério, poderdo propor ao Comité de
Executivo modificagbes aos Planos de Trabalho e/ou as acdes pertinentes para o melhor desenvolvimento
das diversas fases do projeto. As eventuais alteragdes de valores entre linhas de custo de cada objeto, que
ndo impliquem no aumento ou diminuigdo do montante de recursos destinados a cada beneficiario (vide
Anexo I), podem ser autorizados pelo ponto focal da instituicdo beneficiaria daquele mesmo objeto.

O resumo das responsabilidades operacionais dos beneficidrios pode ser encontrado no Anexo III
deste documento.
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Comité Executivo do Projeto

Ponto Focal Casa Civil - Ponto Focal UNOPS

| Comité Operacional:
- SEAP/SECTIDS! Equipe do Projeto
Puolicia Civil

H. MONITORAMENTO E AVALIACAO

O monitoramento dos projetos tem a finalidade de estabelecer mecanismos para acompanhar o
desempenho real e compara-lo ao planejado, proporcionando um prognéstico do cumprimento dos objetivos
do projeto e de sua viabilidade continuada e controlar qualquer desvio inaceitével. Serdo entregues, pelo
UNOPS ao beneficirio, relatdrios trimestrais e de progresso, de carater técnico e financeiro.

L_UNOPS

O UNOPS atua como Agéncia Executora do Projeto desenvolvendo atividades de desenvolvimento
técnico de produtos, planejamento, implementagdo, monitoramento e avaliagdo do Projeto, bem como
execugdo de processos de aquisicdo de bens e servigos, utilizagdo de insumos e capacitagdo técnica.

As regras e os procedimentos adotados pelo Projeto para a contratacdo de profissionais e pessoas
juridicas sdo compativeis as normas e diretrizes do organismo internacional, conforme o sistema de gestéo
de processos e qualidade organizacionais do  UNOPS, disponiveis no sitio

https://apps.unops.org/Apps/PQMS/public/#/.

ri

. OBRI -REQUIL

Por forga do Oficio Circular n® 06/CGCM ABC jé mencionado, ndo ha contexto de execugdo nacional
de projetos (NEX):

"(...) informamos que esta Agéncia Brasileira de Cooperagcdo (ABC) ndo
se opde a formalizagdo entre as partes por entender que se trata de um
projeto financiado por recursos de acordo de empréstimo do Banco
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Mundial, em que a atuagdo do UNOPS ests amparada pelo Acordo Basico
de Assisténcia Técnica entre o governo brasileiro e as Nagbes Unidas,
Decreto n. 59.308/1966, sem que se aplique o Decreto n. 5.151/2004,
nem a Portaria 717/06, que tratam exclusivamente de recursos nacionais,
na modalidade execugdo nacional., ”

Portanto, a Secdo de “Obrigacbes e Pré-requisitos” é ora corrigida para refletir a execucdo direta do
projeto pelo UNOPS (DEX). Desta feita, a redacdo do acordo de cooperagao se vé modificada como se
segue:

TiTULO I
Do Objeto

Artigo 1°, O presente Documento de Projeto — “Projeto de Infraestrutura Lilas” (daqui por diante
denominado “UNOPS/97027") firmado sob a égide do “Acordo Basico de Assisténcia Técnica entre o
Governo dos Estados Unidos do Brasil e a Organizacdo das Nagbes Unidas, a Organizacdo Internacional do
Trabalho, a Organizacdo das Nagdes para Alimentaco e Agricultura, a Organizagdo das Nagdes Unidas para
a Educagdo, a Ciéncia e a Cultura, a Organizacio de Aviaggo Civil Internacional, a Organizacdo Mundial de
Saude, a Unido Internacional de Telecomunicagdes, a Organizagdo Meteoroldgica Mundial, a Agéncia
Internacional de Energia Atdmica e a Unido Postal Internacional”, de 29 de dezembro de 1964, em vigor
desde 2 de maio de 1966, promulgado pelo Decreto n° 59.308, de 23 de setembro de 1966, particularmente
no que preveem o Artigo I, paragrafo terceiro, o Artigo III e o Artigo 1V, tem por objeto proporcionar &
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econémico - Casa Civil, 3 Secretaria de Estado de
Administragdo Penitencidria — SEAP, & Secretaria de FEstado de Ciéncia, Tecnologia, Inovacdo e
Desenvolvimento Social - SECTIDS e & Chefia da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro - Policia Civil,
assessoria técnica, em duas etapas, para concregdo do seguinte escopo:

PRIMEIRA ETAPA (Servigos ja executados):

a) Realizagdo de 3 oficinas de género e inclusdo social;

b) Realizagdo de 1 oficina de gestdo de projetos;

c) Elaboragdo do Plano de Género e Inclus3o Social para o projeto;

d) Elaboragdo de ferramenta de andlise de género em projetos de arquitetura;

e) Projetos executivos de engenharia e arquitetura para creches em Belford Roxo, Nilépolis e
Queimados; e

f) Projetos de engenharia e arquitetura para (i) reforma do Centro Integrado de Atendimento a
Mulher (ii) construcdo de Casa Lilas

SEGUNDA ETAPA (Servigos a executar com o saldo de recursos ja repassados):

a) Revisdo de projetos de engenharia e arquitetura e execugao da obra de conclusdo de
Unidade Materno-infantil no Presidio Talavera Bruce e aquisicdo de mobilidrio e
equipamentos, junto a Secretaria de Estado de Administrac3o Penitenciaria - SEAP;

b) Execugdo/Revisdo de projetos de engenharia e arquitetura e execucdo de obra de
reforma em uma delegacia da mulher em Campo Grande e aquisicdo de mobiliario e
equipamentos, junto a Chefia da Policia Civil do Estado do Rio de Janeiro — Policia Civil;

c) Execucdo/Revisdo de projetos de engenharia para a obra de reforgo estrutural em um
abrigo para mulheres vitimas de violéncia, junto & Secretaria de Estado de Ciéncia,
Tecnologia, Inovacao e Desenvolvimento Social - SECTIDS;
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