Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: DEGASE - Nova Unidade S&o Gongalo - ENDERECO: Rua Doutor Getdlio Vargas - n° 48 - Bairro Vermelho - MUNICIPIO: S&o Goncgalo.
NATUREZA DA OBRA: Reforma e adaptacéo de residéncia para implantagdo da Nova Unidade do DEGASE.

ORCAMENTOS: D036.001 a 004/24.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

Janeiro/24 - ( SISTEMA DESONERADO)

120 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,9145% 0,9145% 1,5851% 2,4996% 1,9509% 4,4505% 1,6463% 6,0968% 6,0968%
02 |Canteiro de obra 2,5356% 2,5356% 0,7244% 3,2600% 3,2600% 0,3623% 3,6223% 3,6223%
03 |Movimento de terra 0,4186% 0,4186% 0,2093% 0,6279% 0,0348% 0,6627% 0,0350% 0,6977% 0,6977%
04 [Transportes 0,3068% 0,3068% 0,3068% 0,6136% 0,3068% 0,9204% 0,3070% 1,2274% 1,2274%
05 |Servicos complementares 4,2783% 4,2783% 4,2783% 8,5566% 4,2783% 12,8349% 4,2786% 17,1135% 17,1135%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0455% 0,0455% 0,1593% 0,2048% 0,1593% 0,3641% 0,0912% 0,4553% 0,4553%
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins 0,0188% 0,0188% 0,0566% 0,0754% 0,0755% 0,1509% 0,0380% 0,1889% 0,1889%
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 0,4376% 0,4376% 1,3128% 1,7504% 0,4377% 2,1881% 2,1881% 2,1881%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 0,2428% 0,2428% 0,6070% 0,8498% 1,0927% 1,9425% 0,4858% 2,4283% 2,4283%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1852% 1,1852% 3,5556% 4,7408% 5,9260% 10,6668% 1,1852% 11,8520% 11,8520%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,2682% 1,2682% 3,2194% 4,4876% 3,3169% 7,8045% 1,9513% 9,7558% 9,7558%
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,1904% 1,1904% 2,6706% 3,8610% 3,6126% 7,4736% 2,8779% 10,3515% 10,3515%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 2,1066% 2,1066% 4,2133% 6,3199% 3,1599% 9,4798% 1,0535% 10,5333% 10,5333%
17 |Pinturas 0,8424% 0,8424% 1,9656% 2,8080% 2,8081% 5,6161% 5,6161%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 2,6808% 2,6808% 6,2552% 8,9360% 8,9362% 17,8722% 17,8722%
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,95% 14,95% 26,42% 41,37% 32,57% 73,94% 26,06% 100,00% 100,00%
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