Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: DEGASE - Nova Unidade S&o Gongalo - ENDERECO: Rua Doutor Getdlio Vargas - n° 48 - Bairro Vermelho - MUNICIPIO: S&o Goncgalo.
NATUREZA DA OBRA: Reforma e adaptacéo de residéncia para implantagdo da Nova Unidade do DEGASE.

ORCAMENTOS: P036.001 a 004/24.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

Janeiro/24 - ( SISTEMA PLENO)

120 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,9795% 0,9795% 1,6978% 2,6773% 2,0896% 4,7669% 1,7634% 6,5303% 6,5303%
02 |Canteiro de obra 2,5669% 2,5669% 0,7334% 3,3003% 3,3003% 0,3668% 3,6671% 3,6671%
03 |Movimento de terra 0,4518% 0,4518% 0,2259% 0,6777% 0,0376% 0,7153% 0,0377% 0,7530% 0,7530%
04 [Transportes 0,2883% 0,2883% 0,2883% 0,5766% 0,2883% 0,8649% 0,2885% 1,1534% 1,1534%
05 |Servicos complementares 4,3196% 4,3196% 4,3196% 8,6392% 4,3196% 12,9588% 4,3199% 17,2787% 17,2787%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0435% 0,0435% 0,1522% 0,1957% 0,1522% 0,3479% 0,0871% 0,4350% 0,4350%
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins 0,0203% 0,0203% 0,0611% 0,0814% 0,0815% 0,1629% 0,0410% 0,2039% 0,2039%
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 0,4348% 0,4348% 1,3046% 1,7394% 0,4350% 2,1744% 2,1744% 2,1744%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 0,2421% 0,2421% 0,6053% 0,8474% 1,0895% 1,9369% 0,4844% 2,4213% 2,4213%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,2072% 1,2072% 3,6218% 4,8290% 6,0363% 10,8653% 1,2074% 12,0727% 12,0727%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,2665% 1,2665% 3,2150% 4,4815% 3,3125% 7,7940% 1,9487% 9,7427% 9,7427%
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,0435% 1,0435% 2,6089% 3,6524% 3,6524% 7,3048% 3,1309% 10,4357% 10,4357%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 2,1056% 2,1056% 4,2113% 6,3169% 3,1584% 9,4753% 1,0530% 10,5283% 10,5283%
17 |Pinturas 0,8666% 0,8666% 2,0220% 2,8886% 2,8888% 5,7774% 5,7774%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 2,5237% 2,5237% 5,8888% 8,4125% 8,4128% 16,8253% 16,8253%
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,97% 14,97% 26,44% 41,41% 32,56% 73,97% 26,03% 100,00% 100,00%
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