
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE Janeiro/24 - ( SISTEMA PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: DEGASE - Nova Unidade São Gonçalo  - ENDEREÇO: Rua Doutor Getúlio Vargas - nº 48 - Bairro Vermelho  - MUNICÍPIO: São Gonçalo.

ORÇAMENTOS:  P036.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,9795% 0,9795% 1,6978% 2,6773% 2,0896% 4,7669% 1,7634% 6,5303% 6,5303%

02 Canteiro de obra 2,5669% 2,5669% 0,7334% 3,3003% 3,3003% 0,3668% 3,6671% 3,6671%

03 Movimento de terra 0,4518% 0,4518% 0,2259% 0,6777% 0,0376% 0,7153% 0,0377% 0,7530% 0,7530%

04 Transportes 0,2883% 0,2883% 0,2883% 0,5766% 0,2883% 0,8649% 0,2885% 1,1534% 1,1534%

05 Serviços complementares 4,3196% 4,3196% 4,3196% 8,6392% 4,3196% 12,9588% 4,3199% 17,2787% 17,2787%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0435% 0,0435% 0,1522% 0,1957% 0,1522% 0,3479% 0,0871% 0,4350% 0,4350%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0203% 0,0203% 0,0611% 0,0814% 0,0815% 0,1629% 0,0410% 0,2039% 0,2039%

10 Fundações

11 Estruturas 0,4348% 0,4348% 1,3046% 1,7394% 0,4350% 2,1744% 2,1744% 2,1744%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2421% 0,2421% 0,6053% 0,8474% 1,0895% 1,9369% 0,4844% 2,4213% 2,4213%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,2072% 1,2072% 3,6218% 4,8290% 6,0363% 10,8653% 1,2074% 12,0727% 12,0727%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,2665% 1,2665% 3,2150% 4,4815% 3,3125% 7,7940% 1,9487% 9,7427% 9,7427%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,0435% 1,0435% 2,6089% 3,6524% 3,6524% 7,3048% 3,1309% 10,4357% 10,4357%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,1056% 2,1056% 4,2113% 6,3169% 3,1584% 9,4753% 1,0530% 10,5283% 10,5283%

17 Pinturas 0,8666% 0,8666% 2,0220% 2,8886% 2,8888% 5,7774% 5,7774%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 2,5237% 2,5237% 5,8888% 8,4125% 8,4128% 16,8253% 16,8253%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 14,97% 14,97% 26,44% 41,41% 32,56% 73,97% 26,03% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DA OBRA: Reforma e adaptação de residência para implantação da Nova Unidade do DEGASE.
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