
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE Janeiro/24 - ( SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: DEGASE - Nova Unidade São Gonçalo  - ENDEREÇO: Rua Doutor Getúlio Vargas - nº 48 - Bairro Vermelho  - MUNICÍPIO: São Gonçalo.

ORÇAMENTOS:  D036.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,9145% 0,9145% 1,5851% 2,4996% 1,9509% 4,4505% 1,6463% 6,0968% 6,0968%

02 Canteiro de obra 2,5356% 2,5356% 0,7244% 3,2600% 3,2600% 0,3623% 3,6223% 3,6223%

03 Movimento de terra 0,4186% 0,4186% 0,2093% 0,6279% 0,0348% 0,6627% 0,0350% 0,6977% 0,6977%

04 Transportes 0,3068% 0,3068% 0,3068% 0,6136% 0,3068% 0,9204% 0,3070% 1,2274% 1,2274%

05 Serviços complementares 4,2783% 4,2783% 4,2783% 8,5566% 4,2783% 12,8349% 4,2786% 17,1135% 17,1135%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0455% 0,0455% 0,1593% 0,2048% 0,1593% 0,3641% 0,0912% 0,4553% 0,4553%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0188% 0,0188% 0,0566% 0,0754% 0,0755% 0,1509% 0,0380% 0,1889% 0,1889%

10 Fundações

11 Estruturas 0,4376% 0,4376% 1,3128% 1,7504% 0,4377% 2,1881% 2,1881% 2,1881%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2428% 0,2428% 0,6070% 0,8498% 1,0927% 1,9425% 0,4858% 2,4283% 2,4283%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1852% 1,1852% 3,5556% 4,7408% 5,9260% 10,6668% 1,1852% 11,8520% 11,8520%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,2682% 1,2682% 3,2194% 4,4876% 3,3169% 7,8045% 1,9513% 9,7558% 9,7558%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,1904% 1,1904% 2,6706% 3,8610% 3,6126% 7,4736% 2,8779% 10,3515% 10,3515%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,1066% 2,1066% 4,2133% 6,3199% 3,1599% 9,4798% 1,0535% 10,5333% 10,5333%

17 Pinturas 0,8424% 0,8424% 1,9656% 2,8080% 2,8081% 5,6161% 5,6161%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 2,6808% 2,6808% 6,2552% 8,9360% 8,9362% 17,8722% 17,8722%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 14,95% 14,95% 26,42% 41,37% 32,57% 73,94% 26,06% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DA OBRA: Reforma e adaptação de residência para implantação da Nova Unidade do DEGASE.
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