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ABR/24.(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

ID: 513.2325 - 7

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO mês 1 (início)

IMÓVEL:  DEGASE - Nova Unidade Riachuelo  -  ENDEREÇO: Rua Bandeira de Gouveia, nº 203 - Riachuelo - MUNICÍPIO: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA: Reforma e adaptação  de imóvel residencial.

ORÇAMENTOS:  D035.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,0995% 1,0995% 1,1002% 2,1997% 1,1002% 3,2999% 1,1002% 4,4001% 1,1002% 5,5003% 1,0998% 6,6001% 6,6001%

02 Canteiro de obra 0,8588% 0,8588% 1,7177% 2,5765% 2,5765% 2,5765% 2,5765% 0,2864% 2,8629% 2,8629%

03 Movimento de terra 0,1926% 0,1926% 0,3210% 0,5136% 0,0642% 0,5778% 0,0642% 0,6420% 0,6420% 0,6420% 0,6420%

04 Transportes 0,1020% 0,1020% 0,1020% 0,2040% 0,0765% 0,2805% 0,0765% 0,3570% 0,0765% 0,4335% 0,0769% 0,5104% 0,5104%

05 Serviços complementares 2,6573% 2,6573% 2,7152% 5,3725% 2,7860% 8,1585% 1,9753% 10,1338% 1,7630% 11,8968% 0,9719% 12,8687% 12,8687%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0481% 0,0481% 0,0843% 0,1324% 0,0843% 0,2167% 0,0242% 0,2409% 0,2409% 0,2409%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0414% 0,0414% 0,1035% 0,1449% 0,1450% 0,2899% 0,0828% 0,3727% 0,0416% 0,4143% 0,4143%

10 Fundações

11 Estruturas 0,6537% 0,6537% 1,8311% 2,4848% 1,4946% 3,9794% 0,7389% 4,7183% 0,2080% 4,9263% 4,9263% 4,9263%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2687% 0,2687% 1,0751% 1,3438% 0,8063% 2,1501% 0,5377% 2,6878% 2,6878% 2,6878%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,6816% 0,6816% 2,3856% 3,0672% 2,3856% 5,4528% 1,0224% 6,4752% 0,3409% 6,8161% 6,8161%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,8712% 1,8712% 6,5492% 8,4204% 8,4204% 16,8408% 1,8712% 18,7120% 18,7120% 18,7120%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,7722% 0,7722% 1,9307% 2,7029% 3,5525% 6,2554% 1,0812% 7,3366% 0,3863% 7,7229% 7,7229%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2503% 0,2503% 0,3754% 0,6257% 0,8760% 1,5017% 0,7509% 2,2526% 0,2505% 2,5031% 2,5031% 2,5031%

17 Pinturas 2,7333% 2,7333% 3,6444% 6,3777% 2,7335% 9,1112% 9,1112%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 5,5567% 5,5567% 7,7793% 13,3360% 8,8908% 22,2268% 22,2268%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,1153% 0,1153% 0,3460% 0,4613% 0,3460% 0,8073% 0,3463% 1,1536% 1,1536% 1,1536% 1,1536%

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 5,93% 5,93% 12,19% 18,12% 18,87% 36,99% 28,75% 65,74% 19,44% 85,18% 14,82% 100,00% 100,00%
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