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ABR/24.(SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID: 285.0552 - 2

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  PLENO mês 1 (início)

IMÓVEL:  DEGASE - Nova Unidade Riachuelo  -  ENDEREÇO: Rua Bandeira de Gouveia, nº 203 - Riachuelo - MUNICÍPIO: Rio  de  Janeiro.

NATUREZA: Reforma e adaptação  de imóvel residencial.

ORÇAMENTOS:  P035.001 a 005/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,3603% 1,3603% 1,3612% 2,7215% 1,3612% 4,0827% 1,3612% 5,4439% 1,3612% 6,8051% 1,3605% 8,1656% 8,1656%

02 Canteiro de obra 0,8649% 0,8649% 1,7299% 2,5948% 2,5948% 2,5948% 2,5948% 0,2884% 2,8832% 2,8832%

03 Movimento de terra 0,2027% 0,2027% 0,3379% 0,5406% 0,0675% 0,6081% 0,0677% 0,6758% 0,6758% 0,6758% 0,6758%

04 Transportes 0,0954% 0,0954% 0,0954% 0,1908% 0,0715% 0,2623% 0,0715% 0,3338% 0,0715% 0,4053% 0,0720% 0,4773% 0,4773%

05 Serviços complementares 2,5302% 2,5302% 2,5302% 5,0604% 2,5302% 7,5906% 1,8976% 9,4882% 1,8976% 11,3858% 1,2655% 12,6513% 12,6513%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0458% 0,0458% 0,0801% 0,1259% 0,0801% 0,2060% 0,0231% 0,2291% 0,2291% 0,2291%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0419% 0,0419% 0,1048% 0,1467% 0,1468% 0,2935% 0,0839% 0,3774% 0,0421% 0,4195% 0,4195%

10 Fundações

11 Estruturas 0,6429% 0,6429% 1,8008% 2,4437% 1,4699% 3,9136% 0,7267% 4,6403% 0,2046% 4,8449% 4,8449% 4,8449%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2665% 0,2665% 1,0663% 1,3328% 0,7997% 2,1325% 0,5333% 2,6658% 2,6658% 2,6658%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,6890% 0,6890% 2,4116% 3,1006% 2,4116% 5,5122% 1,0335% 6,5457% 0,3448% 6,8905% 6,8905%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,8790% 1,8790% 6,5765% 8,4555% 8,4555% 16,9110% 1,8792% 18,7902% 18,7902% 18,7902%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,7676% 0,7676% 1,9191% 2,6867% 3,5311% 6,2178% 1,0747% 7,2925% 0,3840% 7,6765% 7,6765%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2464% 0,2464% 0,3696% 0,6160% 0,8625% 1,4785% 0,7393% 2,2178% 0,2467% 2,4645% 2,4645% 2,4645%

17 Pinturas 2,8029% 2,8029% 3,7372% 6,5401% 2,8029% 9,3430% 9,3430%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 5,1873% 5,1873% 7,2622% 12,4495% 8,2997% 20,7492% 20,7492%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,1072% 0,1072% 0,3218% 0,4290% 0,3218% 0,7508% 0,3221% 1,0729% 1,0729% 1,0729% 1,0729%

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 6,05% 6,05% 12,24% 18,29% 18,84% 37,13% 28,61% 65,74% 19,41% 85,15% 14,85% 100,00% 100,00%
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