
180 DIAS
JUN./24 (SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL:  Fundação Leão XIII - Centro Social São Carlos   -  Endereço: Rua Laurindo Rabelo, Nº 554 - bairro Estácio  -  Município: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma .
ORÇAMENTOS:   D116.001 a 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,1411% 1,1411% 0,8558% 1,9969% 0,8558% 2,8527% 0,8558% 3,7085% 0,8558% 4,5643% 1,1413% 5,7056% 5,7056%
02 Canteiro de obra 4,0840% 4,0840% 4,0840% 4,0840% 4,0840% 4,0840% 1,0211% 5,1051% 5,1051%
03 Movimento de terra 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602%
04 Transportes 0,2346% 0,2346% 0,2492% 0,4838% 0,2492% 0,7330% 0,2492% 0,9822% 0,2492% 1,2314% 0,2349% 1,4663% 1,4663%
05 Serviços complementares 5,2252% 5,2252% 6,2703% 11,4955% 6,2703% 17,7658% 5,9219% 23,6877% 5,5736% 29,2613% 5,5738% 34,8351% 34,8351%
06 Galerias, drenos e conexos 0,7774% 0,7774% 0,7774% 1,5548% 0,7774% 2,3322% 0,7774% 3,1096% 0,7778% 3,8874% 3,8874% 3,8874%
07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,0629% 0,0629% 0,0630% 0,1259% 0,1259% 0,1259% 0,1259% 0,1259% 0,1259%
12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0756% 0,0756% 0,3026% 0,3782% 0,3026% 0,6808% 0,0758% 0,7566% 0,7566% 0,7566% 0,7566%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0363% 1,0363% 2,0727% 3,1090% 2,0727% 5,1817% 2,0727% 7,2544% 2,0727% 9,3271% 1,0367% 10,3638% 10,3638%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,4778% 0,4778% 0,9556% 1,4334% 1,4335% 2,8669% 1,4335% 4,3004% 0,4780% 4,7784% 4,7784%
15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 2,9916% 2,9916% 3,9888% 6,9804% 3,9888% 10,9692% 3,9888% 14,9580% 2,9916% 17,9496% 1,9948% 19,9444% 19,9444%
16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,5068% 0,5068% 0,7602% 1,2670% 2,0273% 3,2943% 1,0136% 4,3079% 0,7604% 5,0683% 5,0683%
17 Pinturas 0,1734% 0,1734% 0,6937% 0,8671% 1,0406% 1,9077% 1,0406% 2,9483% 0,5204% 3,4687% 3,4687%
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3932% 0,3932% 0,3932% 0,7864% 0,9832% 1,7696% 0,9832% 2,7528% 1,1800% 3,9328% 3,9328%
19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,0100% 0,0100% 0,0201% 0,0301% 0,0201% 0,0502% 0,0150% 0,0652% 0,0150% 0,0802% 0,0204% 0,1006% 0,1006%
21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 16,10% 16,10% 16,15% 32,25% 17,34% 49,59% 19,44% 69,03% 17,01% 86,04% 13,96% 100,00% 100,00%
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