Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Piblicas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Fundagdo Ledo XIIl - Centro Social Sdo Carlos - Endereco: Rua Laurindo Rabelo, N2 554 - bairro Estacio - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma .
ORCAMENTOS: P116.001 a 003/24.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

JUN./24 (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratério e campo 1,2269% 1,2269% 0,9202% 2,1471% 0,9202% 3,0673% 0,9202% 3,9875% 0,9202% 4,9077% 1,2272% 6,1349% 6,1349%
02 [Canteiro de obra 3,9740% 3,9740% 3,9740% 3,9740% 3,9740% 3,9740% 0,9935% 4,9675% 4,9675%
03 [Movi to de terra 0,4888% 0,4888% 0,4888% 0,4888% 0,4888% 0,4888% 0,4888% 0,4888%
04 [Transportes 0,2262% 0,2262% 0,2403% 0,4665% 0,2403% 0,7068% 0,2403% 0,9471% 0,2403% 1,1874% 0,2265% 1,4139% 1,4139%
05 [Servicos compl tares 5,0838% 5,0838% 6,1006% 11,1844% 6,1006% 17,2850% 5,7616% 23,0466% 5,4227% 28,4693% || 5,4230% | 33,8923% 33,8923%
06 [Galerias, drenos e conexos 0,7521% 0,7521% 0,7521% 1,5042% 0,7521% 2,2563% 0,7521% 3,0084% 0,7523% 3,7607% 3,7607% 3,7607%
07 [Arg: injecoes e ¢ lidacoe:
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 0,0635% 0,0635% 0,0636% 0,1271% 0,1271% 0,1271% 0,1271% 0,1271% 0,1271%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0740% 0,0740% 0,2963% 0,3703% 0,2963% 0,6666% 0,0743% 0,7409% 0,7409% 0,7409% 0,7409%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0422% 1,0422% 2,0844% 3,1266% 2,0844% 5,2110% 2,0844% 7,2954% 2,0844% 9,3798% 1,0425% | 10,4223% 10,4223%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4808% 0,4808% 0,9617% 1,4425% 1,4426% 2,8851% 1,4426% 4,3277% 0,4811% 4,8088% 4,8088%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecinicas 3,1397% 3,1397% 4,1862% 7,3259% 4,1862% 11,5121% 4,1862% 15,6983% 3,1397% 18,8380% | 2,0934% | 20,9314% 20,9314%
16 |Coberturas, isol tos e impermeabilizacio 0,4933% 0,4933% 0,7400% 1,2333% 1,9735% 3,2068% 0,9867% 4,1935% 0,7403% 4,9338% 4,9338%
17 |Pinturas 0,1786% 0,1786% 0,7146% 0,8932% 1,0719% 1,9651% 1,0719% 3,0370% 0,5361% 3,5731% 3,5731%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecénicos 0,3709% 0,3709% 0,3709% 0,7418% 0,9274% 1,6692% 0,9274% 2,5966% 1,1132% 3,7098% 3,7098%
19 |Equi t
20 |Precos rodoviarios 0,0094% 0,0094% 0,0188% 0,0282% 0,0188% 0,0470% 0,0141% 0,0611% 0,0141% 0,0752% 0,0189% 0,0941% 0,0941%
21 |Iluminacio publica
22 [Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 16,08% 16,08% 16,19% 32,27% 17,38% 49,65% 19,45% 69,10% 17,00% 86,10%. 13,90% 100,00% 100.00%
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