Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Piblicas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Fundagdo Ledo XIIl - Centro Social Sdo Carlos - Endereco: Rua Laurindo Rabelo, N2 554 - bairro Estacio - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma .
ORCAMENTOS: D116.001 a 003/24.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

JUN./24 (SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratério e campo 1,1411% 1,1411% 0,8558% 1,9969% 0,8558% 2,8527% 0,8558% 3,7085% 0,8558% 4,5643% 1,1413% 5,7056% 5,7056%
02 [Canteiro de obra 4,0840% 4,0840% 4,0840% 4,0840% 4,0840% 4,0840% 1,0211% 5,1051% 5,1051%
03 [Movi to de terra 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602% 0,4602%
04 [Transportes 0,2346% 0,2346% 0,2492% 0,4838% 0,2492% 0,7330% 0,2492% 0,9822% 0,2492% 1,2314% 0,2349% 1,4663% 1,4663%
05 [Servicos compl tares 5,2252% 5,2252% 6,2703% 11,4955% 6,2703% 17,7658% 5,9219% 23,6877% 5,5736% 29,2613% || 5,5738% | 34,8351% 34,8351%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,7774% 0,7774% 0,7774% 1,5548% 0,7774% 2,3322% 0,7774% 3,1096% 0,7778% 3,8874% 3,8874% 3,8874%
07 [Arg: injecoes e ¢ lidacoe:
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 0,0629% 0,0629% 0,0630% 0,1259% 0,1259% 0,1259% 0,1259% 0,1259% 0,1259%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0756% 0,0756% 0,3026% 0,3782% 0,3026% 0,6808% 0,0758% 0,7566% 0,7566% 0,7566% 0,7566%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0363% 1,0363% 2,0727% 3,1090% 2,0727% 5,1817% 2,0727% 7,2544% 2,0727% 9,3271% 1,0367% | 10,3638% 10,3638%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4778% 0,4778% 0,9556% 1,4334% 1,4335% 2,8669% 1,4335% 4,3004% 0,4780% 4,7784% 4,7784%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecinicas 2,9916% 2,9916% 3,9888% 6,9804% 3,9888% 10,9692% 3,9888% 14,9580% 2,9916% 17,9496% | 1,9948% | 19,9444% 19,9444%
16 |Coberturas, isol tos e impermeabilizacio 0,5068% 0,5068% 0,7602% 1,2670% 2,0273% 3,2943% 1,0136% 4,3079% 0,7604% 5,0683% 5,0683%
17 |Pinturas 0,1734% 0,1734% 0,6937% 0,8671% 1,0406% 1,9077% 1,0406% 2,9483% 0,5204% 3,4687% 3,4687%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecénicos 0,3932% 0,3932% 0,3932% 0,7864% 0,9832% 1,7696% 0,9832% 2,7528% 1,1800% 3,9328% 3,9328%
19 |Equi t
20 |Precos rodoviarios 0,0100% 0,0100% 0,0201% 0,0301% 0,0201% 0,0502% 0,0150% 0,0652% 0,0150% 0,0802% 0,0204% 0,1006% 0,1006%
21 |Iluminacio publica
22 [Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 16,10% 16,10% 16,15% 32,25% 17,34% 49,59% 19,44% 69,03%. 17,01% 86,04% 13,96% 100,00% 100.00%
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