Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL:DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM CAMPO GRANDE - Enderego: Avenida Cesario de Melo, n. 4.138 - Campo Grande - Municipio: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: Construgao.
ORGCAMENTOS: P003.001 a 005/23.

TOTAL

PRAZO 180 DIAS
MES BASE DEZ/22. (SISTEMA PLENO)
RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 1,5258% 1,5258% 1,5258% 3,0516% 2,0344% 5,0860% 2,0344% 7,1204% 1,5258% 8,6462% 1,5258% 10,1720% 10,1720%
02 [Canteiro de obra 4,5124% 4,5124% 4,5124% 4,5124% 4,5124% 4,5124% 1,1282% 5,6406% 5,6406%
03 |Movi to de terra 0,9981% 0,9981% 0,9981% 0,9981% 0,9981% 0,9981% 0,9981% 0,9981%
04 [Transportes 0,1861% 0,1861% 0,1978% 0,3839% 0,1978% 0,5817% 0,1978% 0,7795% 0,1978% 0,9773% 0,1864% 1,1637% 1,1637%
05 |Servicos compl tares 1,6105% 1,6105% 1,7112% 3,3217% 1,7112% 5,0329% 1,7112% 6,7441% 1,7112% 8,4553% 1,6108% 10,0661% 10,0661%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,5184% 0,5184% 0,3457% 0,8641% 0,8641% 0,8641% 0,8641% 0,8641%
07 |Arga injecdes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos 0,0105% 0,0105% 0,0211% 0,0316% 0,0316% 0,0632% 0,0211% 0,0843% 0,0105% 0,0948% 0,0108% 0,1056% 0,1056%
09 |Servicos de parques e jardins 0,0056% 0,0056% 0,0169% 0,0225% 0,0338% 0,0563% 0,0225% 0,0788% 0,0225% 0,1013% 0,0116% 0,1129% 0,1129%
10 |Fundacdes 0,1281% 0,1281% 0,5125% 0,6406% 0,6406% 0,6406% 0,6406% 0,6406% 0,6406%
11 |Estruturas 2,7141% 2,7141% 5,4283% 8,1424% 10,8567% 18,9991% 2,7141% 21,7132% 2,7141% 24,4273% 2,7145% 27,1418% 27,1418%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 1,4060% 1,4060% 2,8120% 4,2180% 0,4688% 4,6868% 4,6868% 4,6868% 4,6868%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,7273% 1,7273% 3,4546% 5,1819% 3,4546% 8,6365% 1,7273% 10,3638% 1,1518% 11,5156% 11,5156%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4192% 0,4192% 0,8384% 1,2576% 1,2576% 2,5152% 1,2576% 3,7728% 0,4194% 4,1922% 4,1922%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,3688% 1,3688% 1,8251% 3,1939% 2,2814% 5,4753% 1,8251% 7,3004% 1,3688% 8,6692% 0,4564% 9,1256% 9,1256%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 0,3727% 0,3727% 0,3727% 0,7454% 0,9941% 1,7395% 0,4970% 2,2365% 0,2488% 2,4853% 2,4853%
17 |Pinturas 0,4850% 0,4850% 0,9700% 1,4550% 1,4551% 2,9101% 1,4551% 4,3652% 0,4852% 4,8504% 4,8504%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecéinicos 0,3118% 0,3118% 0,9356% 1,2474% 0,9356% 2,1830% 0,9356% 3,1186% 1,2475% 4,3661% 1,8716% 6,2377% 6,2377%
19 |Equip t
20 |Precos rodoviarios
21 |Tluminagiio publi
22 [Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 13,36% 13,36% 17,10% 30,46% 26,88% 57,34% 17,09% 74,43% 13,74% 88,17% 11,83% 100,00% 100.00%
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