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Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL
Empresa de Obras Piiblicas do Estado do Rio de Janeiro 1D:
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras més 1 (inicio)

DEZ/22. (SISTEMA DESONERADO)

180 DIAS

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL:DELEGACIA DE ATENDIMENTO A MULHER - DEAM CAMPO GRANDE - Enderego: Avenida Cesario de Melo, n. 4.138 - Campo Grande - Municipio: RIO DE JANEIRO
NATUREZA: Construgao.
ORGCAMENTOS: D003.001 a 005/23.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 1,4115% 1,4115% 1,4115% 2,8230% 1,8820% 4,7050% 1,8820% 6,5870% 1,4115% 7,9985% 1,4118% 9,4103% 9,4103%
02 [Canteiro de obra 4,5251% 4,5251% 4,5251% 4,5251% 4,5251% 4,5251% 1,1313% 5,6564% 5,6564%
03 |Movi to de terra 0,9147% 0,9147% 0,9147% 0,9147% 0,9147% 0,9147% 0,9147% 0,9147%
04 [Transportes 0,1930% 0,1930% 0,2051% 0,3981% 0,2051% 0,6032% 0,2051% 0,8083% 0,2051% 1,0134% 0,1931% 1,2065% 1,2065%
05 |Servicos compl tares 1,6640% 1,6640% 1,7680% 3,4320% 1,7680% 5,2000% 1,7680% 6,9680% 1,7680% 8,7360% 1,6641% 10,4001% 10,4001%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,5333% 0,5333% 0,3556% 0,8889% 0,8889% 0,8889% 0,8889% 0,8889%
07 |Arga injecdes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos 0,0103% 0,0103% 0,0206% 0,0309% 0,0309% 0,0618% 0,0206% 0,0824% 0,0103% 0,0927% 0,0106% 0,1033% 0,1033%
09 |Servicos de parques e jardins 0,0059% 0,0059% 0,0177% 0,0236% 0,0354% 0,0590% 0,0236% 0,0826% 0,0236% 0,1062% 0,0118% 0,1180% 0,1180%
10 |Fundacdes 0,1296% 0,1296% 0,5186% 0,6482% 0,6482% 0,6482% 0,6482% 0,6482% 0,6482%
11 |Estruturas 2,7488% 2,7488% 5,4977% 8,2465% 10,9954% 19,2419% 2,7488% 21,9907% 2,7488% 24,7395% 2,7492% 27,4887% 27,4887%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 1,3567% 1,3567% 2,7135% 4,0702% 0,4523% 4,5225% 4,5225% 4,5225% 4,5225%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,7362% 1,7362% 3,4725% 5,2087% 3,4725% 8,6812% 1,7362% 10,4174% 1,1576% 11,5750% 11,5750%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,4222% 0,4222% 0,8445% 1,2667% 1,2667% 2,5334% 1,2667% 3,8001% 0,4225% 4,2226% 4,2226%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,4370% 1,4370% 1,7848% 3,2218% 2,2974% 5,5192% 1,8672% 7,3864% 1,3729% 8,7593% 0,3940% 9,1533% 9,1533%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 0,3843% 0,3843% 0,3843% 0,7686% 1,0249% 1,7935% 0,5124% 2,3059% 0,2565% 2,5624% 2,5624%
17 [Pinturas 0,4585% 0,4585% 0,9171% 1,3756% 1,3757% 2,7513% 1,3757% 4,1270% 0,4589% 4,5859% 4,5859%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecéinicos 0,3271% 0,3271% 0,9813% 1,3084% 0,9813% 2,2897% 0,9813% 3,2710% 1,3084% 4,5794% 1,9629% 6,5423% 6,5423%
19 |Equip t
20 |Precos rodoviarios
21 |Tluminagiio publi
22 [Reflorestamento e exploracio vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 13,36% 13,36% 17,10% 30,46% 26,88% 57,34% 17,09% 74,43% 13,74% 88,17% 11,83% 100,00% 100.00%
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