
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

HORTO VARRE SAI - PRAÇA AMELIA VARGAS DE OLIVEIRA N° 1- CENTRO - MUNICÍPIO VARRE - SAI
NATUREZA: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO HORTO DE VARRE - SAI
ORÇAMENTO: P099.001 a 004/22.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,8526% 0,8526% 1,2180% 2,0706% 1,2180% 3,2886% 1,2180% 4,5066% 1,4616% 5,9682%
02 Canteiro de obra 0,1420% 0,1420% 0,2028% 0,3448% 0,2028% 0,5476% 0,2028% 0,7504% 0,2434% 0,9938%
03 Movimento de terra 0,2235% 0,2235% 0,4471% 0,6706% 0,6707% 1,3413% 0,6707% 2,0120% 0,2237% 2,2357%
04 Transportes 0,0512% 0,0512% 0,0640% 0,1152% 0,0640% 0,1792% 0,0640% 0,2432% 0,0768% 0,3200%
05 Serviços complementares 0,4385% 0,4385% 0,7309% 1,1694% 0,7309% 1,9003% 0,7309% 2,6312% 0,8771% 3,5083%
06 Galerias, drenos e conexos 0,0254% 0,0254% 0,0509% 0,0763%
07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,7024% 0,7024% 1,4049% 2,1073% 1,4049% 3,5122% 2,1074% 5,6196%
09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 3,1250% 3,1250% 4,6876% 7,8126% 4,6876% 12,5002% 3,1252% 15,6254% 15,6254%
12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2311% 0,2311% 0,2311% 0,4622% 0,4623% 0,9245% 0,4623% 1,3868%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,7168% 0,7168% 1,0753% 1,7921% 1,4337% 3,2258%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,8934% 0,8934% 2,6803% 3,5737% 3,5737% 7,1474%
15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,2259% 0,2259% 0,6777% 0,9036% 0,6777% 1,5813% 1,1296% 2,7109% 0,9037% 3,6146%
16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,4988% 1,4988% 1,9984% 3,4972% 1,9984% 5,4956% 1,4988% 6,9944%
17 Pinturas 0,1313% 0,1313% 0,5253% 0,6566% 0,5253% 1,1819%
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 5,06% 5,06% 10,46% 15,52% 13,63% 29,15% 15,31% 44,46% 13,44% 57,90%
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                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

HORTO VARRE SAI - PRAÇA AMELIA VARGAS DE OLIVEIRA N° 1- CENTRO - MUNICÍPIO VARRE - SAI
NATUREZA: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO HORTO DE VARRE - SAI
ORÇAMENTO: P099.001 a 004/22.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

1,4616% 7,4298% 1,4616% 8,8914% 1,2180% 10,1094% 1,0962% 11,2056% 0,9752% 12,1808% 12,1808%
0,2434% 1,2372% 0,2434% 1,4806% 0,2028% 1,6834% 0,1826% 1,8660% 0,1629% 2,0289% 2,0289%

2,2357% 2,2357% 2,2357% 2,2357% 2,2357% 2,2357%
0,0768% 0,3968% 0,0768% 0,4736% 0,0640% 0,5376% 0,0640% 0,6016% 0,0512% 0,6528% 0,6406%
0,8771% 4,3854% 0,8771% 5,2625% 0,7309% 5,9934% 0,7309% 6,7243% 0,5849% 7,3092% 7,3092%
0,1273% 0,2036% 0,1018% 0,3054% 0,1018% 0,4072% 0,1021% 0,5093% 0,5093% 0,5093%

2,8099% 8,4295% 2,8099% 11,2394% 1,4049% 12,6443% 1,4054% 14,0497% 14,0497% 14,0497%
0,1761% 0,1761% 0,2348% 0,4109% 0,1763% 0,5872% 0,5872%

15,6254% 15,6254% 15,6254% 15,6254% 15,6254% 15,6254%
0,1544% 1,5412% 1,5412% 1,5412% 1,5412% 1,5412% 1,5412%
1,4337% 4,6595% 1,0753% 5,7348% 1,0753% 6,8101% 0,3587% 7,1688% 7,1688% 7,1688%
3,5737% 10,7211% 1,7868% 12,5079% 1,7868% 14,2947% 1,7868% 16,0815% 1,7873% 17,8688% 17,8688%
0,4518% 4,0664% 0,4522% 4,5186% 4,5186% 4,5186% 4,5186% 4,5186%
1,4988% 8,4932% 0,9992% 9,4924% 0,5000% 9,9924% 9,9924% 9,9924% 9,9924%
0,5253% 1,7072% 0,3940% 2,1012% 0,2626% 2,3638% 0,1313% 2,4951% 0,1318% 2,6269% 2,6269%

0,1115% 0,1115% 0,1673% 0,2788% 0,2789% 0,5577% 0,5580% 1,1157% 1,1157%

13,23% 71,13% 10,39% 81,52% 7,69% 89,21% 6,37% 95,58% 4,42% 100,00% 100,00%

180 DIAS 300 DIAS210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS

Página 2/2 


