
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras                

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

HORTO VARRE SAI - PRAÇA AMELIA VARGAS DE OLIVEIRA N° 1- CENTRO - MUNICÍPIO VARRE - SAI
NATUREZA: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO HORTO DE VARRE - SAI
ORÇAMENTO: D099.001 a 004/22.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,7878% 0,7878% 1,1254% 1,9132% 1,1254% 3,0386% 1,1254% 4,1640% 1,3505% 5,5145%
02 Canteiro de obra 0,1428% 0,1428% 0,2041% 0,3469% 0,2041% 0,5510% 0,2041% 0,7551% 0,2449% 1,0000%
03 Movimento de terra 0,2189% 0,2189% 0,4379% 0,6568% 0,6569% 1,3137% 0,6569% 1,9706% 0,2192% 2,1898%
04 Transportes 0,0537% 0,0537% 0,0671% 0,1208% 0,0671% 0,1879% 0,0671% 0,2550% 0,0805% 0,3355%
05 Serviços complementares 0,4572% 0,4572% 0,7621% 1,2193% 0,7621% 1,9814% 0,7621% 2,7435% 0,9145% 3,6580%
06 Galerias, drenos e conexos 0,0256% 0,0256% 0,0512% 0,0768%
07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,7119% 0,7119% 1,4239% 2,1358% 1,4239% 3,5597% 2,1359% 5,6956%
09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 3,1278% 3,1278% 4,6918% 7,8196% 4,6918% 12,5114% 3,1280% 15,6394% 15,6394%
12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2297% 0,2297% 0,2297% 0,4594% 0,4595% 0,9189% 0,4595% 1,3784%
13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,7197% 0,7197% 1,0795% 1,7992% 1,4394% 3,2386%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,9067% 0,9067% 2,7202% 3,6269% 3,6269% 7,2538%
15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,2247% 0,2247% 0,6743% 0,8990% 0,6743% 1,5733% 1,1238% 2,6971% 0,8991% 3,5962%
16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,5301% 1,5301% 2,0402% 3,5703% 2,0402% 5,6105% 1,5301% 7,1406%
17 Pinturas 0,1262% 0,1262% 0,5050% 0,6312% 0,5050% 1,1362%
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 5,01% 5,01% 10,43% 15,44% 13,63% 29,07% 15,32% 44,39% 13,46% 57,85%

150 DIAS30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
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                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

HORTO VARRE SAI - PRAÇA AMELIA VARGAS DE OLIVEIRA N° 1- CENTRO - MUNICÍPIO VARRE - SAI
NATUREZA: CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÃO DO HORTO DE VARRE - SAI
ORÇAMENTO: D099.001 a 004/22.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

1,3505% 6,8650% 1,3505% 8,2155% 1,1254% 9,3409% 1,0129% 10,3538% 0,9009% 11,2547% 11,2547%
0,2449% 1,2449% 0,2449% 1,4898% 0,2041% 1,6939% 0,1837% 1,8776% 0,1637% 2,0413% 2,0413%

2,1898% 2,1898% 2,1898% 2,1898% 2,1898% 2,1898%
0,0805% 0,4160% 0,0805% 0,4965% 0,0671% 0,5636% 0,0671% 0,6307% 0,0537% 0,6844% 0,6713%
0,9145% 4,5725% 0,9145% 5,4870% 0,7621% 6,2491% 0,7621% 7,0112% 0,6100% 7,6212% 7,6212%
0,1280% 0,2048% 0,1024% 0,3072% 0,1024% 0,4096% 0,1026% 0,5122% 0,5122% 0,5122%

2,8479% 8,5435% 2,8479% 11,3914% 1,4239% 12,8153% 1,4245% 14,2398% 14,2398% 14,2398%
0,1781% 0,1781% 0,2375% 0,4156% 0,1782% 0,5938% 0,5938%

15,6394% 15,6394% 15,6394% 15,6394% 15,6394% 15,6394%
0,1533% 1,5317% 1,5317% 1,5317% 1,5317% 1,5317% 1,5317%
1,4394% 4,6780% 1,0795% 5,7575% 1,0795% 6,8370% 0,3603% 7,1973% 7,1973% 7,1973%
3,6269% 10,8807% 1,8134% 12,6941% 1,8134% 14,5075% 1,8134% 16,3209% 1,8140% 18,1349% 18,1349%
0,4495% 4,0457% 0,4498% 4,4955% 4,4955% 4,4955% 4,4955% 4,4955%
1,5301% 8,6707% 1,0201% 9,6908% 0,5103% 10,2011% 10,2011% 10,2011% 10,2011%
0,5050% 1,6412% 0,3787% 2,0199% 0,2525% 2,2724% 0,1262% 2,3986% 0,1266% 2,5252% 2,5252%

0,1150% 0,1150% 0,1725% 0,2875% 0,2875% 0,5750% 0,5751% 1,1501% 1,1501%

13,27% 71,12% 10,40% 81,52% 7,69% 89,21% 6,38% 95,59% 4,41% 100,00% 100,00%

300 DIAS210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS180 DIAS

Página 2/2 


