
TOTAL

PRAZO   60 DIAS

MES BASE FEV./2022

RESPONSÁVEL:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  (SISTEMA PLENO) mês 01 (início)

IMÓVEL:   DEGASE - Centro de Recur. Integr. Atend. ao Adolesc. (CRIAAD NITERÓI) -  ENDEREÇO: Rua Benjamim Constant nº 477 -Barreto -  MUNICÍPIO:  Niterói.

NATUREZA DA OBRA:  Execução de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, Exaustão da Cozinha e Obras Civis.

ORÇAMENTOS: P034.001 a 004/22

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 2,0899% 2,0899% 3,1349% 5,2248% 5,2248%

02 Canteiro de obra 8,7118% 8,7118% 2,1780% 10,8898% 10,8898%

03 Movimento de terra 1,8756% 1,8756% 0,8039% 2,6795% 2,6795%

04 Transportes 1,0182% 1,0182% 1,0183% 2,0365% 2,0365%

05 Serviços complementares 3,7918% 3,7918% 3,7919% 7,5837% 7,5837%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,2998% 0,2998% 0,2000% 0,4998% 0,4998%

09 Serviços de parques e jardins 0,5582% 0,5582% 0,8374% 1,3956% 1,3956%

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos, paredes e tetos 0,4843% 0,4843% 0,7266% 1,2109% 1,2109%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,1428% 0,1428% 0,3333% 0,4761% 0,4761%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 16,3108% 16,3108% 24,4664% 40,7772% 40,7772%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,0641% 0,0641% 0,1498% 0,2139% 0,2139%

17 Pinturas 0,1369% 0,1369% 0,3197% 0,4566% 0,4566%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 4,5134% 4,5134% 22,0365% 26,5499% 26,5499%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0051% 0,0051% 0,0051%
22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR TOTAL COM  BDI 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00%

30 DIAS 60 DIAS



TOTAL

PRAZO   60 DIAS

MES BASE FEV./2022

RESPONSÁVEL:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  (SISTEMA DESONERADO) mês 01 (início)

IMÓVEL:   DEGASE - Centro de Recur. Integr. Atend. ao Adolesc. (CRIAAD NITERÓI) -  ENDEREÇO: Rua Benjamim Constant nº 477 -Barreto -  MUNICÍPIO:  Niterói.
NATUREZA DA OBRA:  Execução de Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio, Exaustão da Cozinha e Obras Civis.
ORÇAMENTOS: D034.001 a 004/21

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,8949% 1,8949% 2,8424% 4,7373% 4,7373%
02 Canteiro de obra 8,7328% 8,7328% 2,1833% 10,9161% 10,9161%
03 Movimento de terra 1,6893% 1,6893% 0,7240% 2,4133% 2,4133%
04 Transportes 1,0263% 1,0263% 1,0264% 2,0527% 2,0527%
05 Serviços complementares 3,8529% 3,8529% 3,8529% 7,7058% 7,7058%
06 Galerias, drenos e conexos
07 Argamassas, injeções e consolidações
08 Bases e Pavimentos 0,3006% 0,3006% 0,2005% 0,5011% 0,5011%
09 Serviços de parques e jardins 0,5367% 0,5367% 0,8051% 1,3418% 1,3418%
10 Fundações
11 Estruturas
12 Alvenarias e paredes divisórias
13 Revestimentos de pisos, paredes e tetos 0,4532% 0,4532% 0,6798% 1,1330% 1,1330%
14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,1812% 0,1812% 0,2718% 0,4530% 0,4530%
15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 16,4278% 16,4278% 24,6419% 41,0697% 41,0697%
16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,1074% 0,1074% 0,1074% 0,2148% 0,2148%
17 Pinturas 0,2112% 0,2112% 0,2113% 0,4225% 0,4225%
18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 4,5956% 4,5956% 22,4374% 27,0330% 27,0330%
19 Equipamentos
20 Preços rodoviários
21 Iluminação pública 0,0053% 0,0053% 0,0053%
22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR TOTAL COM  BDI 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100,00%

30 DIAS 60 DIAS


