{ TOTAL
PRAZO 60 DIAS
Governo do Estado do Rio de Janerio MES BASE FEV./2022
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras ;
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (SISTEMA PLENO) més 01 (inicio)

IMOVEL: DEGASE - Centro de Recur. Integr. Atend. ao Adolesc. (CRIAAD NITEROI) - ENDERECO: Rua Benjamim Constant n° 477 -Barreto - MUNICIPIO: Niter®i.

NATUREZA DA OBRA: Execucdo de Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio, Exaustdo da Cozinha e Obras Civis.

ORGAMENTOS: P034.001 a 004/22

30 DIAS 60 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC
01 |Servicos de escritorio, laboratério e campo 2,0899% 2,0899% 3,1349% 5,2248% 5,2248%
02 |[Canteiro de obra 8,7118% 8,7118% 2,1780% 10,8898% 10,8898%
03 |Movimento de terra 1,8756% 1,8756% 0,8039% 2,6795% 2,6795%
04 [Transportes 1,0182% 1,0182% 1,0183% 2,0365% 2,0365%
05 |Servicos complementares 3,7918% 3,7918% 3,7919% 7,5837% 7,5837%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos 0,2998% 0,2998% 0,2000% 0,4998% 0,4998%
09 |Servicos de parques e jardins 0,5582% 0,5582% 0,8374% 1,3956% 1,3956%
10 |Fundacdes
11 [Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisérias
13 |Revestimentos de pisos, paredes e tetos 0,4843% 0,4843% 0,7266% 1,2109% 1,2109%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,1428% 0,1428% 0,3333% 0,4761% 0,4761%
15 |InstalacOes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 16,3108% 16,3108% 24,4664% 40,7772% 40,7772%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,0641% 0,0641% 0,1498% 0,2139% 0,2139%
17 |Pinturas 0,1369% 0,1369% 0,3197% 0,4566% 0,4566%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 4,5134% 4,5134% 22,0365% 26,5499% 26,5499%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0051% 0,0051% 0,0051%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100.00%




{ TOTAL
% PRAZO 60 DIAS
Governo do Estado do Rio de Janerio MES BASE FEV./2022
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras .
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (SISTEMA DESONERADO) més 01 (inicio)

IMOVEL: DEGASE - Centro de Recur. Integr. Atend. ao Adolesc. (CRIAAD NITEROI) - ENDERECO: Rua Benjamim Constant n2 477 -Barreto - MUNICIPIO: Niter6i.

NATUREZA DA OBRA: Execucao de Sistema de Prevencao e Combate a Incéndio, Exaustao da Cozinha e Obras Civis.

ORGAMENTOS: D034.001 a 004/21

30 DIAS 60 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC
01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 1,8949% 1,8949% 2,8424% 4,7373% 4,7373%
02 |Canteiro de obra 8,7328% 8,7328% 2,1833% 10,9161% 10,9161%
03 [Movimento de terra 1,6893% 1,6893% 0,7240% 2,4133% 2,4133%
04 [Transportes 1,0263% 1,0263% 1,0264% 2,0527% 2,0527%
05 [Servicos complementares 3,8529% 3,8529% 3,8529% 7,7058% 7,7058%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacoes
08 |Bases e Pavimentos 0,3006% 0,3006% 0,2005% 0,5011% 0,5011%
09 |Servicos de parques e jardins 0,5367% 0,5367% 0,8051% 1,3418% 1,3418%
10 |Fundacoes
11 [Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 [Revestimentos de pisos, paredes e tetos 0,4532% 0,4532% 0,6798% 1,1330% 1,1330%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,1812% 0,1812% 0,2718% 0,4530% 0,4530%
15 [Instalacées elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecénicas 16,4278% 16,4278% 24,6419% 41,0697% 41,0697 %
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 0,1074% 0,1074% 0,1074% 0,2148% 0,2148%
17 |Pinturas 0,2112% 0,2112% 0,2113% 0,4225% 0,4225%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecinicos 4,5956% 4,5956% 22,4374% 27,0330% 27,0330%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |Iluminacio publica 0,0053% 0,0053% 0,0053%
22 |Reflorestamento e exploracio vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 40,00% 40,00% 60,00% 100,00% 100.00%




