
                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro                                                   Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  GINÁSIO SOCIAL OLÍMPICO FERROVIÁRIO -  Endereço: Rua Isaltino Silveira, s/nº  - Centro  -  Município: Três Rios.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma com Acréscimo do Ginásio e Construção do Anexo.

ORÇAMENTOS:  P058.001 a 007/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,6480% 0,6480% 0,4860% 1,1340% 0,4860% 1,6200% 0,4860% 2,1060%

02 Canteiro de obra 0,9160% 0,9160% 0,9160% 0,9160% 0,9160%

03 Movimento de terra 0,6051% 0,6051% 0,2420% 0,8471% 0,2420% 1,0891% 0,1212% 1,2103%

04 Transportes 0,2621% 0,2621% 0,2621% 0,5242% 0,2419% 0,7661% 0,2621% 1,0282%

05 Serviços complementares 2,1119% 2,1119% 2,1119% 4,2238% 2,1119% 6,3357% 2,1119% 8,4476%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0415% 0,0415% 0,0830% 0,1245% 0,1660% 0,2905% 0,1660% 0,4565%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,1993% 0,1993% 0,5981% 0,7974% 0,9969% 1,7943%

09 Serviços de parques e jardins 0,1716% 0,1716% 0,1716% 0,3432%

10 Fundações

11 Estruturas 3,9317% 3,9317% 6,8805% 10,8122% 6,8805% 17,6927% 1,9660% 19,6587%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1609% 0,1609% 0,1609% 0,3218% 0,8047% 1,1265% 0,9657% 2,0922%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,7335% 4,7335%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,9265% 0,9265% 1,2354% 2,1619%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,1576% 1,1576% 1,1576% 2,3152%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,4639% 0,4639% 0,9278% 1,3917% 0,9278% 2,3195%

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0727% 0,0727% 0,1455% 0,2182%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

TOTAL  COM  BDI. 8,68% 8,68% 10,89% 19,57% 14,79% 34,35% 15,44% 49,79%
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TOTAL

PRAZO 240 DIAS

MES BASE MAIO/25.(SISTEMA PLENO)

                                                  Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas - SEIOP. I D Funcional

CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,4860% 2,5920% 0,4860% 3,0780% 0,4860% 3,5640% 0,4862% 4,0502% 4,0502%

0,9160% 0,9160% 0,9160% 0,2291% 1,1451% 1,1451%

1,2103% 1,2103% 1,2103% 1,2103% 1,2103%

0,2621% 1,2903% 0,2419% 1,5322% 0,2419% 1,7741% 0,2423% 2,0164% 2,0164%

1,9494% 10,3970% 1,9494% 12,3464% 1,9494% 14,2958% 1,9500% 16,2458% 16,2458%

0,1660% 0,6225% 0,0830% 0,7055% 0,0830% 0,7885% 0,0418% 0,8303% 0,8303%

0,9969% 2,7912% 0,3987% 3,1899% 0,3987% 3,5886% 0,3992% 3,9878% 3,9878%

0,3433% 0,6865% 0,3433% 1,0298% 0,3433% 1,3731% 0,3435% 1,7166% 1,7166%

19,6587% 19,6587% 19,6587% 19,6587% 19,6587%

0,8047% 2,8969% 0,3222% 3,2191% 3,2191% 3,2191% 3,2191%

5,9168% 10,6503% 5,9168% 16,5671% 3,5501% 20,1172% 3,5503% 23,6675% 23,6675%

1,5442% 3,7061% 1,2354% 4,9415% 0,6177% 5,5592% 0,6178% 6,1770% 6,1770%

1,1576% 3,4728% 1,1576% 4,6304% 0,5788% 5,2092% 0,5788% 5,7880% 5,7880%

0,9278% 3,2473% 0,9278% 4,1751% 0,4643% 4,6394% 4,6394% 4,6394%

0,6135% 0,6135% 0,9816% 1,5951% 0,8589% 2,4540% 2,4540%

0,2464% 0,2464% 0,4928% 0,7392% 0,7392% 1,4784% 0,9857% 2,4641% 2,4641%

0,0011% 0,0011% 0,0011% 0,0011%

0,1455% 0,3637% 0,1455% 0,5092% 0,1455% 0,6547% 0,0729% 0,7276% 0,7276%

14,95% 64,74% 14,31% 79,05% 10,58% 89,63% 10,37% 100,00% 100,00%

                                         Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

IMÓVEL:  GINÁSIO SOCIAL OLÍMPICO FERROVIÁRIO -  Endereço: Rua Isaltino Silveira, s/nº  - Centro  -  Município: Três Rios.

ORÇAMENTOS:  P058.001 a 007/25.

NATUREZA DA OBRA :  Reforma com Acréscimo do Ginásio e Construção do Anexo.
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