Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: GINASIO SOCIAL OLIMPICO FERROVIARIO - Endereco: Rua Isaltino Silveira, s/n° - Centro - Municipio: Trés Rios.

NATUREZA DA OBRA : Reforma com Acréscimo do Ginasio e Construgdo do Anexo.

ORCAMENTOS: D058.001 a 007/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,6089% 0,6089% 0,4567% 1,0656% 0,4567% 1,5223% 0,4567% 1,9790%
02 [Canteiro de obra 0,9078% 0,9078% 0,9078% 0,9078% 0,9078%
03 |Movimento de terra 0,5761% 0,5761% 0,2304% 0,8065% 0,2304% 1,0369% 0,1153% 1,1522%
04 |Transportes 0,2684% 0,2684% 0,2684% 0,5368% 0,2478% 0,7846% 0,2684% 1,0530%
05 [Servicos complementares 2,2170% 2,2170% 2,2005% 4,4175% 2,2005% 6,6180% 2,0938% 8,7118%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0422% 0,0422% 0,0844% 0,1266% 0,1688% 0,2954% 0,1688% 0,4642%
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 |Bases e Pavimentos 0,2002% 0,2002% 0,6006% 0,8008% 1,0010% 1,8018%
09 |Servicos de parques e jardins 0,1697% 0,1697% 0,1697% 0,3394%
10 |Fundagoes
11 |Estruturas 3,8989% 3,8989% 6,8230% 10,7219% 6,8230% 17,5449% 1,9496% 19,4945%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1591% 0,1591% 0,1591% 0,3182% 0,7957% 1,1139% 0,9549% 2,0688%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,7903% 4,7903%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,9420% 0,9420% 1,2560% 2,1980%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas 1,1437% 1,1437% 1,1437% 2,2874%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 0,4666% 0,4666% 0,9333% 1,3999% 0,9333% 2,3332%
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecinicos
19 |Equipamentos
20 [Prec¢os rodoviarios
21 [Iluminacio piblica 0,0740% 0,0740% 0,1481% 0,2221%
22 [Reflorestamento e exploracdo vegetal
TOTAL COM BDI. 8,68% 8,68% 10,89% 19,57% 14,79% 34,36% 15,44% 49,80%
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Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP.
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CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: GINASIO SOCIAL OLIMPICO FERROVIARIO - Endereco: Rua Isaltino Silveira, s/n® - Centro - Municipio: Trés Rios.
NATUREZA DA OBRA : Reforma com Acréscimo do Ginasio e Construgao do Anexo.

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
I D Funcional

mes 1 (inicio)

240 DIAS

MAIO/25.(SISTEMA DESONI

ORCAMENTOS: D058.001 a 007/25.
150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC Y% %AC
0,4567% 2,4357% 0,4567% 2,8924% 0,4567% 3,3491% 0,4569% 3,8060% 3,8060%
0,9078% 0,9078% 0,9078% 0,2270% 1,1348% 1,1348%
1,1522% 1,1522% 1,1522% 1,1522% 1,1522%
0,2684% 1,3214% 0,2478% 1,5692% 0,2478% 1,8170% 0,2483% 2,0653% 2,0653%
1,8885% 10,6003% 1,9131% 12,5134% 1,9542% 14,4676% 1,9547% 16,4223% 16,4223%
0,1688% 0,6330% 0,0844% 0,7174% 0,0844% 0,8018% 0,0425% 0,8443% 0,8443%
1,0010% 2,8028% 0,4004% 3,2032% 0,4004% 3,6036% 0,4006% 4,0042% 4,0042%
0,3395% 0,6789% 0,3395% 1,0184% 0,3395% 1,3579% 0,3399% 1,6978% 1,6978%
19,4945% 19,4945% 19,4945% 19,4945% 19,4945%
0,7957% 2,8645% 0,3185% 3,1830% 3,1830% 3,1830% 3,1830%
5,9879% 10,7782% 5,9879% 16,7661% 3,5927% 20,3588% 3,5931% 23,9519% 23,9519%
1,5701% 3,7681% 1,2560% 5,0241% 0,6280% 5,6521% 0,6283% 6,2804% 6,2804%
1,1437% 3,4311% 1,1437% 4,5748% 0,5718% 5,1466% 0,5719% 5,7185% 5,7185%
0,9333% 3,2665% 0,9333% 4,1998% 0,4670% 4,6668% 4,6668% 4,6668%
0,5863% 0,5863% 0,9382% 1,5245% 0,8210% 2,3455% 2,3455%
0,2490% 0,2490% 0,4980% 0,7470% 0,7470% 1,4940% 0,9960% 2,4900% 2,4900%
0,0011% 0,0011% 0,0011% 0,0011%
0,1481% 0,3702% 0,1481% 0,5183% 0,1481% 0,6664% 0,0742% 0,7406% 0,7406%
14,95% 64,75% 14,31% 79,06% 10,58% 89,64% 10,36% 100,00% 100,00%
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