Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas - SEIOP.
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: GINASIO SOCIAL OLIMPICO FERROVIARIO - Endereco: Rua Isaltino Silveira, s/n° - Centro - Municipio: Trés Rios.

NATUREZA DA OBRA : Reforma com Acréscimo do Ginasio e Construgdo do Anexo.

ORCAMENTOS: P058.001 a 007/25.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,6480% 0,6480% 0,4860% 1,1340% 0,4860% 1,6200% 0,4860% 2,1060%
02 [Canteiro de obra 0,9160% 0,9160% 0,9160% 0,9160% 0,9160%
03 [Movimento de terra 0,6051% 0,6051% 0,2420% 0,8471% 0,2420% 1,0891% 0,1212% 1,2103%
04 |Transportes 0,2621% 0,2621% 0,2621% 0,5242% 0,2419% 0,7661% 0,2621% 1,0282%
05 [Servicos complementares 2,1119% 2,1119% 2,1119% 4,2238% 2,1119% 6,3357% 2,1119% 8,4476%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0415% 0,0415% 0,0830% 0,1245% 0,1660% 0,2905% 0,1660% 0,4565%
07 |Argamassas, injecdes e consolida¢des
08 |Bases e Pavimentos 0,1993% 0,1993% 0,5981% 0,7974% 0,9969% 1,7943%
09 [Servicos de parques e jardins 0,1716% 0,1716% 0,1716% 0,3432%
10 |Fundagoes
11 |Estruturas 3,9317% 3,9317% 6,8805% 10,8122% 6,8805% 17,6927% 1,9660% 19,6587%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1609% 0,1609% 0,1609% 0,3218% 0,8047% 1,1265% 0,9657% 2,0922%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 4,7335% 4,7335%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,9265% 0,9265% 1,2354% 2,1619%
15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecénicas 1,1576% 1,1576% 1,1576% 2,3152%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 0,4639% 0,4639% 0,9278% 1,3917% 0,9278% 2,3195%
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitirios e mecinicos
19 |Equipamentos
20 [Prec¢os rodoviarios
21 [Iluminacio piblica 0,0727% 0,0727% 0,1455% 0,2182%
22 [Reflorestamento e exploracdo vegetal
TOTAL COM BDI. 8,68% 8,68% 10,89% 19,57% 14,79% 34,35% 15,44% 49,79%
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IMOVEL: GINASIO SOCIAL OLIMPICO FERROVIARIO - Endereco: Rua Isaltino Silveira, s/n® - Centro - Municipio: Trés Rios.
NATUREZA DA OBRA : Reforma com Acréscimo do Ginasio e Construgao do Anexo.

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
I D Funcional

mes 1 (inicio)

240 DIAS

MAIO/25.(SISTEMA PLENO

ORCAMENTOS: P058.001 a 007/25.
150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC Y% %AC
0,4860% 2,5920% 0,4860% 3,0780% 0,4860% 3,5640% 0,4862% 4,0502% 4,0502%
0,9160% 0,9160% 0,9160% 0,2291% 1,1451% 1,1451%
1,2103% 1,2103% 1,2103% 1,2103% 1,2103%
0,2621% 1,2903% 0,2419% 1,5322% 0,2419% 1,7741% 0,2423% 2,0164% 2,0164%
1,9494% 10,3970% 1,9494% 12,3464% 1,9494% 14,2958% 1,9500% 16,2458% 16,2458%
0,1660% 0,6225% 0,0830% 0,7055% 0,0830% 0,7885% 0,0418% 0,8303% 0,8303%
0,9969% 2,7912% 0,3987% 3,1899% 0,3987% 3,5886% 0,3992% 3,9878% 3,9878%
0,3433% 0,6865% 0,3433% 1,0298% 0,3433% 1,3731% 0,3435% 1,7166% 1,7166%
19,6587% 19,6587% 19,6587% 19,6587% 19,6587%
0,8047% 2,8969% 0,3222% 3,2191% 3,2191% 3,2191% 3,2191%
5,9168% 10,6503% 5,9168% 16,5671% 3,5501% 20,1172% 3,5503% 23,6675% 23,6675%
1,5442% 3,7061% 1,2354% 4,9415% 0,6177% 5,5592% 0,6178% 6,1770% 6,1770%
1,1576% 3,4728% 1,1576% 4,6304% 0,5788% 5,2092% 0,5788% 5,7880% 5,7880%
0,9278% 3,2473% 0,9278% 4,1751% 0,4643% 4,6394% 4,6394% 4,6394%
0,6135% 0,6135% 0,9816% 1,5951% 0,8589% 2,4540% 2,4540%
0,2464% 0,2464% 0,4928% 0,7392% 0,7392% 1,4784% 0,9857% 2,4641% 2,4641%
0,0011% 0,0011% 0,0011% 0,0011%
0,1455% 0,3637% 0,1455% 0,5092% 0,1455% 0,6547% 0,0729% 0,7276% 0,7276%
14,95% 64,74% 14,31% 79,05% 10,58% 89,63% 10,37% 100,00% 100,00%
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