
TOTAL

PRAZO   60 DIAS

MES BASE ABRIL/24  ( SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  (SISTEMA PLENO) mês 01 (início)

IMÓVEL:  RIOPREVIDENCIA - PREDIO SEDE  - ENDEREÇO: Rua da Alfandega - nº 08 - Centro - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA:  Reforma

ORÇAMENTOS: P079.001 A 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,9569% 0,9569% 1,3772% 2,3341% 2,3341%

02 Canteiro de obra 3,3193% 3,3193% 0,2499% 3,5692% 3,5692%

03 Movimento de terra

04 Transportes 3,1310% 3,1310% 3,1311% 6,2621% 6,2621%

05 Serviços complementares 7,2619% 7,2619% 7,2619% 14,5238% 14,5238%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 21,6983% 21,6983% 5,4246% 27,1229% 27,1229%

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos, paredes e tetos 12,9665% 12,9665% 24,0809% 37,0474% 37,0474%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,7017% 1,7017% 1,7017%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,5534% 1,5534% 1,5535% 3,1069% 3,1069%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,1593% 0,1593% 0,1593%

17 Pinturas 0,7223% 0,7223% 2,8892% 3,6115% 3,6115%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,1120% 0,1120% 0,4480% 0,5600% 0,5600%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004%
22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR TOTAL COM  BDI 51,72% 51,72% 48,28% 100,00% 100,00%

30 DIAS 60 DIAS


