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Governo do Estado do Rio de Janerio

Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Puablicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (SISTEMA PLENO)

IMOVEL: RIOPREVIDENCIA - PREDIO SEDE - ENDERECO: Rua da Alfandega - n° 08 - Centro - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA: Reforma
ORCAMENTOS: P079.001 A 003/24.

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL:

més 01 (inicio)

60 DIAS

ABRIL/24 ( SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratério e campo 0,9569% 0,9569% 1,3772% 2,3341% 2,3341%
02 [Canteiro de obra 3,3193% 3,3193% 0,2499% 3,5692% 3,5692%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes 3,1310% 3,1310% 3,1311% 6,2621% 6,2621%
05 |Servicos complementares 7,2619% 7,2619% 7,2619% 14,5238% 14,5238%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidaces
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parqgues e jardins
10 |Fundac0es
11 |Estruturas 21,6983% 21,6983% 5,4246% 27,1229% 27,1229%
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos, paredes e tetos 12,9665% 12,9665% 24,0809% 37,0474% 37,0474%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,7017% 1,7017% 1,7017%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,5534% 1,5534% 1,5535% 3,1069% 3,1069%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,1593% 0,1593% 0,1593%
17 |Pinturas 0,7223% 0,7223% 2,8892% 3,6115% 3,6115%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,1120% 0,1120% 0,4480% 0,5600% 0,5600%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [lHluminacao publica 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 51,72% 51,72% 48,28% 100,00% 100.00%




