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Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Puablicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (SISTEMA DESONERADO)

IMOVEL: RIOPREVIDENCIA - PREDIO SEDE - ENDERECO: Rua da Alfandega - n° 08 - Centro - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA: Reforma
ORCAMENTOS: D079.001 A 003/24.

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL:

més 01 (inicio)

60 DIAS

ABRIL/24 ( SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratério e campo 0,8637% 0,8637% 1,2429% 2,1066% 2,1066%
02 [Canteiro de obra 3,2360% 3,2360% 0,2436% 3,4796% 3,4796%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 3,2129% 3,2129% 3,2130% 6,4259% 6,4259%
05 |Servicos complementares 7,1689% 7,1689% 7,1689% 14,3378% 14,3378%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecdes e consolidaces
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parqgues e jardins
10 |Fundac0es
11 |Estruturas 22,0588% 22,0588% 5,5148% 27,5736% 27,5736%
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos, paredes e tetos 12,9243% 12,9243% 24,3538% 37,2781% 37,2781%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,7143% 1,7143% 1,7143%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,4568% 1,4568% 1,4568% 2,9136% 2,9136%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,1605% 0,1605% 0,1605%
17 |Pinturas 0,6868% 0,6868% 2,7473% 3,4341% 3,4341%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,1150% 0,1150% 0,4600% 0,5750% 0,5750%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 [lHluminacao publica 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 51,72% 51,72% 48,28% 100,00% 100.00%




