
TOTAL

PRAZO   60 DIAS

MES BASE ABRIL/24  ( SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  (SISTEMA DESONERADO) mês 01 (início)

IMÓVEL:  RIOPREVIDENCIA - PREDIO SEDE  - ENDEREÇO: Rua da Alfandega - nº 08 - Centro - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA:  Reforma

ORÇAMENTOS: D079.001 A 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,8637% 0,8637% 1,2429% 2,1066% 2,1066%

02 Canteiro de obra 3,2360% 3,2360% 0,2436% 3,4796% 3,4796%

03 Movimento de terra

04 Transportes 3,2129% 3,2129% 3,2130% 6,4259% 6,4259%

05 Serviços complementares 7,1689% 7,1689% 7,1689% 14,3378% 14,3378%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 22,0588% 22,0588% 5,5148% 27,5736% 27,5736%

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos, paredes e tetos 12,9243% 12,9243% 24,3538% 37,2781% 37,2781%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,7143% 1,7143% 1,7143%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,4568% 1,4568% 1,4568% 2,9136% 2,9136%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,1605% 0,1605% 0,1605%

17 Pinturas 0,6868% 0,6868% 2,7473% 3,4341% 3,4341%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,1150% 0,1150% 0,4600% 0,5750% 0,5750%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0004% 0,0004% 0,0004% 0,0004%
22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR TOTAL COM  BDI 51,72% 51,72% 48,28% 100,00% 100,00%

30 DIAS 60 DIAS


