
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE JUN/24.( SISTEMA  DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL:  Restaurante do Povo Herbert de Souza - Betinho  -  ENDEREÇO: Rua Barão de São Felix, s/nº - Centro -  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro

ORÇAMENTO: D129.001 a 004/24

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,6625% 1,6625% 1,6625% 3,3250% 1,6625% 4,9875% 1,6627% 6,6502% 6,6502%

02 Canteiro de obra 5,6699% 5,6699% 5,6699% 5,6699% 1,4175% 7,0874% 7,0874%

03 Movimento de terra 0,1352% 0,1352% 0,1803% 0,3155% 0,0901% 0,4056% 0,0452% 0,4508% 0,4508%

04 Transportes 0,4220% 0,4220% 0,4220% 0,8440% 0,4220% 1,2660% 0,4223% 1,6883% 1,6883%

05 Serviços complementares 1,8673% 1,8673% 2,2408% 4,1081% 2,2408% 6,3489% 1,1205% 7,4694% 7,4694%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 12,4111% 12,4111% 29,7868% 42,1979% 4,9644% 47,1623% 2,4824% 49,6447% 49,6447%

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,4004% 0,4004% 0,5605% 0,9609% 0,6408% 1,6017% 1,6017%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,1632% 2,1632% 6,3928% 8,5560% 7,5121% 16,0681% 5,4567% 21,5248% 21,5248%

17 Pinturas 0,2937% 0,2937% 0,8813% 1,1750% 1,7629% 2,9379% 2,9379%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3776% 0,3776% 0,5666% 0,9442% 0,9442%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 24,33% 24,33% 41,38% 65,71% 18,71% 84,42% 15,58% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  Instalação de coberturas em pontos estratégicos de acesso ao Restaurante.
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