Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: Restaurante do Povo Herbert de Souza - Betinho - ENDERECO: Rua Bar&o de S&o Felix, s/n° - Centro - MUNICIPIO: Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

JUN/24.( SISTEMA DESONERADO)

NATUREZA DE SERVICO: Instalagédo de coberturas em pontos estratégicos de acesso ao Restaurante.

ORCAMENTO: D129.001 a 004/24

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratério e campo 1,6625% 1,6625% 1,6625% 3,3250% 1,6625% 4,9875% 1,6627% 6,6502% 6,6502%
02 [Canteiro de obra 5,6699% 5,6699% 5,6699% 5,6699% 1,4175% 7,0874% 7,0874%
03 |Movimento de terra 0,1352% 0,1352% 0,1803% 0,3155% 0,0901% 0,4056% 0,0452% 0,4508% 0,4508%
04 [Transportes 0,4220% 0,4220% 0,4220% 0,8440% 0,4220% 1,2660% 0,4223% 1,6883% 1,6883%
05 [Servicos complementares 1,8673% 1,8673% 2,2408% 4,1081% 2,2408% 6,3489% 1,1205% 7,4694% 7,4694%
06 [Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundac6es
11 |Estruturas 12,4111% 12,4111% 29,7868% 42,1979% 4,9644% 47,1623% 2,4824% 49,6447% 49,6447%
12 JAlvenarias e paredes divisérias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,4004% 0,4004% 0,5605% 0,9609% 0,6408% 1,6017% 1,6017%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 2,1632% 2,1632% 6,3928% 8,5560% 7,5121% 16,0681% 5,4567% 21,5248% 21,5248%
17 |Pinturas 0,2937% 0,2937% 0,8813% 1,1750% 1,7629% 2,9379% 2,9379%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,3776% 0,3776% 0,5666% 0,9442% 0,9442%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacao publica
22 |Reflorestamento e exploracgéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 24,33% 24,33% 41,38% 65,71% 18,71% 84,42% 15,58% 100,00% 100,00%
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