Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: 13° DELEGACIA POLICIAL - ENDERECO: Av. Nossa Senhora de Copacabana, n® 1.260 - Copacabana - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DE SERVICO: REFORMA.
ORCAMENTO: D141.001 a 004/24.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

AGOSTO/24 - (SISTEMA DESONERADO)

120 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratdrio e campo 1,6448% 1,6448% 1,6448% 3,2896% 1,6448% 4,9344% 0,5483% 5,4827% 5,4827%
02 |Canteiro de obra 0,1264% 0,1264% 0,1264% 0,1264% 0,0317% 0,1581% 0,1581%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,2433% 0,2433% 0,2433% 0,4866% 0,2433% 0,7299% 0,2434% 0,9733% 0,9733%
05 |Servicos complementares 4,4420% 4,4420% 5,3304% 9,7724% 5,3304% 15,1028% 2,6653% 17,7681% 17,7681%
06 |[Galerias, drenos e conexos 0,1207% 0,1207% 0,1509% 0,2716% 0,2113% 0,4829% 0,1209% 0,6038% 0,6038%
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 0,5977% 0,5977% 1,1955% 1,7932% 0,1994% 1,9926% 1,9926% 1,9926%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 4,8213% 4,8213% 2,4106% 7,2319% 2,4107% 9,6426% 9,6426%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 6,8199% 6,8199% 6,8199% 13,6398% 9,0934% 22,7332% 22,7332%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,6334% 1,6334% 1,6335% 3,2669% 3,2669%
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 3,8890% 3,8890% 3,8890% 7,7780% 5,1855% 12,9635% 12,9635%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 1,2733% 1,2733% 2,5466% 3,8199% 2,5466% 6,3665% 2,1223% 8,4888% 8,4888%
17 |Pinturas 0,8256% 0,8256% 1,6513% 2,4769% 4,1284% 6,6053% 1,6516% 8,2569% 8,2569%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 3,8047% 3,8047% 3,8047% 7,6094% 7,6094%
19 |Equipamentos 0,0148% 0,0148% 0,0148% 0,0296% 0,0148% 0,0444% 0,0149% 0,0593% 0,0593%
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 9,29% 9,29% 28,31% 37,60% 32,88% 70,47% 29,53% 100,00% 100.00%
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